REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Centre d'Excellence Africains (CEA) pour l'Impact

UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI
BP. 10 963 – Tel : 20. 31. 53. 45. – Fax : 20.31.58.62.

NIAMEY- NIGER
------o----------o-------
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

ETAT PHYSIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PTBA AU 31 DECEMBRE 2022

Cet état physique de mise en œuvre est composé de deux partie : l'état de mise en œuvre des différents ILD et l'état de mise en œuvre du Plan de travail budgétisé annuel (l'année 2022).

I. État de mise en œuvre des ILD

Le tableau ci-dessous donne l'état de mise en œuvre des différents ILD validés par la Banque.

Tableau 1: Etat de mise en œuvre des différents ILD validés par la Banque.

ACE	1. Préparat. Institutionnelle.	2.1-2.2 Impact Dev.	3. Quantité d'étudiants	3.1 PhD	3.2 Master	3.3. Formation prof. Courte durée	3.4 : 1er Cycle	4. Qualité de l'enseignement et de la recherche	4.1 Accréditation	4.2 Publications	4.3 Infrastructures	5. Pertinence de l'enseignement et de la recherche	5.1 Revenus Extérieur générés	5.2 Stages	5.3 Entreprenariat	6.1 - 6.4 Gestion Financière	7.1 - 7.6 Impact Instit.	Total
IEA/ MS4SSA	**100%**	**50%**	**59%**	58%	17%	61%	100%	**2%**	40%	18%	0%	**15%**	29%	41%		**31%**	**0%**	**37%**

D'autres résultats soumis sont en cours de vérification notamment les ILD 3.1-2-4 Étudiants de PhD, Master et premier cycle, ILD 4.1 Étapes d'accréditation, ILD 4.2 Articles de recherche publiés, ILD 5.2 Stages, ILD 4.3 Infrastructure et ILD 6 Gestion financière régulière et de qualité.

II. Etat de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2022

Le tableau ci-dessous donne l'état de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2022.

Tableau 2: Etat de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2022 au 31 décembre.

Activités du plan de travail	Taux de mise en œuvre	Commentaires
Action 1 : Assurer le recrutement, l'accueil, la formation et le soutien de nouveaux étudiants nationaux et régionaux\Action du DLI 3		
Sous-action 1a: Nombre d'étudiant(e)s master éligibles		
Activité 1: Bourse pour neuf (9) étudiantes régionales de Master	77,78%	Ce taux s'explique par 2 désistements enregistrés
Activité 2: Bourse pour vingt un (21) étudiants régionaux de Master	95,24	Ce taux s'explique par 1 désistement enregistré
Activité 3: Bourse pour cinq (5) étudiantes nationales de Master	100%	
Activité 4: Bourse pour quarante un (41) étudiants nationaux	100%	
Activité 5: Achat de 30 Billets d'avion pour les étudiants régionaux en Master	100%	
Sous-Action 1b: Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles		
Activité 1: Bourse pour vingt (20) étudiantes nationales	100%	
Activité 2: Bourse pour quarante (40) étudiants nationaux	100%	
Sous-Action 1c: Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de courte durée éligibles		
Activité 1: Transport 8 participants étrangers (2 filles, 6 garçons)	0	Pour des raisons de sécurité les participants du Bénin et du Burkina Faso ont au dernier moment renoncé à participer à la formation car il est prévu qu'ils voyagent par voie terrestre. Le montant prévu pour leur participation a été utilisé pour faire participer des enseignants venant de l'intérieur du pays. C'est ce qui explique certains dépassements dans les réalisations sur certaines lignes
Activité 2: Frais de séjour 8 participants étrangers	0	
Activité 3: Frais de transport 8 participants nationaux (intérieur du pays) (3filles, 5 garçons)	152%	
Activité 4: Frais de séjour 8 participants nationaux (intérieure du pays)	152%	
Activité 5: Frais de taxi 9 participants nationaux (résidant sur le lieu de formation) (2filles, 7 garçons)	111,11%	
Activité 6: Pause café-déjeuner 30 participants	130%	
Activité 7: Kit participants 25 participants	152%	
Sous-Action 1d: Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles		
Activité 1: Bourse pour quatre (4) étudiants régionaux	75%	11 sur 15 doctorants sont déjà recrutés dont 4 soumis pour vérification. Les 4 restants seront recrutés en 2023.
Activité 2: Bourse pour deux (2) étudiantes régionales	50%	
Activité 3: Bourse pour un (1) étudiante nationale	0%	
Activité 4: Bourse pour huit (8) étudiants nationaux	87,50%	
Activité 5: Frais de labo	46,67%	

Activités du plan de travail	Taux de mise en œuvre	Commentaires
Activité 6: Achat de 04 Billets d'avion pour les doctorants régionaux	100%	
Action 2: Améliorer la qualité de la formation et de la recherche\Action du DLI 4		
Sous-Action 2a: Bibliothèque modernisée		
Activité 1: Acquisition d'ouvrages de didactiques des mathématiques	100%	
Activité 2: Acquisition d'ouvrages de didactiques des Sciences physiques	100%	
Activité 3: Acquisition d'ouvrages de didactiques des Sciences de la Vie et de la Terre	100%	
Activité 4: Acquisition d'ouvrages de pédagogie et de didactique générale	100%	
Activité 5: Mise en réseau de la bibliothèque	0%	
Activité 6: Mise en place d'un intranet	0%	
Activité 7: Abonnement aux revues scientifiques	0%	
Sous-Action 2b: Missions d'enseignement assurées		
Activité 1: Billets d'avion pour les missions d'enseignement	16,67%	Une seule mission d'enseignement sur la méthodologie de la recherche a été réalisée au profit des doctorants
Activité 2: Frais de séjour des enseignants en mission d'enseignement	16,67%	
Activité 3: Frais pédagogiques des enseignants en mission d'enseignement	16,67%	
Sous-Action 2c: Etapes d'accréditation		
Activité 1: Collaboration avec le CDPU (conception de syllabus et modules, soutien pédagogique)	100%	Atteint à 100%: une formation réalisée
Activité 2: Etudes des besoins sur les enseignements des mathématiques et sciences.	100%	Atteint à 100%: une enquête réalisée
Activité 3: Atelier de réécriture et de contextualisation des contenus de la formation (aspects théoriques et pratiques).	100%	
Activité 4: Evaluation post formation des diplômés de l'ENS.	0%	
Activité 5: Suivi-accompagnement régulier des enseignants.	0%	
Activité 6: Formation des formateurs du CEA en didactique générale, didactiques des disciplines et pratiques innovantes.	0%	
Activité 7: Evaluation des formations de l'ENS /Auto évaluation interne par la cellule d'évaluation	100%	
Activité 8: Ateliers de conception des supports pédagogiques et didactiques (manuels didactiques et matériel de travaux pratiques)	0%	
Activité 9: Diffusion et mise à disposition des supports	0%	
Activité 10: Evaluation externe par la structure nationale (l'agence nationale d'assurance qualité ANAQ-SUP) ou régionale	100%	

Activités du plan de travail	Taux de mise en œuvre	Commentaires
Sous-Action 2d: Améliorer les conditions et le cadre de travail, de formation et de recherche		
Activité 1 : Etudes, suivi et contrôle des bâtiments + Etudes d'impact environnemental/Fonctionnement du cadre de gestion environnementale et sociale+	75%	Etude d'impact terminée Etude bâtiment terminée Suivi et contrôle en cours
Activité 2 : Passation du marché de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche	30%	Le chantier pour la construction est en cours d'installation
Activité 3 : Aménagements de l'espaces de vie des étudiants, reprise de la pelouse, de l'espace de rencontre centrale etc…	30%	Plans d'aménagement disponibles
Activité 4: Réhabilitation et/ou rénovation de 4 laboratoires/équipement des laboratoires	100%	
Activité 5 : Installation d'une liaison spécialisée de 6 Mégas Octés	100%	
Sous-Action 2e: Articles de recherche publiés		
Activité 1: Développement des projets de recherche orientés vers l'amélioration du système éducatif en particulier des mathématiques et des sciences (Soumission à des appels à projets, rédaction et publication d'articles, formation de doctorants)	0%	
Activité 2: Voyage d'études	0%	
Activité 3: Mise en application des conclusions des recherches pour améliorer les formations et contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif.	0%	
Activité 4: Vulgarisation des résultats de recherche (ateliers de partage, insertion presse nationale, publication à l'échelle nationale, régionale et internationale, participation aux colloques, organisation des colloques, mise en ligne des résultats des recherches sur le site CEA).	10%	
Sous-Action 2f: Partenariat développé		
Activité 1: Renforcement du partenariat international avec les écoles normales de la sous-région	0%	
Activité 2: Renforcement du partenariat international	0%	
Activité 3: Participation aux ateliers des CEA	100%	Participation à 2 ateliers (Cotonou et Banjul)
Activité 5: Organisation des réunions du Conseil Consultatif Scientifique International (CCSI)	50%	
Activité 6: Organisation des réunions du Conseil Consultatif Sectoriel (CCS)	0%	
Sous-Action 2g: Stages		
Activité 1: Logistique (entretien véhicules, carburant) pour les stages	100%	
Activité 2: Prise en charge des stagiaires boursiers du CEA sur le terrain de stage	0%	

Activités du plan de travail	Taux de mise en œuvre	Commentaires
Activité 3: Prise en charge des encadreurs en stage avec les étudiants	0%	
Action 3: Assurer le fonctionnement administratif et financier du centre\Action du DLI 6		
Sous-Action 3a: Fonctionnement du centre		
Activité 1: Elaboration des rapports fiduciaires	100%	Rapport semestre 2 en cours
Activité 2: Soumission des différents rapports d'activité	100%	Rapport semestre 2 en cours
Activité 3: Soumission des demandes des fonds	100%	
Activité 3: Achat fournitures de bureau	100%	
Activité 4: Achat matériels et consommables informatiques	100%	
Activité 5: Achat carburant	100%	
Activité 6: Pauses déjeuner/Pauses café (commission passation des marchés, réunions du centre)	100%	
Activité 7: Nécessaires (Achat thé, café, lait, eau minérale, sucre, jus, etc) pour les réunions de l'équipe du Centre	100%	
Activité 8: Produits d'entretien	100%	
Sous-Action 3b: Unité d'audit interne opérationnel		
Activité 1: Prise en charge d'un auditeur interne	100%	
Activité 2: Prise en charge d'un auditeur externe	100%	
Activité 3: Prise en charge d'un comptable Principal	100%	
Activité 4: Prise en charge d'un assistant en passation des marchés	100%	
Action 4: Assurer la transformation institutionnelle de l'UAM\Action du DLI 7		
Sous-Action 4a: Acquisition d'une salle multimédia		
Activité 1: Préparation d'un DAO/Lancement de l'appel d'offre/Réception des offres/Dépouillement et Analyse des offres/Rédaction du rapport/Sélection du fournisseur/ Notification des résultats aux soumissionnaires/ Elaboration et signature du contrat	0%	En cours
Activité 2: Réalisation des travaux	0%	
Activité 3: Réception des travaux	0%	
Sous-Action 4b: Acquisition des équipements de la salle multimédia		
Activité 1: Identification des différents équipements de digitalisation et Evaluation des coûts des équipements	100%	

Activités du plan de travail	Taux de mise en œuvre	Commentaires
Activité 2: Préparation d'un DAO/Lancement de l'appel d'offre/Réception des offres/Dépouillement et Analyse des offres/Rédaction du rapport/Sélection du fournisseur/ Notification des résultats aux soumissionnaires/ Elaboration et signature du contrat	100%	DAO lancé : processus en cours
Activité 3: Réception des équipements	0%	
Activité 4: Installation des équipements	0%	
Sous-Action 4c: Mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne		
Activité 1: Sélectionner un concepteur	0%	TDRs élaborés
Activité 2: Concevoir une Plateforme E-learning	0%	
Activité 3: Assurer la gestion et la maintenance de la Plateforme	0%	
Sous-Action 4d: Organisation de formation pour les acteurs (informaticiens, techno-pédagogues, enseignants-chercheurs, etc..).		
Activité 1: Concevoir et valider des modules	0%	
Activité 2: Mettre les modules en ligne	0%	
Activité 3: Elaborer un plan de formation	0%	
Activité 4: Former les acteurs (intervenants et apprenants) à l'utilisation de la Plateforme E-learning	0%	
Activité 5: Organiser des enseignements en ligne	0%	
Action 5: Communication		
Activité 1: Communication interne	100%	
Activité 2: Communication externe (Recrutement agence de communication)	0%	