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ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2024
— e = T ASOANIVN Ve MARLHAES AU 30 JUIN 2024
1. Statut des activités de passation des marches jusqu’au 30 Juin 2024

Le résumé des activités des plans de passation des marches de 2024 se présente dans le tableau A ci-aprés :
La répartition de la performance de la passation des marchés par catégorie est la suivante :
Marchés de Fournitures :

= Deux (02) marchés planifiés pour un montant de Deux Cent Quatre Vingt-Sept Mille Sept Cent Quarante-Huit dollars
américains (287 748 USD) sont en cours de passation.

Marchés de Services de consultants :

= Un (01} seul contrat de service de consultant planifié pour un montant de Cinquante Quatre Mille Trois Cent Soixante
Onze dollars américain (54 371 USD) et qui est en cours d’exéoution.

Marchés de Services courants :
Aucun marché de service n’a été planifi¢ au cours de la gestion 2024.
Marchés de Travaux :

= Deux (02) contrats de travaux planifiés pour un montant Cent Quatre-vingt Dix Sept Mille Quatre Cent Soixante Dix
Huit dollars américain (197 478 USD) dont ;

. = Un {01} Conirat signé et en cours d'exécution et un (01) au stade de Précontrat.

2. Evaluation globale de 1a performance de la passation des marchés

Sur un total de Cing (05) contrats planifiés :

e Deux (02) Contrats (40%) sont signés et en cours d'exéeution :
®  Deux (02) Contrats (40%) sont en cours de passation ;
*  Un (01) marchés (20%) au stade de Préconirat (marché auribué reste la signature de Contrat).

Par conséquent, deux (02) activités de passation de marchés, représentant environ 40% des activités planifiées
sont engagés, deux (02) marchés, représentant environs 40% des activités planifiées sont en cours de passation
4 la date du 30 Juin 2024.

Le montant total engagé est alors 161 315 USD (29.89%) sur un montant total planifié de 539 597 USD.
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Tableau 1: Résumé des activités de passation des marchés au 30 Juin 2024

Contrat =
N i Contrat exécuté | signé et en Mafché Maeradi en Marché 2
0. | Description attribu¢ cours de l'otal
a 100% cours (Précontrat) passation abandonne
d'exéeution
Fournitures 1] 0 1] 2 0 02

: No (%) 002 0% 00% 100% 00% 100%
Montant (USD) 0 1] 0 287 748 0 287 748
Montant (%) 0% 0% 00% 100% 00% 100%
Works 0 i I 0 0 2

2 Mo (%) 4] 50% 50% (0% (0% 100%%
Montant (USD) 0 106 944 90 534 0 0 197 478
Montant (%) 0% 54.15% 45.84% 00% 00% 100%
Services de
consultants g I g 0 g !

3 No (%) 00% 100% 00% 00% 00% 100%
Montant (USD) [t} 54 371 1] 0 0 54 371
Montant (%5) 00%4 100% 00% 0% 00% 100%
Total No, 0 02 01 02 1] 05

5 No (%) 0085 40% 20% 40% 00% 100%
Montant (LISD) 1] 161315 90 534 287 748 0 539 597
Montant (%) 00% 29.89% 16,77% 53.32% 0% 100%

3. Discussion sur les principales activités d’approvisionnement :

a) Marchés de fournitures :
Deux (02) Marchés de fournitures ont été programmés en 2024 il s'agit de :

= L’acquisition des équipements de la salle Multimédia du CEA/IEA- MS4SSA/UAM ; qui a é1€ attribué depuis 2023
mais dont la livraison n'a pas pu étre effectué par le titulaire ce qui a conduit 4 sa résiliation pour une relance en
2024.il est actuellement au stade de lancement. C'est 'une de composante de la Digitalisation des formations &
I'Université Abdou Moumouni qui confiée au Rectorat dans le cadre la mise en cuvre de I"impact institutionnel.

Ce retard de lancement du marché est di au retard de |"approbation du PTBA par la Banque.
b) Marchés de services de consultants
Une seule (01) activités a éé planifiée sur le plan de passation initial,
Il s’agit du recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en Ii gne au profit
du CEA/IEA-MS48SA de "UAM,

Le consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learnin g et inscription en ligne est recruté,

¢} Marchés de travaux

Deux (02) marchés de travaux ont été planifiés dont les travaux de Construction d'une salle Multimédia
pour le CEA/IEA-MS4SSA de I'UAM pour un montant total de 92943 LUSD et les travaux
d'Aménagements de l'espace de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA pour montant de 129 195 USD.

# Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/TEA-MS4SSA de I'UAM :
Le marché est attribué depuis janvier 2024 cependant le contrat n’a pas pu étre signé en ce moment compte
tenue des restrictions imposées a cause des événements du 26 Juillet 2023
Ce marché est actuellement en cours de signature. Le délai d’exécution n'est que trois (03) mois.
Done ce sont des travaux qui peuvent finir sans faute avant la fin du projet prolongé en juin 2025.

» Travaux d’Aménagements de I'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA :
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Le marché est signé, les travaux sont en cours, la fin des travaux est prévue en fin Septembre 2024.

d) Défis en matiére d’approvisionnement et mesures d’atténuation :
Le défi majeur pour nous ¢est le respect du délai d’exécution de tous les travaux avant fin 2024,

Le deuxiéme défit c’est I"équipement des nouveaux batiments qui doit répondre aux attentes des bénéficiaires
¢) Prévisions pour la prochaine période :

Durant le deuxiéme semestre de I'année 2024, CEA /IEA-MS4SSA compte finaliser tous les processus de
passation de marchés en cours et signer les contrats, |'essentiel des contrats signés devrait étre entiérement
exécutés.

NB : il faut noter les activités de la passation des marchés sont ralenties depuis les événements du 26 Juillet
2023. Ou on a assisté un arrét de signature de nouveau contrat jusqu’en Avril 2024,
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Tableau 2: Etat (niveau) de m

Plan de Passation des Marché de la CEA/IEA-MS4SSA gestion 2022

Réf. No. | Objet du marché Montant Planifié | Montant Montant Montant Etat (niveau)

(1) (Francs CFA)HT | Planifié ($ Réalisé Réalise (& | D'avancement

USA)HT (Francs CFAJHT | USA) HT
Travaux

01 Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour 54 000 000 92 943 49 793 763 90 534 | Marché attribué, contrat en

le CEA/IEA-MS4SSA de 'UAM cours de Signature
Délai d'exécution : trois (03)
mois.

02 Travaux d'Aménagements de 'espaces de vie des 75 062 160 128195 58 819 366 106 944 | Marché attribué, Contrat signs,
étudiants de CEA/IEA-MS4SSA travaux en cours

Fin de Contrat prevu en fin
seplembre 2024
Nb : 02 Total Travaux 129 062 160 222138 | 108613129 197 478
Fourniture

01 Acquisition des équipements pour la salle multimédia 54 000 000 92 943 ] o Marché resilié, mais en cours de
du CEA/IEA-MS4SSA/UAM reprise,

02 Acquisition des équipements pour le nouveau bloc 107 142 857 194 805 Marché lancé en cours
administratif, d'enseignement et de Recherche du daltribution ;
CEA/IEA-MS4SSAUAM

Nb: D2 Total Fourniture 161 142 857 287 748 0 0
Service consultant
01 Recrutement d'un consultant chargé de la mise en 37 500 000 64 544 29904 215 54 371 Marché signé en cours
place d'une Plateforme E-learning et inscription en d'exécution.
ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de 'UAM
Nb: 01 Total Service consultant 37 500 000 64 544 28904 215 54 371
TNE :05 | Total GENERAL 327 675035 574 430 138 517 344 251 849 Fa

CEA/EA-MS485A
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