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I. INTRODUCTION

Le Gouvernement du Niger a ratifié le 16 juin 2020 I’accord de financement de la deuxiéme phase du

projet des Centres d’Excellence d’Afrique pour I’Impact sur le Développement (ACE-Impact) dont

I’objectif est d’améliorer la qualité, ’ampleur et I’impact sur le développement de la formation du

troisieme cycle dans quelques universités a travers la spécialisation et la collaboration régionales.

La mise en ceuvre du projet repose sur trois parties :

® Mettre en place de nouveaux ACE pour un impact sur le développement et élargir les ACE existants
a haute performance.

® Promotion des partenariats et des bourses régionaux ;

= Renforcement de la facilitation, du suivi et de I’évaluation du projet au niveau national et régional.

Dans le cadre de la mise en place des Centres d'Excellences Africains, 1'Université Abdou Moumouni

de Niamey a travers I’Ecole Normale Supérieure a bénéficié du financement d’un Centre Emergent

Africain d’Enseignement Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour I’ Afrique Sub-saharienne

(CEA/IEA-MS4SSA) d’un montant de Don IDA N° D5340-NE et Crédit IDA no6511-NE de 4

500 000 USD (composé de 2 407 400 DTS et 1 152 600 €) de la part de I'IDA.

Le CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général « de contribuer a ’amélioration de la qualité de

I’enseignement/apprentissage des mathématiques et sciences au Niger et dans la sous-région ».

Plus spécifiquement, il vise a :

- former des enseignants autonomes, de niveau Licence, Master et Doctorat, aptes 4 mettre en ceuvre
des enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en mathématiques et sciences afin de
stimuler les performances de nos pays en STIM ;

- doter ’ENS de programmes de formation accrédités et innovants de bonnes pratiques
d’enseignement/apprentissage des mathématiques et sciences s’appuyant sur de nouvelles approches
pédagogiques ;

- €laborer de matériels didactiques et de manuels scolaires adaptés aux besoins de nos pays ;

- de développer une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences physiques,
chimiques et en SVT ;

- de doter ’ENS d’infrastructures d’enseignement et de recherche adéquates ;

- d’instituer une collaboration avec d’autres poles régionaux et internationaux afin de partager et
diffuser les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage.

La vision du CEA/IEA MS4SSA est d’accroitre la visibilité de ’ENS, la rendre compétitive au plan

national, régional, et international.

Ce document présente le rapport opérationnel et financier du CEA MS4SSA pour le 2°™ semestre

2023, allant du 1°" juillet au 31 décembre 2023.

== —————— . - .
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II. SITUATION DES RESSOURCES

2.1. Situation du compte fonds de la Banque (IDA N° D5340-NE et N° 6511-NE)

Les ressources totales regues (décaissées) de I'IDA au 31 décembre 2023 pour la mise en ceuvre du

Centre s’élevent a la somme de : Um milliard cing cent dix millions huit cent cinquante mille sept

cent cinquante-deux (1 510 850 752) Francs CFA. Les ressources regus par le CEA MS4SSA, au

cours de la période du 2°™ semestre 2023, s’élévent a Cent cinquante-six millions deux cent

soixante-six mille soixante-dix (156 266 070) CFA.

Tableau 1: Les différents décaissements regus de la Banque depuis 2020 a la date du 31 Décembre

2023.
Financement N°DRF Date de valeur Montant (F CFA)
Don IDA No D5340-NE DRF N°003 01-Dec-2020 396 240 591
Crédit IDA No 6511-NE DRF N°004 01-Dec-2020 15 605 217
Don IDA No D5340-NE DRF 05 BIS 23-Aot-2021 135 672 310
Crédit IDA No 6511-NE DRF N°006 02-Dec-2021 18 006 020
Don IDA No 5340 NE DRF N°007 21 juin 2022 90 221013
Crédit IDA No 6511-NE DRF N°008 21 juin 2022 49 216 454
Don IDA N°5340 NE DRF N°009 | 19 Décembre 2022 190 260 785
Crédit IDA No 6511-NE DRF N°010 | 19 Décembre 2022 86 525 976
Don IDA N°5340 NE DRF N°12 22-Mai-2023 357 080 885
Crédit IDA No 6511-NE DRF N°6M 22-Mai-2023 15 755 431
Crédit IDA No 6511-NE DRF N°7 M 06/07/2023 79 374 077
Don IDA N°5340 NE DRF N°13M 06/07/2023 76 891 993
TOTAL GENERAL 1 510 850 752

Le CEA MS4SSA a regu au 31 Décembre 2023 un décaissement total de 1 510 850 752 F CFA (soit
2 554 748 USD) pour un montant total du projet de 4 500 000 USD ((2 407 400 DTS et 1 152 600 €).
Le MS4SSA a eu une augmentation des fonds de 5 089 520 USD 4 la suite de la restructuration de

février 2023. Cette augmentation de fonds sera matérialisée au prochain semestre. La situation du taux

de décaissement du CEA MS4SSA au 31 Décembre 2023 est résumée au tableau suivant.

Tableau 2: Taux de décaissement du CEA MS4SSA au 31 Décembre 2023.

Financement Montant du Montant Montant Non Taux de
Projet (USD) | décaissé (USD) | Décaissé (USD) | Décaissement (%)
Don IDA N°D5340-NE et
Crédit IDA N°6511-NE 4 500 00 2554 748 2097 971 58%

2.2. Situation du compte des revenus générés

Les ressources mobilisées pour le compte des revenus générés au 2" semestre s’élévent & vingt-trois

millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent (23 594 800) Francs CFA constituées

principalement des frais d’inscription et de formation des étudiants. Soit un cumul de Soixante-deux

millions cinq cent dix mille cent quatre-vingt-sept (62 510 187) Francs CFA au 31 décembre 2023.

M
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2.3. Situation du compte d’intéréts
Les intéréts générés par le compte désigné (fonds de la banque) au cours du 2°™ semestre 2023
s’éleévent a Cinq millions neuf cent douze mille cinquante-quatre (5 912 054) Francs. Soit un cumul
de Quatorze millions cent soixante-quatorze mille cent quatre (14 174 104) Francs CFA au 31

décembre 2023.

2.4. Récapitulatif de la situation des fonds des 3 comptes

Le tableau suivant donne le récapitulatif de la situation des fonds des 3 comptes (Compte fonds de la

Banque, Compte revenus générés et Compte d’intéréts).

Tableau 3: Récapitulatif de la situation des fonds des 3 comptes au 31 décembre 2023

Rubriques Au 30 06 2023 2¢me Semestre 2023 | Cumulatif au 31 12 2023
Compte désigne Don IDA N°D5340- 1 354 584 682 156 266 070 1510 850 752
NE et Crédit IDA N°6511-NE

Compte revenus générés 38 915 387 23 594 800 62 510 187
Compte d’intéréts 8262 050 5912 054 14174 104
TOTAL 1401762 119 185 772 924 1 587 535 043

III. SITUATION DES EMPLOIS (UTILISATION DES FONDS)

3.1. Emplois/réalisation financiére du compte fonds de Banque (utilisation des
fonds) au 2™ semestre 2023

Les emplois de fonds au cours du 2°™ semestre 2023 s’élévent a 314 789 159 Francs CFA
Une présentation détaillée de I’ensemble des réalisations, au cours du 2°™ semestre 2023, par

composante et par catégories est faite aux tableaux ci-dessous.

Tableau 4: Réalisation financiére par catégorie au 2°™ Semestre 2023 (au 31 décembre 2023) compte

fonds de la Banque.

CATEGORIE REALISATION
CAT1 : Les biens, les services des consultants et formation dans le cadre de la

314 789 159
sous composante 2.1
CAT?2 : Non alloué 0
TOTAL 314 789 159

s T T T MR NRARRIE s o e e e s e e e e e e T
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3.2. Réalisations financiéres par composante sur le compte fonds de Banque au
2¢me semestre 2023

Le tableau ci-dessous présente les réalisations financieéres par composante sur le compte fonds de

Banque au cours du 2™ semestre 2023.

Tableau 5: Réalisations financiéres par composante au 2™ semestre 2023.

Composantes Montants (F CFA)
Préparation institutionnelle ' 0

Impact du centre sur le développement 0

Quantité d'étudiants 130 344 400
Qualité de l'enseignement et la recherche 157 740 254
Pertinence de l'enseignement et de la recherche 0

Gestion financiéres réguliéres et de qualité 23 651 338
Impact institutionnel 3053 167
Total réalisations 314 789 159

3.3. Réalisations financiéres sur le compte des revenus générés (utilisation des
fonds) au 2°™® Semestre 2023.

Les dépenses sur le compte revenus générés courant 2™ semestre 2023 sont uniquement composés
des frais de tenue de compte et Agios. Ces emplois de fonds au cours du 2™ semestre 2023 sont

résumés au tableau suivant.

Tableau 6: Réalisations financiéres du compte revenus générés par composante au 2°™ semestre 2023.

Libellé Dépenses (F CFA)
Frais de bancaire au 31-12-2023 36 580

3.4. Réalisations financiéres sur le compte d’intérét (utilisation des fonds) au
2¢me semestre 2023.

Les dépenses du compte d’intéréts courant 2°™ semestre 2023 sont aussi uniquement composés des
frais de tenue de compte et Agios. Ces emplois de fonds du compte d’intéréts au cours du 2°™ semestre

2023 sont résumés au tableau suivant.

Tableau 7: Réalisations financiéres sur le compte d’intéréts au 2°™ semestre 2023.

Libellé DEPENSES (F CFA)
Frais de bancaire au 31-12-2023 751 892

Rapport intermédiaire de Suivi Financier MS4SSA, 2¢me semestre 2023 Page 4

o4



3.5. Récapitulatif de I’utilisation des fonds des 3 comptes au 31 décembre 2023

Les dépenses effectuées par le CEA MS4SSA sur les 3 comptes (Compte fonds de la Banque, Compte

revenus générés et Compte d’intéréts) au cours du 2°™ semestre 2023 (au 31 décembre 2023) s’élévent
a 315 577 631 F CFA décomposées comme suit :
Tableau 8: Récapitulatif de 1’ utilisation des fonds au 31 décembre 2023.

| Rubriques au 30 Juin 2023 | 2®"¢ Semestre 2023 | Cumulatif au 31-12-2023
Dépenses du compte fonds de la
Banque IDA N°D5340-NE et 677 106 569 314 789 159 991 895 728
Crédit IDA N°6511-NE
Dépenses compte revenus générés 180 311 36 580 216 891
Dépenses compte d’intéréts 1081 313 751 892 1833205
TOTAL 678 368 193 315577 631 993 945 824

IV. REPARTITION DES DEPENSES (UTILISATION DES FONDS) PAR ILD

Les dépenses par indicateurs liés au décaissement (ILD) se répartissent principalement au tour des ILD
3, 4 et 6 comme présenté ci-dessous :

ILD3:

Quantité d’étudiants

Bourse pour étudiante régionale Master

Bourse pour étudiant régional Master

Bourse pour étudiantes nationales Master

Bourse pour étudiants nationaux Master

Achat billets d'avion pour les étudiants régionaux en Master

Bourse pour vingt (20) étudiantes nationales

Bourse pour quarante (40) étudiants nationaux

Bourse pour deux (2) étudiants régionaux

Bourse pour deux (2) étudiantes régionales

Bourse pour quatre (4) étudiants nationaux

Achat billets d'avions etudiants régionaux DOCTORANTS

ILD 4 : Qualité de I'’enseignement et de la recherche
Etapes accréditations : Evaluation des formations de 'ENS
Etudes, suivi et contréle des batiments Etudes

Installation d’'une liaison spécialisée de 2 Méga
Constrction d'1 bloc administratif, d'enseignement

Participation aux ateliers des CEA

Communication interne et externe

Prise en charge des stagiaires boursiers du CEA
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130 344 400
6 160 000
11 620 000
3 800 000
26 140 000
9632700
19 200 000
27 840 000
3600 000
1320 000

6 300 000
14 731700
167 740 254
4 386 400
335 000

4 191 895
120 263 670
14 304 160
5964 129

8 295 000
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ILD 6 : Gestion financiére réguliére et de qualité

Achat fournitures de bureau

Achat matériels et consommables informatiques

Achat carburant

Pause déjeunée. Pauses café (commission passation marchés, réunion

Nécessaires (achat thé, café lait, eau, sucre jus) réunion CEA

Produit d'entretien

Prise en charge d’'un auditeur interne

Prise en charge d’'un auditeur externe -

Prise en charge d'un comptable Principal (compta

Autre charge de fonctionnement

Prise en charge d'un assistant en passation de marché

ILD 7 : Impact institutionnel
Communication interne
Communication externe
Total général

V. LESFLUX NETS DE TRESORERIE

23 651 338
1194 165
4 034 350
2700 000

52 500
1357 500
735 800
3083750
2 566 350
5853 620
2035803
37 500

3 053 167
1 050 000
2003 167
314 789 159

Le solde net disponible est de Cinq cent quatre-vingt-treize millions cinq cent quatre-vingt-neuf

mille deux cent dix-neuf (593 589 219) F CFA au 31 Décembre 2023 et se détaille comme suit :

Tableau 9: Ressources, dépenses et solde au 31 Décembre 2023.

Rubriques Ressources Dépenses Solde au 31.12.2023
Dépenses du compte fonds de la

Banque IDA N°D5340-NE et 1 510 850 752 991 895 728 518 955 024
Crédit IDA N°6511-NE

Dépenses compte revenus générés 62 510 187 216 891 62 293 296
Dépenses compte d’intéréts 14 174 104 1 833 205 12 340 899
TOTAL 1 587535 043 993 945 824 593 589 219

VI. ETAT PHYSIQUE DE MISE EN CEUVRE DES ACTIVITES DU CENTRE AU 31

DECEMBRE 2023

Cet ¢tat phiysique de mise en ceuvre est composé de deux partie : 1’état de mise en ceuvre des différents

ILD et I’état de mise en ceuvre du Plan de travail budgétisé annuel (I’année 2023).

6.1. Etat de mise en ceuvre des ILD

Le tableau ci-dessous donne I’état de mise en ceuvre des différents ILD validés par la Banque.
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Tableau 10: Etat de mise en ceuvre des différents ILD validés par la Banque.
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D’autres résultats soumis sont en cours de vérification notamment les ILD 3.1-2-4 Etudiants de PhD, )

Master et premier cycle, ILD 4.1 Etapes d'accréditation, ILD 4.2 Articles de recherche publiés, ILD
5.2 Stages, ILD 4.3 Infrastructure et ILD 6 Gestion financiére réguliére et de qualité.

6.2. Etat de mise en ccuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2023

Le tableau ci-dessous donne 1’état de mise en ceuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2023,

e N T e e s e e e o T e e e e ——r o )
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Tableau 11: Etat de mise en ceuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2023 au 31 décembre 2023.

Sous-action la: Nombre d'étudiant(e)s master éligibles

Activité 1: Bourse pour dix-huit (18) étudiantes régionales de Master dont neuf (9) nouvelles 100
Activité 2: Bourse pour quarante (40) étudiants régionaux de Master dont dix-neuf (19) nouveaux 100
Activité 3: Bourse pour dix-huit (18) étudiantes nationales de Master dont treize (13) nouvelles 100
Activité 4: Bourse pour soixante-onze (71) étudiants nationaux de Master dont trente (30) nouveaux 100

Activité 5: Achat de 74 Billets d'avion pour les étudiants régionaux en Master

Sous-Action 1b: Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles
Activit€ 1: Bourse pour vingt (20) étudiantes nationales de premier cycle 100
Activité 2: Bourse pour quarante (40) étudiants nationaux de premier cycle 100

Sous-Action 1c: Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de courte durée éligibles

Le centre a eu la contribution d’un

Activité 1: Billets d’avion pour quatre formateurs - autre partenaire

0 Indicateur atteint a 100% depuis
Activité 2: Frais de séjour de quatre formateurs le semestre passé
Activité 3: Frais de transport et de séjour de 18 participants des pays partenaires venant de l'intérieur 0 Indicateur atteint a 100% depuis
de leurs pays pour la formation délocalisée de courte durée (6 filles, 12 garcons) le semestre passé
Activité 4: Honoraires de quatre formateurs 50
Activité 5: Frais de transport de 37 participants nationaux en déplacement pour participer aux 0 Indicateur atteint 4 100% depuis
formations de courte durée (intérieur du pays) (12 filles, 25 garcons) le semestre passé
Activité 6: Frais de séjour 37 participants nationaux a la formation de courte durée (intérieure du 0 Indicateur atteint 2 100% depuis
pays) le semestre passé
Activité 7: Pause-café (2 pause-café/jour) 81
Activité 8: Pause déjeuner pour 5 résidents 81
Activité 9: Location salle (1 salle /formation pendant 5 jours soit 4 locations de salle) 0 Pris “en ‘charge par un autre

partenaire
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Pris en charge par un autre

| Activité 10: Kit participants 60 participants 8 partenaire

Sous-Action 1d: Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles

Activité 1: Bourse pour trois (3) étudiants régionaux 100

Activité 2: Bourse pour deux (2) étudiantes régionales dont une (1) nouvelle 50 En cours

Activité 3: Bourse pour une (1) nouvelle étudiante nationale 0 Pas eu de doctorante nationale
Activité 4: Bourse pour neuf (9) étudiants nationaux dont deux (2) nouveaux 67 En cours

Activité 5: Frais de labo 73 En cours

Activité 6: Achat de Billets d'avion pour cing (5) doctorants régionaux . 0 En cours

Action 2: Améliorer Ia qualité de la formation et de la recherche\Action du DLI 4 _

Sous-Action 2a: Bibliothéque modernisée\

Activit€ 1: Mise en réseau de la bibliothéque 0 Reporté a I’année suivante
Activité 2: Mise en place d’un intranet 0 Reporté a I’année suivante
Activité 3: Abonnement aux revues scientifiques 0 Report¢ a I’année suivante
Sous-Action 2b: Missions d’enseignement assurées

Activité 1: Billets d’avion pour les missions d’enseignement 0 Wh“wmﬂos des’ nationaug eeii
Activité 2: Frais de séjour des enseignants en mission d’enseignement 0 M”b:mwmcos &S DEHONAIRE. CEfS
Activité 3: Frais pédagogiques des enseignants en mission d’enseignement 17 Utilisation des nationaux
Sous-Action 2c: Etapes d'accréditation

Activité 1: Evaluation post formation des diplomés de I’ENS. 100

Activité 2: Suivi-accompagnement régulier des enseignants. 0 Reporté a I’année suivante
Activité 3: Formation des formateurs du CEA en didactique générale, didactiques des disciplines et Reporté a I’année suivante
pratiques innovantes. 0

Activité 4: Evaluation des formations de I’ENS 100

Activité 5: Ateliers de conception des supports pédagogiques et didactiques (manuels didactiques et Reporté a I’année suivante
matériel de travaux pratiques) 0 ,

Activité 6: Diffusion et mise a disposition des supports 0 Reporté a-1’année suivante
Activité 7: Accréditation internationale 50 Indicateur atteint a 100%

Sous-Action 2d: Améliorer les conditions et le cadre de travail, de formation et de recherche
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Activit¢ 1 : Etudes, suivi et controle des batiments + Fonctionnement du cadre de gestion
environnementale et sociale

50

En cours

Activité 3 © Aménagements de l'espaces de vie des étudiants, reprise de la pelouse, de l'espace de
rencontre centrale etc...

10

En cours

Activité 4: Réhabilitation et/ou rénovation de 4 laboratoires

100

Activité 5 : Abonnement d'une liaison spécialisée de 6 Mégas Octets

91,67

Activité 6 : Travaux de construction du bloc administratif,
d'enseignement et de recherche du Centre

47,76

En cours

Activité 7 : Apport financier de I'Ecole Normale Supérieure au budget de Construction du batiment
du Centre afin de combler le gap entre le montant du contrat de construction du batiment et le montant
de I'enveloppe prévue par le Centre

Reporté au semestre suivant

Activité 8 : Equipements du bloc administratif, d'enseignement et de recherche du Centre.

Reporté semestre suivant

Sous-Action 2e: Articles de recherche publiés

Activité 1: Développement des projets de recherche orientés vers I’amélioration du systéme éducatif
en particulier des mathématiques et des sciences (Soumission a des appels a projets, rédaction et
publication d’articles, formation de doctorants)

Reporté a I’année suivante

Activité 2: Voyage d’études

Reporté a I’année suivante

Activité 3: Mise en application des conclusions des recherches pour améliorer les formations et
contribuer a I’amélioration de la qualité du systéme éducatif.

Reporté a I’année suivante

Activité 4: Vulgarisation des résultats de recherche (ateliers de partage, insertion presse nationale,
publication a I’échelle nationale, régionale et internationale, participation aux colloques, organisation
des colloques, mise en ligne des résultats des recherches sur le site CEA).

20

En cours

Sous-Action 2f: Partenariat développé

Activité 1: Renforcement du partenariat international

Reporté a ’année suivante

Activité 2: Participation aux ateliers (CEA, internationaux, nationaux)

76

Activité 3: Organisation des réunions du Conseil Consultatif Scientifique International (CCSI)

En instance d’organisation

Activité 4: Organisation des réunions du Conseil Consultatif Sectoriel (CCS)

En instance d’organisation

Sous-Action 2g: Stages

Activité 1: Logistique (entretien véhicules, carburant) pour les stages

100

Activité 2: Prise en charge des stagiaires boursiers du CEA sur le terrain de stage

100

Activité 3: Prise en charge des encadreurs en stage avec les étudiants

Reporté a I’année suivante

ﬁ
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Actien 3 : Assurer la génération des revenus externes pour el Centre/ Action du DL15

Activité 1 : Génération des revenus externes pour le Centre 107
Activité 2 : Prise en charge des formations de courtes durées, des contrats d'études/consultances sur Activité atteinte a 100% depuis le
le Compte d’intéréts 0 semestre passé

Action 4; Assurer lc fonctionnement administratif et financier du centre\Action du DLI 6

Sous-Action 4a: Fonctionnement du centre

Activité 1: Elaboration des rapports fiduciaires 100
Activité 2: Soumission des différents rapports d'activité 100
Activité 3: Soumission des demandes des fonds 100
Activité 3: Achat fournitures de bureau 100
Activité 4: Achat matériels et consommables informatiques 50
Activité 5: Achat carburant 100
Activité 6: Pauses déjeuner/Pauses café (commission passation des marchés, réunions du centre, I n’y a pas eu assez de réunions
réunions du comité d'audit interne des CEA) 20
Activité 7: Nécessaires (Achat thé, café, lait, eau minérale, sucre, jus, etc.) pour les réunions de

I'équipe du Centre 100
Activité 8: Produits d'entretien 100

Sous-Action 4b: Unité d'audit interne opérationnel

Activité 1: Prise en charge d’un auditeur interne 100
Activité 2: Prise en charge d’un auditeur externe 100
Activité 3: Prise en charge d’un comptable Principal 100

e . . . . A démissionné au 1% trimestre
Activité 4: Prise en charge d'un assistant en passation des marchés

25 2023
Activité m wdmo en ormﬂmo m.cb Chef de projet 0 Poste annulé
Action 5: Assurer la t nation instit M\ . i et e
he&.hn&g u.n. Lna:ﬁga m une salle multimédia
Activité 1: Préparation d'un DAO/Lancement de 'appel d'offre/Réception des offres/Dépouillement Effectué sans cofit
et Analyse des offres/Rédaction du rapport/Sélection du fournisseur/ Notification des résultats aux
soumissionnaires/ Elaboration et signature du contrat 0 .
Activité 2: Réalisation des travaux 0 Reporté a I’année suivante
Activité 3: Réception des travaux 0 Reporté a I’année suivante
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Sous-Action 5b: Acquisition des équipemenis de la salle multimédia

Activité 1: Identification des différents équipements de digitalisation et Evaluation des cofits des
équipements 100

Activité€ 2: Préparation d'un DAO/Lancement de l'appel d'offre/Réception des offres/ Dépouillement
et Analyse des offres/Rédaction du rapport/Sélection du fournisseur/ Notification des résultats aux

soumissionnaires/ Elaboration et signature du contrat 100

Activité 3: Réception des équipements 0 En attente de la réception

Activité 4: Installation des équipements 0 En attente

Sous-Action 5c: Mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne

Activité 1: Sélectionner un concepteur 100

Activité 2: Concevoir une Plateforme E-learning 0 En cours

Activité 3: Assurer la gestion et la maintenance de la Plateforme 0 En cours

Sous-Action 5d: Organisation de formation pour les acteurs (informaticiens, techno-pédagogues, enseignants-chercheurs, etc..).

Activité 1: Concevoir et valider des modules 0 Reporté a I’année suivante

Activité 2: Mettre les modules en ligne 0 Reporté a I’année suivante

Activité 3: Elaborer un plan de‘formation 0 Reporté a I’année suivante
Reporté a I’année suivante

Activité 4: Former les acteurs (intervenants et apprenants) a l'utilisation de la Plateforme E-learning 0

Activité 5: Organiser des enseignements en ligne 0 Reporté a I’année suivante

Action 6: Communication : SO A L [P Lats 9

Activité 1: Communication interne 100

Activité 2: Communication externe (Recrutement d'une agence de communication) 33.33 En cours

ﬁ
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VII. Performance par centre - Taux de performance

Le tableau ci-aprés donne la performance globale du centre MS4SSA (taux de performance)
tant sur le décaissement des fonds, la réalisation des ILD que le niveau d’utilisation des fonds
décaissés.

Tableau 12: Performance globale du centre (taux de performance) au 31 décembre 2023.

Taux de Taux d’utilisation des . , , .
Are : ! Dépenses sur | Taux d’implémentation
Centre réalisation des fonds (dépenses sur montant recu | (TT)
ILD enveloppe totale) ¢
IEA/MS4SSA 58% 32,38% 65,65% 45,19%

VIII. ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES AU 31 DECMBRE 2023

Ce document présente le rapport des activités de passation des marches du 01 janvier au 31
décembre 2023 du CEA MS4SSA.

VIIIL.1. Statut des activités de passation des marches jusqu’au 31 décembre 2023

Le résumé des activités des plans de passation des marches du deuxi¢me semestre 2023 se
présente dans le tableau 13. La répartition de la performance de la passation des marchés par
catégorie est la suivante :

Marchés de Fournitures :

- Deux (02) marchés ont été planifiés pour un montant de Trois Cent Dix Mille Six Cent
Quarante Quatre dollars américains (310 644 USD) dont un contrat est signé et en cours
d’exécution et le second en cours de passation est en cours de passation.

Marchés de Services de consultants :

- Trois (03) contrats de services de consultants planifiés pour un montant de Cent Quatorze
Mille Cent Treize Dix dollars américain (114 113 USD).

- Un (01) contrat est signé et encours d’exécution, un (01) Marchés en cours de passation, un
(01) et un (01) Marché abandonné.

Marchés de Services courants :

Aucun marché de service n’a été planifié au cours de la gestion 2023.
Marchés de Travaux :

- Deux (02) contrats planifiés pour un montant de Deux Cent Vingt-Deux Mille Cent Trente-
dollars américain (222 138 USD). Les deux contrats sont en cours de passation.

VIIL2. Evaluation globale de la performance de la passation des marchés
Sur un total de sept (07) contrats planifiés :

o Deux (02) Contrats (28,57) sont signés et en cours d'exécution ;
e Quatre (04) marchés (57,14%) sont en cours de passation ;
¢ Un (01) marché (14,28%) est abandonné.

Par conséquent, deux (02) activités de passation de marchés, représentant environ 28,57% des
activités planifies sont engagées, autres (04) marchés, représentant environs 57,14% des
activités planifiées sont en cours de passation a la date du 30 Juin 2023.

e ——
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Les Trois (03) autres représentant 33,33% sont reportés sur I’année 2023.

Le montant total engagé est alors 110 816 USD (17,13%) sur un montant total planifi¢ de 646
895 USD.

Tableau 13: Résumé des activités de passation des marchés au 31 décembre 2023

" C(’)l]trk'lt‘ si(g:l(l):’:te’;a;n MaI:Ch(SZ Marché en Marché
No.| Deseription exécuté a Beurs at,trlbue cours .de abandonné Total
100% d'exécution (Précontrat) | passation
Foumitures 0 01 -0 01 0 02
No (%) 00% 50% 00% 50% 00% 100%
| Montant (USD) 0 91195 0 219 449 0 310 644
Montant (%) 00% 29,36% 00% 70,64% 00% 100%
Works 0 0 0 02 0 2
No (%) 00% 00% 00% 100% 00% 100%
'I ’ Montant (USD) 0 0 0 222 138 0 222 138
; Montant (%) 0% 0% 0% 100% 0% 100%
T ’ ! 0 i i 03
) No (%) 00% 33,33% 00% 33,33% 33,33% 100%
Montant (USD) 0 19 621 0 64 544 29 948 114 113
Montant (%) 00% 17,19% 00% 56,56% 26,24% 100%
Total No. 00 02 0 04 1 7
No (%) 00% 28,57% 00% 57,14% 14,28% 100%
> | %"S'g?“t 00 110 816 0 506 131 29948 646 895
Montant (%) 00% 17,13% 00% 78,24% 04,63% 100%

VilL3. Discussion sur les principales activités d’approvisionnement :
a) Marchés de fournitures :

Deux (02) marchés de fourniture ont été planifiés en 2023 dont un encours d’exécution il s’agit
du contrat relatif & ’acquisition des équipements pour la salle multimédia du CEA/IEA6-
MS4SSA/UAM dont on attend la livraison effective de 1’équipement, le second concerne
’acquisition des équipements pour le nouveau bloc administratif, d'enseignement et de
recherche du CEA/IEA-MS4SSA/UAM qui est au stade de 1’élaboration du dossier d’appel
d’offres. Ce retard de lancement du marché est di a la non disponibilité a temps des
spécifications techniques.

b) Marchés de services de consultants

Trois (03) activités ont ¢été planifiées sur le plan de passation initial. Il s’agit du recrutement
d’un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne
au profit du CEA/IEA-MS4SSA de 'UAM, du recrutement d’un comptable Principal et d’un
chef de projet.
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En ce qui concerne le recrutement du comptable principal, le processus est terminé, le
comptable a pris service depuis Avril 2023, pour le recrutement du chef de projet le processus
est suspendu sur 1’autorisation du TTL de la Banque Mondiale et annulé, car jugé non
nécessaire pour le CEA MS4SSA.

Quant au recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning
etinscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de I'UAM, nous au stade de |’attribution
du Contrat.

¢) Marchés de travaux

Deux (02) marchés de travaux ont été planifiés dont les travaux de Construction d'une salle
Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de I'UAM pour un montant total de 92 943 USD et les
travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA pour
montant de 129 195 USD.

» Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de

I'UAM :

Le marché est lancé les rapports d’attribution sont disponible, il reste seulement la signature
du Contrat et I’exécution qui ne dépasse pas trois (03) mois
C’est une composante de la digitalisation des formations & I"UAM géré par le Rectorat dans le
cadre de I’impact institutionnel

» Travaux d’Aménagements de I'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA :
Le marché a été lancé, cependant le processus de sélection n’est pas encore terminé pour des
difficultés d’ordre techniques rencontrées, apres le lancement.

d) Défis en matiére d’approvisionnement et mesures d’atténuation :

Le défi principal c’est la finition de ’exécution de tous les marchés d’ici fin juin 2024.

I1 faut noter qu’il y a des Marchés qui sont extrémement en retard dans I’exécution tel que le
marché de [’acquisition des équipements de la salle Multimédia et le marché relatif aux travaux
de construction du Batiment du CEA/IEA-MS4SSA.

A ce niveau nous comptons aprés la mise en demeure des titulaires des Contrats, résilier les
Contrats et faire une procédure dérogatoire pour recruter des entreprises capables d’exécuter
les marchés dans un bref délai.

¢) Prévisions pour la prochaine période :

Durant le 1°R semestre de I’année 2024, CEA /IEA-MS4SSA compte finaliser tous les
processus de passation de marchés en cours et signer les contrats avant Mars 2024

Durant le premier semestre de 1’année 2024, ’essentiel des contrats signés devrait étre
entierement exécutés.

Une évaluation interne du PPM 2023 va se faire pour tirer les legons qui serviront pour I’année
2024.

VIII.4. Passation des marchés.

Tableau 14: Etat (niveau) de mise en ceuvre du plan de passation de marchés au 31
Décembre 2023.
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Plan de Passalion des Marché de 2 CEANIEA-MS4SSA gestion 2023
Réf. No. | Objet du marché Tontant Planifié | Montant Planifié | Montant Réalisé | Montant Réalisé | Etat (niveau)
1 {Francs CFA} HT | (Dollars USA) HT | (Francs CFAMT (Dollars USA) HT | D’avancement
= Travaux
01 Travaux de Construction d'une salle 54 000 000 92 943 0 0 Marché lancé et attribué
Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de mais le contrat n’est pas
'UAM signé
02 Travaux d’Aménagements de 'espaces de 75 062 160 129 195 0 0 Marché lancé I'attribution en
vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA cours
Nb :02 Total Travaux 129 062 160 222 138 0 0
Fourniture
1 Acquisition des équipements pour la salle 54 000 000 92 943 52 984 500 91195 Marché attribué, contrat
multimédia du CEA/IEA6-MS4SSA/UAM approuve et en cours
d’exécution
2 Acquisition des équipements pour le 127 500 000 219 449 Marché non encore lancé
nouveau bloc administratif, d'enseignement
et de recherche du CEA/IEA-MS4SSA/UAM
Nb :02 Total Fourniture 181 500 000 312 392 52 984 500 91195
Service consultant
01 Recrutement d’un consultant chargé de la 37 500 000 64 544 0 0 Marché en cours de
mise en place d'une Plateforme E-learning et lancement
inscription en ligne au profit du CEA/IEA-
MS4SSA de 'UAM
2 Recrutement d'un (e) Comptable Principal (e) 11 400 000 19 621 11 400 000 19 621 Marché attribué, contrat
au profit du CEA/IEA-MSA4SSA de 'UAM approuvé et en cours
d’exécution
3 Recrutement d'un (e) Chef (fe) de projet au 17 400 000 29 948 0 0 Marché abandonné sur
profit du CEA/IEA-MS4SSA de 'UAM suggestion u TTL de la
Banque Mondiale
Nb :03 | Total Service consultant 66 300 000 114 114 11 400 000 19 621

Rapport intermédiaire de Suivi Financier MS4SSA, 2° semestre 2023




IX. PERSPECTIVES POUR LE PREMIER SEMESTRE 2024.

Les perspectives pour le premier semestre 2024 sont :

- la mise en ceuvre du plan d’accélération discuté et conclu avec la Banque et ’AUA ;

- le suivi et contrdle de la construction du batiment du centre ;

- la commande et [’acquisition des équipements et matériel du batiment du centre ;

- la réalisation de I’aménagement de I’espace de vie des étudiants et du portique ;

- la poursuite du recrutement et la formation de nouveaux étudiants en PhD, Master et premier cycle ;

- la poursuite des activités menant a l'accréditation internationale des programmes de formation ;

- I’organisation des sessions de formation de courte durée ;

- la poursuite de I’organisation des stages des étudiants ;

- la génération de revenus par le centre et la diversification des sources de ces revenus pour une
pérennisation ;

- la réalisation des publications scientifiques ;

- la gestion financi¢re du Centre et ’élaboration réguliére des rapports de suivi financier et leur
soumission a temps ;

- ’organisation de 1’audit externe du Centre ;

- le suivi et la réalisation des activités des 2 jalons de I'impact institutionnel (ILD 7.5) ;

Nous allons aussi accélérer la mise en ceuvre de toutes les activités du centre. Le centre poursuivra
¢galement le développement du partenariat et 1’organisation des différents conseils consultatif
sectoriel et scientifique international. Nous comptons continuer I’exécution des engagements et
I’allocation des différentes ressources conformément au PTBA. Le Centre va continuer a collecter les
résultats atteints et les soumettre dans le délai 2 PAUA et la Banque. On s’attellera aussi a la
préparation et la participation des membres de 1’équipe du centre aux prochains ateliers régionaux et

aux différents Webinaires qui seront organisés.
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableau d’Emplois et Ressources ;

Annexe 2 : Tableau utilisation des fonds par catégorie ;

Annexe 3 : Tableau utilisation des fonds par composantes (cumul par financements) ;
Annexe 4 : Rapprochements bancaires des comptes ;

Annexe 5 : Rapport sur la gestion environnementale et sociale.
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TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES
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CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODELE I1i)

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA Page 1/2
TRESORERIE . 723 393 926
Banques 723 393 726
Banque Compte Projet CEA-IEAM4SSA 677486 173
Banque Compte Revenu Généré 38726 816
Banque Compte Intérét 7180737
CAISSE 200
Caisse des menues dépenses 200
Sous-Total Solde d'ouverture 723 393 926
RESSOURCES 185 772 924 1587 535 043
Ressources IDA 156 266 070 1510 850 752
DRF DON DA regues 76 891 993 1142632 768
DRF crédit IDA 79374077 368 217 984
Autres Ressources 29 506 854 76 684 291
Intérét recu sur compte 5912 054 14174 104
Compte Revenu Généré 23 594 800 59 699 800
Autres ressouces 2810 387
Financement Total 185 772 924 1 587 535 043
Solde disponible 909 166 850 1667 835 043
EMPLOIS PAR COMPOSANTES 315577 631 993 945 824

ILD 1 : Préparation institutionnelle

ILD 2 : Impact du Centre CEA sur le développement

ILD 3 . Quantité d'étudiants 130 344 400 355182736
ILD 4 : Qualité de I'enseignement et de |a recherche 157 740 254 517 403 954

ILD 5 : Pertinence de I'enseignement et de la recherche

ILD 6 : Gestion financiére réguliere et de qualité 24439810 111 457 667

ILD 7 : Impact institutionnel 3053167 9 90ﬁ 467
Total des dénenses 315 577 631 993 946 824
Salde disponible moins les dépenses 593 589 219 593 589 219

Edité Te 22/01/2024 4 12:53
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CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODELE lII)

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA Page 2/2

DIFFERENCE DE CHANGE

Solde net disponible 593 589 219 593 589 219
Solde de cléture compte spécial

Banque Compte Projet CEA-IEAM4SSA 518 922 394 518 922 394

Banque Compte Revenu Généré 62 293 296 62 293 296

Banque Compte Intérét 12 340 899 12340 899

Caisse des menues dépenses 32630 32630

593 589 219 593 589 219

Total des soldes de cléture

MME IBRAHIM HALIMA AOUSSOUCK

COMPTABLE PRINCIPALH

E‘!ﬂ? R_‘ﬁ';,”fﬂiq TomPro - CEA
Wisial HE )

Edité le 22/01/2024 4 12:53



TABLEAU D’UTILISATION DES FONDS PAR CATEGORIE



CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR
UTILISATION DES FONDS PAR CATEGORIE ET TYPE DE DEPENSE (MODELE i)
Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA Page 1/1

Semestre Cumulatif Doc.D'eval de
'Entite

Categories de dépenses et Types de dépense
Prevu Effectif H Prévu Effectif Durée de vie

IDA 854 800 645 314 789 159 540 011 486 1531907 214 991 895 728 540011486 2430 000 000
REVENUES GENERES 36 580 -36 580 180 311 216 891 -36 580
INTERET 751 892 -751 892 1081313 1833 205 -751 892

Total 854 800 645 315 577 631 539 223 014 1533 168 838 993 945 824 539223014 2430 000 000

Edité le 22/01/2024 a 12:54




CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR
UTILISATION DES FONDS PAR CATEGORIE ET TYPE DE DEPENSE (MODELE Iil)

Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA
Doc.D'eval de

Semestre |
'Entite I
I

Categories de dépenses et Types de depense

854 800 645 314 789 159 540 011 486 1531 907 214 991 895 728 540 011486 2430 000 000

Page 1/1

Cumulatif

IDA
REVENUES GENERES

INTERET
Total 854 800 645 314 789 159 540 011 486 1531 907 214 991 895 728 540 011 486 2 430 000 000

Edité le 22/01/2024 a 12:55
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CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR
UTILISATION DES FONDS PAR CATEGORIE ET TYPE DE DEPENSE (MODELE lII)

Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA Page 1/1

Semestre Cumulatif Doc.D'eval. de
) . . I'Entite
Categories de dépenses et Types de dépense i
Prevu Effectif H Prevu Effectif H Dureée de vie
I

IDA 2 430 000 000
REVENUES GENERES 36 580 -36 580 180 311 216 891 -36 580
INTERET

Total 36 580 -36 580 180 311 216 891 -36 580 2 430 000 000

MME IBRAHIM HALIMA AOUSSOUCK

COMPTABLE PRINCIPALE

S F7A TSS9 7= TomPro - CEA_IEAMS4SSA - NIGER
" A S

||Iu”\..|h.....-Ml .mf_

Edité le 22/01/2024 a 12:55
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CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR
UTILISATION DES FONDS PAR CATEGORIE ET TYPE DE DEPENSE (MODELE Iil)
Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA Page 1/1

Semestre Cumulatif Doc.Deval. de

y . I'Entité
Categories de dépenses et Types de depense |
Prevu Effectif H Prevu Effectif Ecart E_

IDA 2 430 000 000
REVENUES GENERES
INTERET 751 892 -751 892 1081313 1833 205 -751 892
Total 751 892 -751 892 1081 313 1833 205 -751892 2430 000 000
MME IBRAHIM HALIMA AQUSSOUCK Pr. MADOUGOU SAIDOU____

DIRECTEUR

Edité ie 22/01/2024 a 12:56
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TABLEAU D’UTILISATION DES FONDS PAR
COMPOSANTE



CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE (MODELE Ii)

Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA Page 1/1

Effectif Prévu Doc D'eval. de I'Entité 7
Composantes et Activités de I'Entite |
Semestre Cumul Semestre Cumul ! Semestre Cumul Durée de vie Hi

ILD 1 : Préparation institutionnelle 324 000 000
ILD 2 : Impact du Centre CEA sur le développement 108 000 000
ILD 3 : Quantité d’étudiants 130 344 400 355182 736 191 828 560 501 351 040 61 484 160 146 168 304 472 500 000
ILD 4 : Qualité de I'enseignement et de la recherche 157 740 254 517 403 954 489 882 975 995 605 370 332142721 478 201 416 858 600 000
ILD 5 : Pertinence de I’enseignement et de la recherche 334 800 000
ILD 6 : Gestion financiére réguliére et de qualité 24 439 810 111 457 667 36 499 080 143 863 329 12 059 270 32 405 662 129 600 000
ILD 7 : Impact institutionnel ‘ 3 053 167 9 901 467 136 590 030 251 093 660 133 536 863 241192 193 202 500 000
Total général 315 577 631 993 945 824 854 800645 1891913399 539 223 014 897 967 575 2 430 000 000

MME IBRAHIM HALIMA AQUSSQUCK Pr. MADOUGOU SAIDOU

DIRECTEUR

Edité le 22/01/2024 a 12:58




CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE (MODELE lf)

Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA Page 1/1

Composantes et Activites de I'Entité

Semestre Cumul Semestre Cumul Semestre Cumul Durée de vie

ILD 1 : Préparation institutionnelle 324 000 000
ILD 2 : Impact du Centre CEA sur le développement 108 000 000
ILD 3 : Quantité d’étudiants 130 344 400 355182 736 191 828 560 501 351 040 61 484 160 146 168 304 472 500 000
ILD 4 : Qualité de 'enseignement et de la recherche 157 740 254 517 403 954 489 882 975 995 605 370 332142721 478 201 416 858 600 000
ILD 5 : Pertinence de I’enseignement et de la recherche 334 800 000
ILD 6 : Gestion financiére réguliére et de qualité 23 651 338 109 407 571 36 499 080 143 083 448 12 847 742 33 675877 129 600 000
ILD 7 : Impact institutionnel ‘ 3 053 167 9 901 467 136 590 030 251 093 660 133 536 863 241 192193 202 500 000
Total général 314 789 159 991 895 728 854 800645 1891133 518 540 011 486 899237790 2430 000 000

Pr. MADOUGOU SAIDOU

DIRECTEUR

Edité Te 22/01/2024 a 13:00




CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE (MODELE Ii)

Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA Page 1/1

Composantes et Activites de I'Entite Note 1

ILD 1 : Préparation institutionnelle 324 000 000
ILD 2 : Impact du Centre CEA sur le développement 108 000 000
ILD 3 : Quantité d’étudiants 472 500 000
ILD 4 : Qualité de ’enseignement et de la recherche 858 600 000
ILD 5 : Pertinence de I’enseignement et de la recherche 334 800 000
ILD 6 : Gestion financiére réguliére et de qualité 36 580 216 891 149 631 -36 580 -67 260 129 600 000
ILD 7 : Impact institutionnel 202 500 000
Total général 36 580 216 891 149 631 -36 580 -67 260 2 430 000 000

MME IBRAHIM HALIMA AQOUSSOUCK

& % =5 TomPro - CEA_IEAMS4SSA - NIGER- -

Edité le 22/01/2024 a 13:01




CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE (MODELE II)

Semestre finissant le 31/12/2023
Franc CFA Page 1/1

Prévu art Doc D'eval. de 'Entite

Composantes et Activités de I'Entite

~ 3 oy PN éede v
Cumul Semestre Cumul Y Cumul Duree de vie

ILD 1 : Préparation institutionnelle 324 000 000
ILD 2 : Impact du Centre CEA sur le développement 108 000 000
ILD 3 : Quantité d’étudiants 472 500 000
ILD 4 : Qualité de I’enseignement et de la recherche 858 600 000
ILD 5 : Pertinence de Penseignement et de la recherche 334 800 000
ILD 6 : Gestion financiére réguliére et de qualité 751 892 1833 205 630 250 -751 892 -1 202 955 129 600 000
ILD 7 : Impact institutionnel : 202 500 000
Total général 751 892 1833 205 630 250 -751 892 -1 202955 2430 000 000

MME IBRAHIM HALIMA AOUSSOUCK \MOOOC §O¢$ Pr. MADOUGOU SAIDOU

COMPTABLE PRINCIPAF—]

qjln'uw..ln
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Edité le 22/01/2024 a 13:02




ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE



“EA_ICAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023
COMPTE BANCAIRE 521201 { Banque Compte Projet CEA-I[EAMS4SSA )

Page 1/1

Ecntures non encore pRassecs par (s bancgue Ecritures non encor passees par CEA IEAMSJISSA - CEA IEAMSASSA (ECOL E
NORMALE SUPERIEUR

D‘”II i L.INI”‘ !-h.r!‘” r‘.lr‘:[“! i . ““

Solde relové bancaire 526 937 444 Solde dans nog livres 518922 394
2211212023 Chq N°82250333 Mme Ibrahim Halimatou 240 000
22/1212023 Chq N°82250334 Mme Ibrahim Halimatou 1360 000
2211212023 Chq N°8225035 Mme Ibrahim Halimatow. 1 280 000
271122023 OV N°84 en faveur de ETS ELCHADAI 4 897 550
28/12/12023 Chq N°8225043 AbdoulBaki Ehadiji Issa 1140 000
31/12/2023 Doublon de ia banque 902 500
1
Sous-Total 8917 §50 527 839 944 Sous-chnaI §18 922 394

518 922 304 Solde cerrigé 519922 394

Edité le 25/01/2024 & 10:48




CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR
' Compte général : 521201 - Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege Période du 01/12/2023 au 31/12/2023 Page 1/2
Date N Journal| N” piece [N let] Site Contre Libelle Debit Credit
Comptable| ordre partie
A Nouveau au 01/12/2023 553 943 496
13/12/2023 010003 BANK BANK0201 01 401101 - Chq N°8225032 Librairie Papaterie 983430 XOF
CADEAUX Cadeaux
13/12/2023 010004 BANK BANK0202 01 401101 - OV N°73 en faveur de LIPTINFOR 838379 XOF
LIPTINFOR NIGER SA
NIGER
13/12/2023 010005 BANK BANKO0214 01 471101 - AL! Chq N°8225031 Ali Aboubacar 3180500 XOF
13M2/2023 010008 BANK BANK0232 01 631800 Frais de demande d'extrait de compte 1180 XOF
20/12/2023 010003 BANK BANK0203 01 401101 - OV N°74 en faveur de REGIE PUB 1649667 XOF
REGIE PUB
20/12/2023 010004 BANK BANKO0204 01 658840 OV N°75 en faveur de Etudiants 2340000 XOF
nationaux Master 2éme année
20/12/2023 010005 BANK BANK0205 01 658840 OV N°76 en faveur de Etudiants 2780000 XOF
régionaux Master 2éme année
2U71w2l20,23 010006 BANK BANKO0206 01 658840 OV N°77 en faveur Etudiants 1870000 XOF
doctorants 2éme et 3&éme année
20/12/2023 010007 BANK BANK0207 01 401201 -DAN OV N°78en faveur de Elh Garba Dan 475000 XOF
BOUZOUA Bouzoua Bachir
20/12/2023 010008 BANK BANK0208 01 401201 - OV N°79 en faveur Mme lbrahim 902500 XOF
HALIMA Halimatou AOUSSOUCK
2211212023 010001 BANK BANKO0209 01 658840 Chq N°82250333 Mme ibrahim 240000 XOF
Halimatou
221122023 010002 BANK BANK0210 01 658840 Chq N°82250334 Mme Ibrahim 1380000 XOF
Halimatou Aoussouck
2212/2023 010003 BANK BANKO0211 0t 658840 Chq N°8225035 Mme Ibrahim 1280000 XOF
Halimatou Aoussouck
26/12/2023 010001 BANK BANK0212 01 447200 Chq N°8225037 DGI 126 237 XOF
26/12/2023 010002 BANK BANK0213 01 447300 Chq N°8225037 DGl 510498 XOF
26/12/2023 010003 BANK BANK0217 01 401101- OV N°80 en faveur de Liptinfd_r 838379 XOF
LIPTINFOR
NIGER
26/12/2023 010004 BANK BANK0218 01 401101- OV N°81 en faveur de Liptinfor 838379 XOF
LIPTINFOR
NIGER
2/-/2023 010001 BANK BANK0215 01 631800 Frais de certiification Chq DG| /TVA 6024 XOF
sur Fourniture de bur= & TVA sur
fact Regie Pub
271122023 010002 BANK BANK0216 01 631800 Frais de certiification Chq DGI ISB 5900 XOF
sur divers réglements Déc 2023
27/12/2023 010003  BANK BANK0219 01 658840 OV N°82 en faveur de étudian?s 4320000 XOF
nationaux master professionnel 1&re
année
2711212023 010004 BANK BANKO0220 01 658840 OV N°83 en faveur de étudiants 3720000 XOF
nationaux master professionnel 2eme
année
27/112/2023 010005 BANK BANK0221 01 401101- OV N°84 en faveur de ETS 4897 550 XOF
CHADAI ELCHADAI
271122023 010006 BANK BANKO0222 01 447300 - Chqg N°8225042 DGI 949525 XOF
) CHADAI '
2712/2023 010007 BANK BANK0223 01 447200 - Chq N°8225041 DGI 99950 XOF
CHADAI
26/12/2023 010001 BANK BANKO0224 01 401202 - Chq N°8225043 AbdoulBaki Ehadii 1140000 XOF
ABDOULBAKI Issa
28M12/2023 010002 BANK BANK0225 01 447200 - Chq N°8225044 DGI 60000 XOF
ABDOULBAKI
28/12/2023 010003 BANK BANK0226 01 631800 Frais de certification sur chg 11204 XOF

TomPro - CEA_IEAMS4SSA - NIGER

DGITVA sur achat outils de
communication

Edité le 31/01/2024 & 11:38



E/_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR
Compte général : 521201 - Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siége Période du 01/12/2023 au 31/12/2023 Page 2/2
N° Journal| N° picce Site Contre Libelle Debit Credit Maon.
ordre partie
28/12/2023 010004 BANK BANKO0227 01 631800 Frais de certification sur chq DGIISB 5900 XOF
sur achat outils de communication
28/12/2023 010005 BANK BANKO0228 01 631800 Frais de certlfication sur chq DGVISB 5900 XOF

sur facture contrat d'accompagn.
autoévaluat® avant l'accréd

20/12/2023 010001 BANK BANK0229 01 637100 Reversement /Frais de stage des 1: 105 000 XOF
é&tudiants MPPES et LPPES f
20/12/2023 010002 BANK BANKO0230 01 471101 - Reversement Atelier de finance et 30000 XOF
HALIMA comptabiiité & Cotonou (Bénin)
20/12/2023 010003 BANK BANKO0231 01 658840 Reversement /bourses des étudia:nts 280 000 XOF

régionaux Master 1ére année |

Total 554 358 496 35 436 102

Solde au 31/12/2023 518 922 394 (r

TomPro - CEA_IEAMS4SSA - NIGER i Edité le 31I011202'|4 a11:38




EXTRAIT DE COMPTE

Compte
Titulaire
Adresse

Devise

01001 - 25112350181 - 50 | ADMIN DE SECURITE SOCIALE

AGENCE NIAMEY SIEGE

PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

MINISTERE DU PLAN DGPD/DF! 862 NIAMEY

CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/12/2023 AU 31/12/2023

3 Janvier 2024 a 11:57 C507

Date Libellé Opération Date Débit Crédit

Op. Val.
Solde dernier releve 558.693.496

01/12/23| PMT.CHQ.N: 8225028 ILLIASSOU 01/12/23 2.560.000 4

13/12/23| DEMDE EXTRAIT DE COMPTE 12/12/23 1.180.

16/12/23| PMT.CHQ.N: 8225031 ALI ABOUBA 15/12/23 3.180.500-~

19/12/23| CHQ.CPS.N: 8225032 15/12/23 083.430 1

20/12/23| PMT.CHQ.N: 8225030 HALIMATOU 20/12/23 2.190.000.

22/12/23| VIRT/FAV: AOUSSOUCK IBRAHIM H 22/12/23 902.500 ¢

22112/23| VIRT/FAV: ACUSSOUCK IBRAHIM H 22/12/23 902.500

22/12/23| VIRT.FAV./LIPTINFOR NIGER 22/12/23 838.379

22/12/23| VIRT.FAV./GARBA DAN BOUZOUA B 22/12/23 475.000

22112/23| VRTMULT/FVIR ORD UAM FV SAL 22/12/23 2.780.000

22/12/23| VRT/MULT/FVIR ODR CENTRE IAE 22/12/23 1.870.000 -

22/12/23| VRT/MULT/FVIR ORD PROJ CENTR 22/12/23 2.340.000,

22/12/23| VIR/FAV: REGIE PUB 22/12/23 1.649.667

27/12/23]| CHEQ/CERTI 8225038 DGI 26/12/23 516.522 |

27/12/23| CHEQ/CERTI 8225037 DGI 26/12/23 132.1374]

28/12/23| CHEQ/CERTI 8225042 DGl 2712123 960.729

28/12/23| CHEQ/CERTI 8225044 DGI 27112/23 65.900

28/12/23| CHEQ/CERTI 8225041 DGI 27112/23 105.850

28/12/23| VIRT.FAV./LIPTINFOR NIGER SA 28/12/23 838.379-

28/12/23| VIRT.FAV/LIPTINFOR NIGER SA 28/12/23 838.379.

28/12/23| VRT/MULT/FVIR ORD PROJ ENTR F 28/12/23 4.320.000

28/12/23| VRT/MULT/FVIR ODR MS4SSA ENS 28/12/23 3.720.000

29/12/23| ' VRSMT PAR.VE 29/12/23 35.000

29/12/23| VRSMT PAR:VE 29/12/23 70.000

29/12/23| VRSMT PAR:VE 29/12/23 280.000

29/12/23| VRSMT PAR:VE 29/12/23 30.000
Total general mouvements 32.171.052 415.000
Solde au 31/12/2023 526.937.444

SONIBANK, L'alliée de votre réussite

Page 1 sur

Wi



CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

. ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

g COMPTE BANCAIRE 521202 ( Banque compte revenus generés )

I'Dage 1

Ecritures non éncore passies par la bangue Eenitures non ancore passees par CEA_[EAMSASSA - CEL IEAMSASSE ECOLE
NORMALE SUPE (33

Solde dans nos livies

Solde relevé bancaire 82 293 296 62 293 296
S
Sous-Total 62 293 296 Sous-Total 62 293 296

62 293 296 Solde corrigé 62 293 296

TomPro - CEA_IEAMS4SSA - NIGER Edité le 09/01/2024 2 11:1



CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR
Compte général : 5i21202 - Banque compte revenus generés (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siége . Période du 01/12/2023 au 31/12/2023 Page 1/1
Date N° Journal [ N* piece IN" let] Site Contre Libelle Debit Credit
Comptable| ordre partie
A Nouveau au 01/12/2023 56728 016
01/12/2023 010003 BANR BANRO0054 01 631800 Agios du 30.09.2023 au 31.10.2023 3540 XOF
13/12/2023 010007 BANR BANROO055 01 631800 frais de demande d'extrit de comptr 1180 XOF
19/12/2023 010001 BANR BANRO0056 01 141810 Versement frais d'inscription 4 470 000 XOF
19/12/2023 010002 BANR BANRO0057 01 141810 Versement frais d'inscription 750 000 XOF
19/12/2023 010003 BANR BANRO05S 01 141810 Versement frais d'inscription 350 000 XOF
31/12/2023 010001 BANR BANROO59 01 531800 Divers frals bancaires -8260 XOF
31/12/2023 010002 BANR BANRO060 01 631800 Divers frais bancaires 8260 XOF
oS
Total 62 298 016 4720
Solde au 31/12/2023 62 293 206 /5’7

| |
= 1| TomPro - CEA_IEAMS4SSA - NIGER Edité le 23/01/2024 a 13:12




PSS ONIB y

SosiETE NIGERIENNE DE BA

EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 251123501 82 - 47 | REVENUS GENERES

. AGENCE NIAMEY SIEGE
Titulaire PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM
Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DF! 862 NIAMEY

Devise CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/12/2023 AU 31/12/2023

3 Janvier 2024 a 11:68 Cc507

Date Libellé Opération Date Débit Crédit
Op. Val.
Solde dernier releve 58.728.016
01/12/23| AGIOS DU 31/10/23 AU 30/11/23 30/11/23 3.540
13/12/23| DEMDE EXTRAIT DE COMPTE 12/12/123 1.180
19/12/23| VERST AG HAROBANDA . VERS 19/12/23 4.470.000
HASSANE ABDOUL LATIF
19/12/23| VERST AG HAROBANDA . VERS 19/12/23 750.000
HASSANE ABDOUL LATIF
19/12/23| VERSTAG HAROBANDA . VERS 19/12/23 350.000
HASSANE ABDQUL LATIF
Total general mouvements 4.720 5.570.000
| | Solde au 31/12/2023 62.293.296

SONIBANK, L'alliée de votre réussite

4

Page 1 st



CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

COMPTE BANCAIRE 521102 ( Banque Compte d'intérét Projet CEA MS4SSA )

Page 111

Ecritures non éncore passees par la banque Ecritures non encore passees par CEA_I[EAMS4SSA . CEA [EAMSASSA ECOLE
NORMALE SUPERIEUR

Solde rolové bancaire

12 340 899 Solde dans nos livres 12 340 899

Sous-Total 12 340 899 Sous-Total 12340 899

Solde corrigé 12340 899 Solde corrigé 12 340 899

DIRECTEU i | \

Edité le 09/01/2024 & 11:07




CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR
_ Compte général : 521102 - Banque Compte d'intérét Projet CEA MS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege Période du 01/12/2023 au 31/12/2023 Page 11
Date N Journal| N” piece |N° let] Site Contre Libelle Debit Credit
Comptable| ordre partie
A Nouveau au 01/12/2023 11612 596
01/12/2023 010004 BAIN  BAINOO46 01 141715 Intérét recus sur compte banque 835 323 XOF
. au30.11.2023
01112/2023 010005 BAIN  BAIN0047 01 631800 PRELEVEMENT LIBERATOIRE 102300 XOF
01/12/2028 010006 BAIN  BAINO048 01 631800 Agios du 3 31.10.2023 au 30.11.203 3540 XOF
13/12/2023 010008 BAIN  BAIN0049 01 é31800 Demande d'extrait de compte 1180 XOF
~~
Total 12447 919 107 020
Solde au 31/12/2023 12 340 899 Vi

172l - TomPro-CEA_IEAMS4SSA - NIGER Edité le 09/01/2024 & 11:05



Sl sSoniBANIK

SecIETE NIGERIBENME DE BANGUE

EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 25112350183 - 44 | ADMIN DE SECURITE SOCIALE

AGENCE NIAMEY SIEGE
Titulaire PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DF| 862 NIAMEY

Devise ' CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/12/2023 AU 31/12/2023

3 Janvier 2024 a 11:59 C507

Date Libellé Opération Date Débit Crédit
Op. Val.
Solde dernier releve 11.612.596
01/12/23| AGIOS/CP 01001-25112350181 30/11/23 835.323
01/12/23| PRELEVEMENT LIBERATOIRE 30/11/23 102.300
01/12/23| AGIOS DU 31/10/23 AU 30/11/23 30/11/23 3.540
13/12/23| DEMDE EXTRAIT DE COMPTE 12/12/23 1.180
Total general mouvements 107.020 835.323
Solde au 31/12/2023 12.340.899

SONIBANK, L'alliée de votre réussﬂe?

Page 1 sur 1




ARRETE DE CAISSE



CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR

e —
Arréte de caisse au 31/12/2023
Numéro de Compte : 571100 Intitulé : Caisse des menues dépenses
BILLETAGE
3illets de Piéces de
~ 10000 X 3 30 000 50000 X
5000 X 200,00 X 400,00
2000 X 1 2 000 100,00 X 200,00
1000 X 50,00 X
500 X 2500 X
X 10,00 X 3 30,00
X 500 X
Sous-TotalA . 32000 Sous-TotalB 630,00
trente deux mille six cent trente franc cfa
Solde Physique (C=A+B) 32630,00
Solde Comptable (D) 32 630,00

ECART (E=C-D)
Justification de I'Ecart

DIRECTEUR

Niamey , le 02/01/2024

AR o
SO I o]
“‘-?l“’qb f;; TomPro - CEA_IEAMS4SSA - NIGER Edité le 16/01/2024 & 12:01




.- CEA_IEAMSASSA [ECOLE NORMALE SUPERIEUR

Compte général : 571100 - Caisse des menues dépenses (XOF)

Ecritures d'un compte
{ slege Periode du 01/12/2023 au 31/12/2023 Page 1/1

VE Journal| N? piece [N” let] Site Cantre Debit Credit Mon.
ordre partie

A Nouveau au 01/12/2023 + 32630

Total 32630 :
oy
Solde au 31/12/2023 32630 g,)
¢

Fdité le 16/01/2024 4 12:0



[NIGER)]

Projet : Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/

Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour I’Afrique Sub-
saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

\% \ L uh ervité Abalva Movmvaal
A\ "'\ Foake Narmak SUp o
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Introduction

L’Etat du Niger a sollicité et obtenu un financement aupres de la Banque Mondiale pour le
renforcement des infrastructures et équipements académiques a travers la construction des
Centres d'Excellence. C’est dans ce cadre que I’Ecole Normale Supérieure qui est une
composante essentielle de I'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey a bénéficié d’un
« Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et
Sciences pour I’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) » qui s’inscrit dans le cadre des
politiques et des stratégies de développement, particuliérement par rapport aux politiques
concernant le sous-secteur de I’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce
programme accorde un intérét particulier & I’augmentation de la participation des femmes aux
programmes d'études supérieures et au professorat. Dans la mise en ceuvre de ses activités, il
est prévu la construction d’un batiment administratif et pédagogique. Pour cette construction,
une étude d’impact environnementale et sociale a été réalisé afin d’apprécier les risques que
peut présenter les activités du projet et a proposer des mesures destinées a €viter, minimiser,
atténuer ou compenser ses effets négatifs sur [’environnement et le milieu humain. En outre, le
PGES décrit les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les
externalités environnementales et sociales négatives ou pour accroitre les impacts positifs.
L’objectif général de |’étude est de s’assurer que la dimension environnementale et sociale est
prise en compte dans toutes les phases des travaux du CEA MS4SSA conformément a la
législation environnementale en vigueur au Niger et selon les normes internationales reconnues.

Politiques opérationnel déclenché dans le cadre de la mise en ceuvre

Dans le cadre de la mise en ceuvre 2 politiques opérationnelles ont été déclenchées il s’agit de la :

v" PO 4.01 Evaluation environnementale
v' PO 4.11 : Ressources culturelles physiques

Les travaux dans le cadre ce projet sont dans la catégorie B.

Ce rapport est rédigé pour rendre compte des activités menées au cours de la période (Aout-Février) de

I’année 2024 par le responsable des sauvegardes environnementales et sociales du CEA MS4SSA. I

concerne toutes les activités relevant du centre.

INSTRUMENTS DE SAUVEGARDES E&S PREPARES, APPROUVES ET PUBLIES

Les éléments suivants ont été approuveés :

CGES approuvé aolt 2019

Document de politique sur le Harcelement Sexuel en 2020

EIES approuvé le 18/08/2022

MRGP en ligne 2020 https://www.cea-ms4ssa.org/plaintes-et-requetes

Mécanisme de gestion de plaintes pour les travaux de chantier et les autres activités du centre
juillet 2023

PGES Chantier approuvé par le BNEE le 20 juillet 2023
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ETAT DE MISE EN (EUVRE DES ACTIVITES ET RECOMMANDATIONS

CONVENUES

Le tableau ci-dessous résume les différentes recommandations faites lors de la derniere mission

de supervision de 22/06/2023.

ACTIVITE
CONVENUE

RESPONSABLE

SITUATION
ACTUELLE

ECHEANCE

REMARQUES
(nombre et/ou
taux, etc.)

Soumettre tous les points discutés au
bureau d’étude afin qu’il apporte les
solutions durables et définitives pour
avoir une construction conforme. Il
s’agit notamment des aspects sur :

- La disposition des escaliers d’acces
au batiment, de maniére a avoir des
issues de secours dans le batiment ;
La présence des rampes d’acces
pour les personnes a mobilité
réduite qui arrivent jusqu’au [°
niveau ;
Le Centre et l'architecte doivent
veiller & ce quil y ait des
installations adéquates pour la
circulation des personnes
handicapées. Les toilettes doivent
également disposer des
aménagements nécessaires pour les
personnes handicapées et de tous
les équipements nécessaires a leur
intégration et a leur insertion dans
le nouveau batiment

Les mesures et dispositions de lutte

contre les incendies ;

Les notices & transmettre a les fin

des travaux pour garantir un bon

usage et une bonne maintenant du
batiment ;

- Le dispositif de traitement des eaux
usées issue du batiment en phase
d’exploitation

- Les dispositifs pour la gestion des
déchets spéciaux et banals en phase
d’exploitation

Le respect des délais pour
I’achévement des travaux

Directeur du
Centre

Bureau d’Etude

Juillet 2023

Sécuriser la centrale de production
du béton situé a proximité des lieux
des travaux

Aménager une colonne de douche
d’urgence en cas de déversement
accidentel de ciment dans les yeux
ou la peau des travailleurs

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Aout 2023
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Les travailleurs impliqués dans des
travaux a haut risque, tels que les
travaux en hauteur, doivent é&tre
formés et disposer d'un permis de
travail.

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Aout 2023

Fournir les EPI aux ftravailleurs,
adaptés aux travaux réalisés

Sensibiliser les travailleurs pour le
port des EPI et sanctionner les
contrevenants

L'Entreprise  en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

Réaliser les Y d’heures sécurité au
moins une fois par semaine et si
possible chaque jour, a ’entame de
travaux journaliers

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Mesure
permanente

Equiper tous les travailleurs qui sont
affectés aux travaux en hauteur avec
les EPI adaptés : harnais, des lignes
de vie...

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Mesure
permanente

Réaliser  systématiquement les
induction HSE aux nouveaux
travailleurs recrutés

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Mesure
permanente

Disposer des pictogrammes et des
panneaux d'avertissement sur le site
(port des EPI, acceés réservé aux
travailleurs, risques de chute, ctc.)

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

Disposer un panneau indiquant un
point de rassemblement.

3

L'Entreprise ~ en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

Mettre en place un tableau
d'affichage de toutes les statistiques

L'Entreprise en
charge des travaux

Juillet 2023
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mensuelles relatives a la santé et a la
sécurité sur le site.

sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Prévoir des fire extinguishers during
the work phase

Juillet 2023

Compléter les liste des contacts
d’urgence affichée au niveau des
bureaux en y rajoutant les contacts
de Directeur du Centre, du
responsable en Sauvegarde E&S, la
police, la gendarmerie

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

Sensibiliser le personnel de santé du
centre de santé de I’université aux
risques potentiels de ce chantier afin
de leur donner les atouts pour
intervenir efficacement en cas
d’urgence

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

Solliciter des certificats médicaux
aux commergantes situées au
voisinage du site des travaux et
auprés desquelles les travailleurs
s’approvisionnent

L'Entreprise en
charge des travaux
et le Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

L'entreprise  doit  disposer de
pictogrammes  pour  différents
panneaux : port obligatoire des EPI
(casque avec jugulaire, gants,
masque, vétements de travail, etc.),
point de rassemblement, risque de
chute, voies de circulation pour les
piétons...

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

Equiper les WC et salles d’aisance
de tous les commodités d’hygi¢nes
tel que leau, les papiers
hygiéniques, le  savon, les
désinfectants, etc...

Veiller a la séparation des toilettes et
WC pour femmes vs hommes

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

Prévoir des vestiaires pour les

travailleurs afin qu’ils puissent
~ 1

changer de vétement

L'Entreprise  en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Aolit 2023




Mettre en place des poubelles
convenablement étiquetées pour la
collecte des déchets sur le site
pendant la phase des travaux et
procéder a un tri en fonction du type
de déchets.

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Juillet 2023

Archiver des copies des contrats des
travailleurs pour les présenter lors des
visites de vérification

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Mesure
permanente

Mettre en place un MGRP et le
dispositif pour la gestion des griefs

Désigner les responsables en charge

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Septembre 2023

Veiller a toujours avoir toutes les
autorisations nécessaires en cas de
travail de nuit

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’¢tude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Toutes les fois
que cela est
nécessaire

Veiller a enlever systématiquement
tous les déchets encombrant sur le
site d’activité

L'Entreprise en
charge des travaux
sous la supervision
du Bureau d’étude
et du Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Mesure
permanente

Transmettre le PGES chantier qui a
été produit 8 ’AUA et a la BM

Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Aoiit 2023

Le responsable des sauvegardes E&S
du centre doit produire un rapport
trimestriel présentant le suivi et le
niveau de mise en cuvre des
sauvegardes au sein du centre. Ce
rapport, qui ne se limite pas aux
activités de counstruction, doit couvrir
tous les aspects des sauvegardes au
sein du centre. Ce suivi doit étre
effectué de maniére systématique
tout au long de la vie du centre.

Le Spécialiste en
Sauvegarde E&S
du Centre

Aoiit 2023

”




Le tableau ci-dessous résume les différentes recommandations faites lors de la derniére mission régionale de supervision du ministére de
I'environnement du 09/10/2023.

Arrondissement | Site | Activités Constats de la mission Recommandation
Communal
ACN S ENS | Construction d’un Centre | Point fort Point faible
. » Présence d’une boite » Travaux est largement
Emergent  Africain  Innovant . .
a pharmacie bien en retard par rapport
d’Enseignement/  Apprentissage garnie ; au délai d’exécution

des Mathématiques et Sciences
pour Sub-saharienne

(CEA/IEA-MS4SSA).

I’ Afrique

» Aucun accident n’a
ét¢ enregistré durant
les travaux ;

de 10 mois
(15/02/2023 au
01/01/2024) ;

» Insuffisance des EPI ;

» Manque de
sensibilisation des
travailleurs sur la
santé et sécurité ;

> Absence d’un systéme
de gestion de déchet
solide ;

» Améliorer la visibilité
du site du chantier ;

» Manque d’un registre
de paie ;

» Doter les travailleurs des
EPI suffisant et exiger leur
port

» Sensibiliser les travailleurs
sur la santé et sécurité ;

» Mise en place d’un systeme
de gestion de déchets et sou
traité avec une entreprise
agree ;

» Améliorer la visibilité du
chantier ;

> Etablir le bulletin de paie
des ouvriers et le tenir a
jour;

> Recruter un responsable
HSE ;

»  Mettre en ceuvre un plan
d’installation du chantier ;

» Immatriculer les ouvriers a
la CNSS




Absence d'un
responsable HSE ;
Manque d’un plan
d’installation ;

Non immatriculation
des ouvriers a la
caisse :

Déversement d’huile
provenant de la
bétonneuse

» Etablir une plateforme
d’étanche pour prévenir le
déversement d’huile




10

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS
Une bonne partie des recommandations ont été déja prise en compte d’autres sont en cours de réalisation.
Parmi celle prise On peut citez les pictogrammes et les panneaux de signalisations, les réunions de
chantier, le respect strict du port des EPI.
La vérification de la prise en compte des recommandations de la mission régionale du 09 octobre a été
I’objet d’une deuxiéme mission. En générale les recommandations ont été prise en compte, mais le retard
dans I’exécution du contrat persiste »

MISSIONS SUR LE TERRAIN
D’aout & ce jour au moins 2 4 trois fois par semaine, le responsable des sauvegardes du centre passe sur
le chantier pour faire les rappels des mesures de sécurité et mise en ceuvre des recommandations.

Activités de renforcement de capacité
Des activités de renforcement de capacité sur les VBG et la santé et sécurité au travail et aussi sur certains
aspects des sauvegardes environnementales sont prévues pour I’année 2024. Ces activités se feront apres
approbation du PTBA 2024. Ces ateliers regrouperont le personnel du centre, ’entreprise contractante,
le cabinet de contrdle, les membres du comité de gestion des plaintes.

Plaintes et incident et accident
Un registre de plaintes et un registre des accidents ont été placé pour enregistrer les différents cas par le
comité de gestion des plaintes.
A ce jour aucune plainte et incident n’ont été enregistré

PLAN D’ACTION SAUVEGARDES E&S POUR LE PROCHAIN Trimestre :(pour la
période comprise du 14/02/24au 14/05/24)
ACTIVITES ET RECOMMANDATIONS

REMARQUES

ACTIVITE DATES BUTOIR
CONVENUE RESPONSABLE
Visite d’une mission de contréle du
ministére d’environnement (bureau BNEE Avril 2024
national)
BNEE et bureau
Visite d’une mission de contréle du ministere régional
ministére d’environnement (bureau de Avril 2024
régional) I’environnement
région de Niamey
Une procédure d’approvisionnement Responsable E&S
- et membre du Mars 2024
en carburant dans le générateur
centre
Responsable E&S
Formation des acteurs sur les VBG et membre du Mai 2024
centre
Responsable E&S
Formation sur les risques aux travail et membre du Mai 2024
centre
Formation sur les sauvegardes Responsable E&S, .
. BNEE et membre Juin 2024
environnementales
du centre
)
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Conclusion

Les activités des sauvegardes se déroulent normalement et surtout les acteurs adhérents. Les
entreprises et les cabinets de controles ignorent certaines dispositions, mais avec la sensibilisation,
ils adhérent et appliquent les recommandations. Aucune résistance n’a 6té observée. Mais une
remarque importante est que les travaux de construction sont aux arréts par I’entreprise depuis le 16
janvier avec un taux d’avancement physique de 44,99% avec une consommation du délai additionnel
de 58,89%. L’entreprise n’a donné aucune raison valable alors qu’elle est méme en période de

prolongation de contrat de 3 mois.



