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Rapport de passation des marches du 01 janvier au 31 Décembre 2023

Ce document présente le rapport des activités de passation des marches du 01 janvier au 31
décembre 2023 du CEA MS4SSA.

1. ivités assati es marches j u'au 3 scembre 202

Le résumé des activités des plans de passation des marches du deuxiéme semestre 2023 se
présente dans le tableau 1. La répartition de la performance de la passation des marchés par
catégorie est la suivante :

Marchés de Fournitures :

- Deux (02) marchés ont été planifiés pour un montant de Trois Cent Dix Mille Six Cent
Quarante Quatre dollars américains (310 644 USD) dont un contrat est signé et en cours
d’exécution et le second en cours de passation est en cours de passation.

Marchés de Services de consultants :

- Trois (03) contrats de services de consultants planifiés pour un montant de Cent Quatorze
Mille Cent Treize Dix dollars américain (114 113 USD).

= Un (01) contrat est signé et encours d’exécution, un (01) Marchés en cours de passation, un
(01) et un (01) Marché abandonné.

Marchés de Services courants :

Aucun marché de service n’a été planifié au cours de la gestion 2023.
Marchés de Travaux :

- Deux (02) contrats planifiés pour un montant de Deux Cent Vingt-Deux Mille Cent Trente-
dollars américain (222 138 USD). Les deux contrats sont en cours de passation.

2. Evaluation globale de la performance de la passation des marchés
Sur un total de sept (07) contrats planifiés :
¢ Deux (02) Contrats (28,57) sont signés et en cours d'exécution :

* Quatre (04) marchés (57,14%) sont en cours de passation ;
e Un (01) marché (14,28%) est abandonné.
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Par conséquent, deux (02) activités de passation de marchés, représentant environ 28,57% des
activités planifiées sont engagées, autres (04) marchés, représentant environs 57,14% des
activités planifiées sont en cours de passation a la date du 30 Juin 2023.

Les Trois (03) autres représentant 33,33% sont reportés sur I’année 2023.

Le montant total engagé est alors 110 816 USD (17,13%) sur un montant total planifié¢ de 646
895 USD.

Tableau 1: Résumé des activités de passation des marchés au 30 Juin 2023
Contrat siC:::terta:n Marché Marché en Marché
No.| Description exécuté a g attribué cours de Total
cours 5 b abandonné
100% b e (Précontrat) | passation
d'exécution
Fournitures 0 01 0 01 0 02
No (%) 00% 50% 00% 50% 00% 100%
1
Montant (USD) 0 91 195 0 219 449 0 310 644
Montant (%) 00% 29,36% 00% 70,64% 00% 100%
Works & 0 0 0 02 0 2
No (%) 00% 00% 00% 100% 00% 100%
2
Montant (USD) 0 0 0 222 138 0 222138
Montant (%) 0% 0% 0% 100% 0% 100%
Servicesde =
2 R 1 0 01 01
consultants g B3
3 No (%) 00% 33,33% 00% 33,33% 33,33% 100%
Montant (USD) 0 19 621 0 64 544 29 948 114113
Montant (%) 00% 17,19% 00% 56,56% 26,24% 100%
R e [ A P T T T T e T < EREEE = LR e AT B TR R e S e e
Total No. 00 02 0 04 1 7
No (%) 00% 28,57% 00% 57,14% 14,28% 100%
5
Montant
0 2994 64 5
(USD) 0 110 816 0 506 131 8 6 89
Montant (%) 00% 17,13% 00% 78,24% 04,63% 100%

3. Discussion sur les principales activités d’approvisionnement :

a) Marchés de fournitures :

Deux (02) marchés de fourniture ont été planifiés en 2023 dont un encours d’exécution il s’agit
du contrat relatif a 1’acquisition des équipements pour la salle multimédia du CEA/IEA6-
MS4SSA/UAM dont on attend la livraison effective de I’équipement, le second concerne
I"acquisition des équipements pour le nouveau bloc administratif, d'enseignement et de
recherche du CEA/IEA-MS4SSA/UAM qui est au stade de 1’élaboration du dossier d’appel
d’offres. Ce retard de lancement du marché est dit & la non disponibilité a temps des
spécifications techniques.

b) Marchés de services de consultants

Trois (03) activités ont été planifiées sur le plan de passation initial. Il s’agit du recrutement
d’un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne

m
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au profit du CEA/IEA-MS4SSA de I'UAM, du recrutement d’un comptable Principal et d’un
chef de projet.

En ce qui concerne le recrutement du comptable principal le processus est terminé, le
comptable a pris service depuis Avril 2023, pour le recrutement du chef de projet le processus
est suspendu sur I’autorisation du TTL de la Banque Mondiale

Quant au recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning
et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de I'UAM, nous au stade de Iattribution
du Contrat .

¢) Marchés de travaux

Deux (02) marchés de travaux ont été planifiés dont les travaux de Construction d'une salle
Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de 'UAM pour un montant total de 92 943 USD et les
travaux d'Ameénagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA pour
montant de 129 195 USD.

» Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de

I'UAM :

Le marché est lancé les rapport d’attribution sont disponible, il reste seulement la signature du
Contrat et I’exécution qui ne dépasse pas trois(03) mois
C’est une composante de la digitalisation des formations a 'UAM géré par le Rectorat dans le
cadre de I"impact institutionnel

Travaux d’Aménagements de I'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA :

Le marché a été lancé, cependant le processus de sélection n’est pas encore terminé pour des
difficultés d’ordre techniques rencontrées, aprés le lancement.

d) Défis en matiére d’approvisionnement et mesures d’atténuation :

Le défi principal c’est la finition de I’exécution de tous les marchés d’ici fin juin 2024.

[1 faut noter qu’il y a des Marchés qui sont extrémement en retard dans 1’exécution tel que le
marché de I’acquisition des équipements de la salle Multimédia et le marché relatif aux travaux
de construction du Batiment du CEA/IEA-MS4SSA.

A ce niveau nous comptons aprés la mise en demeure des titulaires des Contrats, résilier les
Contrats et faire une procédure dérogatoire pour recruter des entreprises capables d’exécuter
les marchés dans un bref délai.

e) Prévisions pour la prochaine période :

Durant le 1*® semestre de 1'année 2024, CEA /IEA-MS4SSA compte finaliser tous les
processus de passation de marchés en cours et signer les contrats avant Mars 2024

Durant le premier semestre de I’année 2024, ’essentiel des contrats signés devrait étre
entiérement exécutés.

Une évaluation interne du PPM 2023 va se faire pour tirer les legons qui serviront pour I’année
2024.

4, Passation des marchés.

Tableau 2: Etat (niveau) de mise en ceuvre du plan de passation de marchés au 30 Juin 2023.

%
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