



REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI
Ecole Normale Supérieure
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique
Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)
BP. 10 963 - Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62.



NIAMEY- NIGER

Email : ens.niger@gmail.com

<https://www.cea-ms4ssa.org>

Rapport de passation des marches au 30 juin 2022

Le résumé des activités des plans de passation des marches au 30 juin 2022 se présente dans le tableau ci-après :

Tableau : Résumé des activités de passation des marchés au 30 juin 2022.

No.	Description	Contrat exécuté à 100%	Contrat signé et en cours d'exécution	Marché attribué (Précontrat)	Marché en cours de passation	Marché abandonné	Total
1	Fournitures	2	0	0	2	0	04
	No (%)	50%	0%	0%	50%	0%	100%
	Montant (USD)	114 494	0	0	133 442	0	247 936
	Montant (%)	46,08%	00%	00%	53,82%	00%	100%
2	Works	0	0	0	4	0	04
	No (%)	00%	0%	00%	100%	00%	100%
	Montant (USD)	0	-	0	531 800	0	531 800
	Montant (%)	00%	0%	0%	100%	00%	100%
3	Services de consultants	4	0	1	1	0	06
	No (%)	66,66%	00%	16,66%	16,66%	00%	100%
	Montant (USD)	85 783	0	34 331	26 529	0	146 643
	Montant (%)	58,50%	00%	23,41%	18,09%	00%	100%
4	Services Courants	0	0	0	0	0	0
	No (%)	00%	00%	0%	00%	0%	00%
	Montant (USD)	0	0	0	0	0	0
	Montant (%)	00%	00%	00%	00%	00%	00%
5	Total No.	06	00	01	07	00	14
	No (%)	42,86%	00%	07,14%	50%	00%	100%
	Montant (USD)	200 277	00	34 331	691 771	00	926 379
	Montant (%)	21,62%	00%	03,71%	74,67%	00%	100%

Statut des activités de passation des marches jusqu'au 30 juin 2022

Le résumé des activités des plans de passation des marches de 2022 se présente ci-après :

La répartition de la performance de la passation des marchés par catégorie est la suivante :

➤ **Marchés de Fournitures :**

Quatre (04) marchés planifiés pour un montant de deux cent quarante-sept mille six cent soixante six dollars américains (**247 936 USD**).

Deux (02) contrats entièrement exécutés, **Deux (02)** marchés sont en cours de passation.

➤ **Marchés de Services de consultants**

Six (06) contrats de services de consultants planifiés pour un montant de Cent quarante-six mille six cent quarante-trois dollars américain (**146 643 USD**).

Quatre (04) contrats sont entièrement exécutés, **un (01)** Marché attribué (Précontrat), **un (01)** Marché en cours de passation.

➤ **Marchés de Services courants**

Aucun marché de service n'a été planifié au cours de la gestion 2022.

➤ **Marchés de Travaux**

Quatre (02) contrats planifiés (en cours de passation) pour un montant de cinq cent quarante-six mille six cent cinquante- un dollars américain (**531 800**).

Évaluation globale de la performance de la passation des marchés

Sur un total de quatorze (14) contrats planifiés :

- Six (06) contrats (21,62%) sont totalement exécutés ;
- Un (01) marché (03,71%) est attribué (précontrat) ;
- Sept (07) marchés (74,67%) sont en cours de passation.

R. PM/CEA/IEA-MS4SSA
Hassan Saady Aliou
