
I 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 

----------------------------------------- 

UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI 

 
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

 
------------------ 

BP. 10 963 – Tel : 20. 31. 53. 45. – Fax : 20.31.58.62. 
---------------------- 
NIAMEY- NIGER 

------o----------o------- 

Centres d’Excellence Africains (CEA) pour l’Impact 
 

Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ 
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l’Afrique 

Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) 
 

 
 

 

 
 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE 2019 – 2023 



I 
 

Table des matières  

  

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES ............................................... II 

1. RESUME NARRATIF ............................................................................................1 

2. APERÇU DES RÉSULTATS PRÉVUS, DE LA GÉNÉRATION DE 

REVENUS, DES ACTIVITÉS ET DES COÛTS ......................................................3 

3. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ............................................................... 42 

3.1. Politiques directrices, règles et règlements ................................................. 42 

3.2. Structures de gouvernance ......................................................................... 42 

3.3. Conseil consultatif sectoriel ....................................................................... 43 

3.4. Durabilité ................................................................................................... 44 

3.5. Conseil consultatif scientifique international ............................................. 45 

3.6. Impact institutionnel .................................................................................. 45 

3.7. Structures et mécanismes d'incitation ....................................................... 46 

3.8. Rôles et responsabilités des membres de l'équipe CEA ............................. 46 

3.9. Politique relative au harcèlement sexuel ................................................... 49 

3.10. Protections environnementales et sociales .............................................. 49 

4. SUIVI DU RENDEMENT .................................................................................... 50 

5. APERÇU DU BUDGET POUR LA PÉRIODE TOTALE DU PROJET ....... 50 

6. FICHES D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉES   ............................................................ 51 

 



II 
 

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

$ USD    Dollar Américain 

ANCEIPT Association Nigérienne des Centres, Ecoles et Instituts Professionnels et 

Techniques 

AUA/AAU   Association des Universités Africaine 

CCI    Conseil Consultatif Industriel 

CCS    Conseil Consultatif Sectoriel 

CCSI    Conseil Consultatif Scientifique International 

CEA/IEA Centre d’Excellence Africain Innovant Enseignement et Apprentissage 

DEP Documents d’Evaluation des Projets 

ENS    Ecole Normale Supérieure 

IDS    Institut Des Sciences 

ILD    Indicateur lié au Décaissement 

IREM    Institut de Recherche en Mathématiques 

LPE    Lettre de Politique Educative 

MEN    Ministère de l’Education Nationale  

MEP/A/PLN/EC Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation et de 

l’Education Physique 

MEPT Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques 

MES    Ministères des Enseignements Secondaires 

MESRI Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation 

MLA    Monitoring Learning Achievement   

MS4SSA Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne 

PASEC Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN 

PASET Partenariat pour les compétences en Sciences Appliquées, Ingénierie et 

Technologie 

PC    Physique-Chimie 

PDES    Plan de Développement Economique et Social 

PGES    Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PMI    Progressive Mathematics Initiative 

PMO    Plan de Mise en Œuvre 

PSEF Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation 

PSI    Progressive Science Initiative 



III 
 

TDR    Termes de Référence 

RLD    Résultat Lié au Décaissement 

S&E    Suivi et Evaluation 

STIM Science Technology, Engineering and Mathematics 

SVT    Sciences de la Vie et de la Terre 

UAM    Université Abdou Moumouni 



 

1 
 

1. RESUME NARRATIF 
 

Il est admis que l'éducation est la base du développement de tout(e) individu, communauté humaine 

ou nation. Des études (MLA 2002, cellule évaluation ENS/MEN 2000, IREM 2016-17, PASEC 2014-

15) sur l’enseignement des mathématiques et des sciences en Afrique Sub-saharienne relèvent une 

faible performance des élèves et leur sous représentation dans les séries scientifiques, ainsi qu’une 

insuffisance des conditions d’un enseignement/apprentissage de qualité (insuffisance de formation 

pédagogique et scientifique, insuffisance de laboratoires et de matériels didactiques, manuels scolaires 

non adaptés).  

L’impact attendu sur le défi du développement économique et social sera l’amélioration du 

niveau d'éducation des enfants de 15 ans et plus, la réduction des disparités entre les genres dans ces 

disciplines scientifiques et l’élévation du statut de l’enseignement des mathématiques et sciences au 

rang de priorité nationale. 

Au Niger, pour y arriver plusieurs documents de cadrage ont été adoptés : la Stratégie de 

Développement Durable et de Croissance Inclusive (Niger/2035) et le Plan de Développement 

Economique et Social (PDES/2012/2015), lettre de politique éducative (LPE 2013-2020), Programme 

Sectoriel d’Education et de la Formation (PSEF 2014-2024).  

La mise en œuvre de toutes les politiques/programmes passe par des ressources humaines de 

qualité. Aussi, l’université Abdou Moumouni a un rôle très important à jouer puisqu’il s’agit de mettre 

le capital humain en mesure d’intervenir comme facteur efficace de développement.   

Dans cette perspective, l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de l’Université Abdou Moumouni 

(UAM) à travers ses différentes missions au niveau des ministères en charge de l’éducation va mettre 

l’accent sur la formation scientifique, professionnelle et technique. A ce titre, le Centre d’Excellence 

que nous proposons, cadre bien avec les priorités nationales et la vision de l’ENS.  

Notre vision est : 

- d’accroître la visibilité de l’ENS, la rendre compétitive au plan national, régional, et international ;  

- de former des enseignants autonomes aptes à mettre en œuvre des enseignements-apprentissages 

contextualisés de qualité, en particulier en mathématiques et sciences ;  

- en la dotant d’infrastructures adéquates, de programmes de formation accrédités et de ressources 

humaines qualifiées. 

 Le Centre d’Excellence (CEA/IEA-MS4SSA), en tant qu’unique pôle régional francophone en 

Afrique sub-saharienne contribuera de manière générale à :  

- assurer l’offre et la qualité de l’éducation et de la formation ; 

- développer les performances du système éducatif en matière de formation, de recherche 

scientifique et d’innovation technologique ; 

- rendre effective l'intégration scientifique, économique régionale. 

De façon spécifique, le Centre d’Excellence (CEA/IEA-MS4SSA), vise à : 

- former des enseignants qualifiés de mathématiques et sciences et leurs Professeurs afin de stimuler 

les performances de ces pays en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM); 

- mettre en place un programme innovant de bonnes pratiques d’enseignement/ apprentissage des 

mathématiques et sciences s’appuyant sur l’approche PMI/PSI ; 

- disposer de matériel d’expérimentation et de manuels scolaires adaptés ; 

- collaborer avec les autres pôles régionaux afin de partager et diffuser les bonnes pratiques 

d’enseignement; 

- mener une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences physiques, chimiques 

et en SVT ; 

- former des étudiants en Master et Doctorat en didactique des mathématiques et sciences. 

Les principaux défis à relever par le centre sont : 

- élaborer, expliciter et faire partager une pédagogie performante d’apprentissage scientifique 

adaptée aux spécificités des conditions d’enseignement au Niger; 

- former un vivier important d’enseignants qualifiés de mathématiques et sciences ;  

- relever le niveau scientifique et pédagogique des enseignants actuellement en poste; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
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- concevoir pour les écoles du matériel d’expérimentation et des manuels scolaires adaptés à 

l’enseignement de ces disciplines. 

Pour atteindre ces objectifs et relever les différents défis les activités suivantes seront menées : 

- la formation des enseignants en mathématiques et sciences et des formateurs de formateurs ;  

- la mise en place d’un programme innovant sur les bonnes pratiques d’enseignement des 

mathématiques et sciences s’appuyant sur l’approche PMI/PSI ; 

- la formation des enseignants en poste sur les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage ;  

- l’acquisition, le développement et la conception de matériels d’expérimentation et des manuels 

scolaires adaptés ;  

- la collaboration avec d’autres pôles régionaux (anglophones) pour le partage ;  

- la diffusion des bonnes pratiques et la formation d’enseignants et d’étudiants. 

Pour mettre en œuvre ces différentes activités, des partenaires académiques, sectoriels et industriels 

sont nécessaires. L’implication des partenaires académiques contribuera à renforcer la qualité de la 

formation et lui donner un rayonnement international. Quant aux partenaires sectoriels et industriels, 

ils contribueront à rendre la formation plus professionnalisante et à appuyer la recherche et 

l’innovation. Ils seront aussi les principaux bénéficiaires des ressources humaines formées et futurs 

bailleurs de fonds du Centre. 
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2. APERÇU DES RÉSULTATS PRÉVUS, DE LA GÉNÉRATION 

DE REVENUS, DES ACTIVITÉS ET DES COÛTS 
 

La première année sera consacrée aux activités rattachées aux indicateurs suivants :  

- préparation institutionnelle;  

- quantité d’étudiants (master et direct) ;  

- qualité de l’enseignement et de la recherche (articles de recherche) ;  

- pertinence de l’enseignement et de la recherche (revenus et stage) ; 

- Définition technique et évaluation financière du projet d’infrastructure et équipement 

- gestion financière régulière et de qualité (contrôles institutionnels de la gestion financière, 

transparence en ligne).  

La préparation institutionnelle repose sur deux piliers.  

(i) Préparation de base :  

 Signature de l’accord de financement en vigueur ; 

 Nomination officielle des membres de l’équipe principale/ désignation du représentant des 

étudiants au sein du CEA ; 

 Atelier d’élaboration et de validation du plan de mise en œuvre des activités du CEA ; 

 Atelier d’élaboration et de validation du manuel de gestion financière du CEA ;     

 Atelier d’élaboration et de validation du manuel de passation des marchés du CEA ;     

 Formation des responsables de passation des marchés ; 

 Désignation d’un représentant des étudiants au sein du CEA ; 

 Création des Conseils Consultatifs Sectoriels (CCS) ; 

 Participation aux comités de pilotage. 

 

 (ii) Préparation totale : 

 Formation d’un spécialiste en gestion de projet ;  

 Création et hébergement d’un site Web opérationnel du CEA ; 

 Installation d’une liaison spécialisée de 3 Mégas avec la Société Nigérienne de 

Télécommunication (SONITEL) ; 

 Elaboration et mise en ligne du guide de l’étudiant ; 

 Elaboration et mise en ligne d’un règlement sur le harcèlement sexuel ; 

 Elaboration et mise en ligne d’un document sur les critères d’attribution des bourses. 

Le nombre de bourses prévu en première année se repartit comme suit : dix (10) pour les étudiants en 

master et vingt (20) pour ceux du premier cycle. Les candidatures féminines sont encouragées et 

bénéficient d’une discrimination positive. 

La qualité de l’enseignement et de la recherche sera améliorée par la publication d’au moins trois (3) 

articles relatifs à la problématique de l’enseignement apprentissage des mathématiques et des sciences 

au niveau de tous les ordres d’enseignement.  

La pertinence de l’enseignement et de la recherche sera appréciée par les revenus externes générés, et 

les stages effectués. Le revenu attendu de cet sous indicateur est de 35000 $ correspondant aux stages 

organisés (au moins 10) et aux ressources mobilisées (154 000 $ environ en première année).  

La gestion financière régulière et de qualité du CEA pour la première année passe par des contrôles 

institutionnels interne (audit interne) et externe (comité d’audit opérationnel) et une transparence en 

ligne (mise en ligne des divers documents financiers).  

 

La seconde année sera consacrée aux activités rattachées aux indicateurs suivants :  

- impact du centre CEA sur le développement ; 

- quantité d’étudiants;  

- qualité de l’enseignement et de la recherche (articles de recherche, étapes d'accréditation) ;  
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- pertinence de l’enseignement et de la recherche (revenus et stage) ; 

- gestion financière régulière et de qualité (contrôles institutionnels de la gestion financière, 

transparence en ligne, rapports financiers réguliers, qualité de la planification de la passation) 

- impact institutionnel. 

 

L’impact du centre CEA sur le développement sera apprécié à travers les progrès réalisés. Les 

critères d'évaluation comprendront : (i) la pertinence et l'impact des diplômés sur la société, y compris 

la proportion de diplômés embauchés dans le secteur ciblé et le retour des principaux employeurs ; (ii) 

la pertinence et l’impact de la recherche sur la société ; (iii) les progrès au niveau des ILD; (iv) les 

rapports annuels du CCS; et (v) des entretiens avec les diplômés des centres et les acteurs du secteur. 

Les barèmes d'évaluation détaillés seront définis dans le manuel d’opération régional.  

Le nombre d’étudiants boursiers en deuxième année est de trente-huit (38) étudiants en master, 

quarante (40) étudiants en premier cycle et vingt-cinq (25) étudiants en formation professionnelle de 

courte durée. L’effectif sera composé de 23,81% d’étudiants régionaux. Les candidatures féminines 

sont encouragées et bénéficient d’une discrimination positive. 

 

La qualité de l’enseignement et de la recherche sera améliorée par deux (2) accréditations et  la 

publication d’au moins trois (3) articles relatifs à la problématique de l’enseignement apprentissage 

des mathématiques et des sciences au niveau de tous les ordres d’enseignement.  

 

La pertinence de l’enseignement et de la recherche sera appréciée par les revenus externes générés, 

et les stages effectués. Environ 75000 USD seront mobilisés et 50 stages seront effectués.  

La gestion financière régulière et de qualité du CEA pour la deuxième année passe par : 

- des rapports financiers réguliers (soumissions dans les délais des rapports de suivi financiers, 

des audits financiers et de passation des marchés du centre conformément aux accords) ; 

- des contrôles institutionnels interne et externe (Unité d’audit interne et comité d’audit 

opérationnels sous le conseil d’administration de l’université); 

- la transparence en ligne (mise en ligne des divers documents financiers et de programmation) ;  

- la qualité de la planification de la passation des marchés (taux d’exécution du plan de passation 

de marché calculée en termes de valeur des contrats (et non des activités de passation de 

marchés). 

L’impact institutionnel  

L’institution hôte CEA impact participe à l'initiative de Benchmarking régionale PASET en soumettant 

des données sur des indicateurs contenus dans le plan d'intervention ainsi que des stratégies pour 

améliorer les performances. 

 
La troisième année sera consacrée aux activités rattachées aux indicateurs suivants :  

- quantité d’étudiants;  

- qualité de l’enseignement et de la recherche (articles de recherche, étapes d'accréditation, jalons pour 

l'amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche) ;  

- pertinence de l’enseignement et de la recherche (revenus et stage) ; 

- gestion financière régulière et de qualité (rapports financiers réguliers, transparence en ligne, qualité 

de la planification de la passation) ; 

- impact institutionnel (accréditation institutionnelle).  

 

Le nombre d’étudiants boursiers en troisième année est de quarante (40) étudiants en master, 

cinquante (50) étudiants en premier cycle, vingt-cinq (25) étudiants en formation professionnelle de 

courte durée et cinq (5) étudiants doctorants. Les effectifs seront composés de 27,14% d’étudiants 

régionaux. Les candidatures féminines sont encouragées et bénéficient d’une discrimination positive. 

 

La qualité de l’enseignement et de la recherche sera améliorée par : 

- une accréditation internationale;  
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- la publication d’au moins quatre (4) articles relatifs à la problématique de l’enseignement 

apprentissage des mathématiques et des sciences au niveau de tous les ordres d’enseignement; 

- la réalisation des jalons pour l'amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche 

spécifiée dans le plan de mise en œuvre approuvé de chaque centre.  

 

La pertinence de l’enseignement et de la recherche sera appréciée par les revenus externes générés, 

et les stages effectués. Environ 100000 USD seront mobilisés et 55 stages seront effectués.  

 

La gestion financière régulière et de qualité du CEA pour la troisième année passe par : 

- des rapports financiers réguliers (soumissions dans les délais des rapports de suivi financiers, des 

audits financiers et de passation des marchés du centre conformément aux accords) ; 

- la transparence en ligne (mise en ligne des divers documents financiers et de programmation) ;  

- la qualité de la planification de la passation des marchés (taux d’exécution du plan de passation de 

marché calculée en termes de valeur des contrats (et non des activités de passation de marchés). 

 

L’impact institutionnel sera apprécié à travers une accréditation internationale au niveau 

institutionnel ou une auto-évaluation basée sur une méthodologie établie.  

 
La quatrième année sera consacrée aux activités rattachées aux indicateurs suivants :  

- impact du centre CEA sur le développement  

- quantité d’étudiants;  

- qualité de l’enseignement et de la recherche (articles de recherche, jalons pour l'amélioration des 

infrastructures d'enseignement et de recherche) ;  

- pertinence de l’enseignement et de la recherche (revenus et stage) ; 

- gestion financière régulière et de qualité (rapports financiers réguliers, contrôles institutionnels de la 

gestion financière, transparence en ligne, qualité de la planification de la passation) ; 

- impact institutionnel (Stratégie régionale de l'université, Participation au benchmarking du PASET).  

 

L’impact du centre CEA sur le développement sera apprécié à travers une évaluation indépendante 

externe. Les critères d'évaluation sont les mêmes que ceux de la deuxième année.   

 

Le nombre d’étudiants boursier à la quatrième année est de quarante (40) étudiants en master, 

cinquante  (50) étudiants en premier cycle, cinquante (50) étudiants en formation professionnelle de 

courte durée et cinq (5) étudiants doctorants. Les effectifs seront composés de 27,37%% d’étudiants 

régionaux. Les candidatures féminines sont encouragées et bénéficient d’une discrimination positive. 

 

La qualité de l’enseignement et de la recherche sera améliorée par : 

- la publication d’au moins quatre (4) articles relatifs à la problématique de l’enseignement 

apprentissage des mathématiques et des sciences au niveau de tous les ordres d’enseignement ; 

- un jalon pour l'amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche spécifiée dans le plan 

de mise en œuvre approuvé de chaque centre.  

 

La pertinence de l’enseignement et de la recherche sera appréciée par les revenus externes générés, 

et les stages effectués. Environ 100000 USD seront mobilisés et 55 stages seront effectués.  

 

La gestion financière régulière et de qualité du CEA pour la quatrième année passe par : 

- des rapports financiers réguliers (soumissions dans les délais des rapports de suivi financiers, des 

audits financiers et de passation des marchés du centre conformément aux accords) ; 

- des contrôles institutionnels interne et externe (Unité d’audit interne et comité d’audit 

opérationnels sous le conseil d’administration de l’université) ; 

- la transparence en ligne (mise en ligne des divers documents financiers et de programmation) ;  

- la qualité de la planification de la passation des marchés (taux d’exécution du plan de passation de 

marché calculée en termes de valeur des contrats (et non des activités de passation de marchés). 
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L’impact institutionnel  

L’institution hôte du CEA Impact approuve une stratégie régionale pertinente au niveau de l'université 

et participe à l'initiative de Benchmarking régionale PASET en soumettant des données sur des 

indicateurs contenus dans le plan d'intervention ainsi que des stratégies pour améliorer les 

performances.  

 
La cinquième année sera consacrée aux activités rattachées aux indicateurs suivants :  

- Nombre d’étudiants ; 

- qualité de l’enseignement et de la recherche (étapes d'accréditation, articles de recherche) ;  

- pertinence de l’enseignement et de la recherche (revenus et stage) ; 

- gestion financière régulière et de qualité (rapports financiers réguliers, contrôles institutionnels de 

la gestion financière, transparence en ligne) ; 

- impact institutionnel (jalon sur l’impact institutionnel).  

Le nombre d’étudiants boursier en cinquième année est de quarante (40) étudiants en master, 

cinquante (50) étudiants en premier cycle, cinquante (50) étudiants en formation professionnelle de 

courte durée et quinze (15) doctorants. Les effectifs seront composés de 27,37% d’étudiants 

régionaux. Les candidatures féminines sont encouragées et bénéficient d’une discrimination positive. 

La qualité de l’enseignement et de la recherche sera améliorée par : 

- une accréditation internationale ; 

- la publication d’au moins cinq (5) articles relatifs à la problématique de l’enseignement 

apprentissage des mathématiques et des sciences au niveau de tous les ordres d’enseignement ; 

La pertinence de l’enseignement et de la recherche sera appréciée par les revenus externes générés, 

et les stages effectués. Environ 95000 USD seront mobilisés et 55 stages seront effectués.  

La gestion financière régulière et de qualité du CEA pour la cinquième année passe par : 

- des rapports financiers réguliers (soumissions dans les délais des rapports de suivi financiers, des 

audits financiers et de passation des marchés du centre conformément aux accords) ; 

- des contrôles institutionnels interne et externe (Unité d’audit interne et comité d’audit 

opérationnels sous le conseil d’administration de l’université); 

- la transparence en ligne (mise en ligne des divers documents financiers et de programmation) ;  

L’impact institutionnel est atteint si l’institution hôte du CEA Impact réalise ses objectifs et si ces 

deniers sont vérifiables de manière indépendante.  
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Tableau 1. : Aperçu des résultats attendus et des revenus correspondants année par année 
 

Résultats et génération de fonds (en $US) pour l’année 1 

Résultats CEA  Résultats attendus en 

chiffres  

Pourcentage 

de l’ILD 

Prix 

unitaire 

Revenu 

attendu 
ILD 1 Préparation  1 13,33% 600000 600 000 

ILD 1.1 Préparation de Base 1  6,67 300000 300000 

ILD 1.2 Préparation complète 1 6,67  300000 300000 

          

ILD 3 Nombre d’étudiants  30 1,02%   46 000 

ILD 3.2 Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 10  0,47%   21000 

ILD 3.4 Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle 

éligibles 

20 0,56%   25000 

          

ILD 3.2.2 Nouveaux étudiants nationaux de 

Master éligibles 

10 0,47%   21000 

ILD 3.2.2.a Nouvelles étudiantes nationales de 

Master éligibles 

2 0,11% 2 500 5000 

ILD 3.2.2.b Nouveaux étudiants nationaux de 

Master éligibles 

8 0,36% 2 000 16000 

          

ILD 3.4.2 Nouveaux étudiants nationaux au 

premier cycle éligibles 

20 0,56%   25000 

ILD 3.4.2.a Nouvelles étudiantes nationaux au 

premier cycle éligibles 

10 0,33% 1 500 15000 

ILD 3.4.2.b Nouveaux étudiants nationaux au 

premier cycle éligibles 

10 0,22% 1 000 10000 

          

ILD 4 Qualité de l’enseignement    0,67%   30000 

ILD 4.2.Articles de recherche publiés 3    10000 30 000 

          

ILD 4.2. Articles de recherche publiés 3  10 000 30 000 

     

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la 

recherche 

  0,22%   10 000 

ILD 5.2 Stages 10 0,22 1 000 10 000 

          

ILD 5.2 Stages 10  1 000 10 000 

          

Total des revenus attendus du programme CEA   15,24%    686 000 

Soutien financier supplémentaire du 

gouvernement  

  0,00%   0 

Autres sources de recettes propres   0,00%   0 

Revenu total    0,00%     
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Résultats et génération de fonds ($ US) pour l’année  2  

Résultats CEA  Résultats 

attendus en 

chiffres 

Pourcentage 

de l’ILD 

Prix 

unitaire 

Revenu 

attendu 

          

ILD 2 Impact de Développement  4 2,22% 100 000 100 000 

ILD 2.1 Progrès vers l’impact sur le développement 4 2,22% 25 000 100 000 

      

ILD 3 Nombre d’étudiants  103 3,52%  158600 

ILD 3.2 Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 38 2,10%  94500 

ILD 3.3 Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de 

courte durée éligibles 

25 0,31%  14100 

ILD 3.4 Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles 40 1,11%  50000 

      

ILD 3.2.1 Nouveaux étudiant(e)s de Master régionaux 

éligibles  

7 0,67%  30000 

ILD 3.2.1.a Nouvelles étudiantes de Master régionales éligibles 2 0,22% 5 000 10000 
ILD 3.2.1.b Nouveaux étudiants de Master éligibles  5 0,44% 4 000 20000 
      

ILD 3.2.2 Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles 31 1,43%  64500 

ILD 3.2.2.a Nouvelles étudiantes nationales de Master éligibles 5 0,28% 2 500 12 500 
ILD 3.2.2.b Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles 26 1,16% 2 000 52000 
      

ILD 3.3.1. Nouveaux étudiant(e)s régionaux en formation 

professionnelle de courte durée éligibles 

8 0,15%  6 800 

ILD 3.3.1.a Nouvelles étudiantes régionaux en formation de 

courte durée éligibles  

2 0,04% 1 000 2 000 

ILD 3.3.1.b Nouveaux étudiants régionaux en formation de 

courte durée éligibles 

6 0,11% 800 4 800 

      

ILD 3.3.2 Nouveaux étudiants nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

17 0,16%  7300 

ILD 3.3.2.a Nouvelles étudiantes nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

5 0,06% 500 2 500 

ILD 3.3.2.b Nouveaux étudiants nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

12 0,11% 400 4800 

      

ILD 3.4.2 Nouveaux étudiants nationaux au premier cycle 

éligibles 

40 1,11%  50000 

ILD 3.4.2.a Nouvelles étudiantes nationaux au premier cycle 

éligibles 

20 0,67% 1 500 30000 

ILD 3.4.2.b Nouveaux étudiants nationaux au premier cycle 

éligibles 

20 0,44% 1 000 20000 

      

ILD 4 Qualité de l’enseignement   2,89%  130 000 

ILD 4 .1 Etapes d'accréditation 2 2,22% 50 000 100 000 

ILD 4 .2 Articles de recherche publiés 3 0,67% 10 000 30 000 

       

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche  2,78%  125 000 

ILD 5.1 Revenus 75 000 1,67% 1 75 000 

ILD 5.2 Stages 50 1,11% 1 000 50 000 
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ILD 6 Renforcement fiduciaire  1,33%  60 000 

ILD 6.1  Rapports fiduciaires en temps opportun  1 0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.2 Unité d’audit interne opérationnelle 1 0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.3 Transparence Web sur les rapports fiduciaires 1  0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.4 Qualité de la planification et de l’approvisionnement 1 0,33% 15 000 15 000 

      

ILD 7 Impact institutionnel  1,11%  50 000 

ILD 7.4 Participation au benchmarking du PASET  1 1,11% 50 000 50 000 
      

Total des revenus attendus du programme CEA  13,86%  623600 
Soutien financier supplémentaire du gouvernement  0,00%  0 

Autres sources de recettes propres  0,00%  0 

Revenu total   13,86%  623 600 
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Résultats et génération de fonds ($ US) pour l’année 3  

Résultats CEA  Résultats 

attendus en 

chiffres 

Pourcentage 

de l’ILD 

Prix 

unitaire 

Revenu 

attendu 

ILD 3 Nombre d’étudiants  120 5,28%  237600 

ILD 3.1 Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles 5 1,22%  55 000 

ILD 3.2 Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 440 2,36%  106000 

ILD 3.3 Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de 

courte durée éligibles 

25 0,31%  14100 

ILD 3.4 Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles 50 1,39%  62500 

      

ILD 3.1 Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles 5   55 000 

ILD 3.1.1 Nouveaux étudiants doctorants régionaux éligibles 1 0,28% 12 500 12 500 

ILD 3.1.1a Nouvelles étudiantes doctorantes régionales 

éligibles 

0 0% 15 600 0 

ILD 3.1.1.b Nouveaux étudiants doctorants régionaux éligibles 1 0,28% 12 500 12 500 

      

ILD 3.1.2 Nouveaux étudiants doctorants nationaux éligibles 4 0,94%  42 500 

ILD 3.1.2.a Nouvelles étudiantes doctorantes nationales 

éligibles 

1 0,28% 12 500 12 500 

ILD 3.1.2.b Nouveaux étudiants doctorants éligibles 3 0,67% 10 000 30 000 

      

ILD 3.2 Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 40 2,36%  106000 

ILD 3.2.1 Nouveaux étudiant(e)s de Master régionaux 

éligibles 

10 0,96%  43000 

ILD 3.2.1.a Nouvelles étudiantes de Master régionales éligibles 3 0,33% 5 000 15000 

ILD 3.2.1.b Nouveaux étudiants de Master éligibles 7 0,62% 4 000 28000 
      

ILD 3.2.2 Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles 30 1,40%  63000 

ILD 3.2.2.a Nouvelles étudiantes nationales de Master éligibles 6 0,33% 2 500 15000 

ILD 3.2.2.b Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles 24 1,07% 2 000 48000 

      

ILD 3.3 Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle 

de courte durée éligibles 

25 0,31%  14100 

ILD 3.3.1. Nouveaux étudiant(e)s régionaux en formation 

professionnelle de courte durée éligibles 

8 0,15%  6800 

ILD 3.3.1.a Nouvelles étudiantes régionaux en formation de 

courte durée éligibles  

2 0,04% 1 000 2000 

ILD 3.3.1.b Nouveaux étudiants régionaux en formation de 

courte durée éligibles 

6 0,11% 800 4800 

      

ILD 3.3.2 Nouveaux étudiants nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

17 0,16%  7300 

ILD 3.3.2.a Nouvelles étudiantes nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

5 0,06% 500 2500 

ILD 3.3.2.b Nouveaux étudiants nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

12 0,11% 400 4800 

      

ILD 3.4 Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles 50 1,39%  62500 
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ILD 3.4.2 Nouveaux étudiants nationaux au premier cycle 

éligibles 

50 1,39%  62500 

ILD 3.4.2.a Nouvelles étudiantes nationaux au premier cycle 

éligibles 

25 0,83% 1 500 37500 

ILD 3.4.2.b Nouveaux étudiants nationaux au premier cycle 

éligibles 

25 0,56% 1 000 25000 

      

ILD 4 Qualité de l’enseignement  16,44%  740 000 

ILD 4.1 Etapes d'accréditation  1 2,22% 100 000 100 000 

ILD 4.2Articles de recherche publiés 4 0,89% 10 000 40 000 

ILD 4.3 Jalon des infrastructures d'enseignement et de 

recherche 

2 13,36% 300 000 600 000 

      

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche  4%  180 000 
ILD 5.1 Revenus 125 000 2,78% 1 125 000 

ILD 5.2 Stages 55 1,22% 1 000 55 000 

      

ILD 5.1 Revenus    100 000 

ILD 5.1a Revenus source nationale 125 000 2,78% 1 125 000 

      

ILD 5.2 Stages 55 1,22% 1 000 55 000 

      
ILD 6 Renforcement fiduciaire  1%  45 000 

ILD 6.1 Rapports fiduciaires en temps opportun 1 0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.3 Transparence Web sur les rapports fiduciaires 1 0,33% 15 000 15 000 
ILD 6.4 Qualité de la planification de l’approvisionnement 1 0,33% 15 000 15 000 
      

ILD 7 Impact institutionnel  1,67%  75 000 

ILD 7.3 Accréditation institutionnelle  1 1,67% 75 000 75 000 

      

ILD 7.3 Accréditation institutionnelle  1 1,67% 75 000 75 000 

      

Total des revenus attendus du programme CEA  28,39%  1 277 600 

Soutien financier supplémentaire du gouvernement  0,00%  0 

Autres sources de recettes propres  0,00%  0 

Revenu total  0,00%   
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Résultats et génération de fonds ($ US) pour l’année 4  

Résultats CEA  Résultats 

attendus en 

chiffres 

Pourcentage 

de l’ILD 

Prix 

unitaire 

Revenu 

attendu 

ILD 2 Impact de Développement  4 2,22% 25000 100000 

ILD 2.1 Évaluation externe indépendante de l'impact de 

développement 
 

4 

2,22%  
25000 

100000 

      

ILD 3 Nombre d’étudiants  145 5,41%  243500 

ILD 3.1 Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles 5 2,16%  55000 

ILD 3.2 Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 40 1,78%  97000 

ILD 3.3 Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de 

courte durée éligibles 

50 0,64%  29000 

ILD 3.4 Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles 50 1,39%  62500 

      

ILD 3.1 Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles 5 1,22%  55000 

ILD 3.1.1 Nouveaux étudiants doctorants régionaux éligibles 1 0,28%  12500 
ILD 3.1.1.b Nouveaux étudiants doctorants régionaux éligibles 1 0,28% 12 500 12500 

      

ILD 3.1.2 Nouveaux étudiants doctorants nationaux éligibles 4 0,94%  42500 
ILD 3.1.2.a Nouvelles étudiantes doctorantes nationales 

éligibles 

1 0,28% 12 500  
12500 

ILD 3.1.2.b Nouveaux étudiants doctorants éligibles 3 0,67% 10 000 30000 

      

ILD 3.2 Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 40 2,16%  97000 

ILD 3.2.1 Nouveaux étudiant(e)s de Master régionaux 

éligibles 

6 0,58%  26000 

ILD 3.2.1.a Nouvelles étudiantes de Master régionales éligibles 2 0,22% 5 000 10000 

ILD 3.2.1.b Nouveaux étudiants de Master éligibles 4 0,36% 4 000 16000 
      

ILD 3.2.2 Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles 34 1,58%  71000 

ILD 3.2.2.a Nouvelles étudiantes nationales de Master éligibles 6 0,33% 2 500 15000 

ILD 3.2.2.b Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles 28 1,24% 2 000 56000 
      
ILD 3.3 Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle 

de courte durée éligibles 

50 0,64%  29000 

ILD 3.3.1. Nouveaux étudiant(e)s régionaux en formation 

professionnelle de courte durée éligibles 

19 0,36%  16000 

ILD 3.3.1.a Nouvelles étudiantes régionaux en formation de 

courte durée éligibles  

4 0,09% 1 000 4 000 

ILD 3.3.1.b Nouveaux étudiants régionaux en formation de 

courte durée éligibles 

15 0,27% 800 12000 

      

ILD 3.3.2 Nouveaux étudiants nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

31 0,29%  13000 

ILD 3.3.2.a Nouvelles étudiantes nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

6 0,07% 500 3000 

ILD 3.3.2.b Nouveaux étudiants nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

25 0,22% 400 10000 
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ILD 3.4 Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles 50 1,39%  62500 

ILD 3.4.2 Nouveaux étudiants nationaux au premier cycle 

éligibles 

50 1,39%  62500 

ILD 3.4.2.a Nouvelles étudiantes nationaux au premier cycle 

éligibles 

25 0,83% 1 500 37500 

ILD 3.4.2.b Nouveaux étudiants nationaux au premier cycle 

éligibles 

25 0,56% 1 000 25000 

      
ILD 4 Qualité de l’enseignement   7,56%  340 000 

ILD 4.2 Articles de recherche publiés 4 0,89% 10 000 40 000 

ILD 4.3 Jalon des infrastructures d'enseignement et de 

recherche 

1 6,67% 300 000 300 000 

     
ILD 4.2 Jalon des infrastructures d'enseignement et de 

recherche 

1  300 000 300 000 

     
ILD 4.3 Articles de recherche publiés 4  10 000 40 000 
      

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche  3,44%  155 000 

ILD 5.1 Revenus 100 000 2,22% 1 100 000 

ILD 5.2 Stages 55 1,22%  55 000 

      

ILD 5.1 Revenus    100 000 

ILD 5.1.1 Revenus sources nationales 100 000  1 100000 

      

ILD 5.2 Stages 55   55 000 
      
ILD 6 Renforcement fiduciaire  1,33%  60 000 

ILD 6.1 Rapports fiduciaires en temps opportun 1 0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.2 Unité d’audit interne opérationnelle 1 0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.3 Transparence Web sur les Rapports fiduciaires  1 0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.4 Qualité de la planification et de l’approvisionnement 1 0,33% 15 000 15 000 

      

ILD 7 Impact institutionnel  3,33%  150 000 

ILD 7.1 Stratégie régionale à l'échelle de l'université  1 2,22% 100 000 100 000 
ILD 7.4 Participation au benchmarking du PASET  1 1,11% 50 000 50 000 
      
ILD 7.1 Stratégie régionale à l'échelle de l'université  1 2,22% 100 000 100 000 

      
ILD 7.4 L'université d'accueil CEA participe au 

benchmarking du PASET 

1 1,11% 50 000 50 000 

      

Total des revenus attendus du programme CEA  23,30%%  1048500 

Soutien financier supplémentaire du gouvernement  0,00%  0 

Autres sources de recettes propres  0,00%  0 

Revenu total  23,30%  1048500 
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Résultats et génération de fonds  ($ US) pour l’année 5 
Résultats CEA  Résultats 

attendus en 

chiffres 

Pourcentage 

de l’ILD 

Prix 

unitaire 

Revenu 

attendu 

ILD 3 Nombre d’étudiants  145 5,41%  243500 

ILD 3.1 Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles 5 1,22%  55 000 

ILD 3.2 Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 40 2,16%  97000 

ILD 3.3 Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de 

courte durée éligibles 

50 0,64%  29000 

ILD 3.4 Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles 50 1,39%  62500 

      
ILD 3.1 Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles 5 1,22%  55 000 

ILD 3.1.1 Nouveaux étudiants doctorants régionaux éligibles 1 0,28%  12 500 

ILD 3.1.1.b Nouveaux étudiants doctorants régionaux éligibles 1 0,28% 12 500 12 500 

      

ILD 3.1.2 Nouveaux étudiants doctorants nationaux éligibles 4 0,94%  42 500 

ILD 3.1.2.a Nouvelles étudiantes doctorantes nationales 

éligibles 

1 0,28% 12 500 12 500 

ILD 3.1.2.b Nouveaux étudiants doctorants éligibles 3 0,67% 10 000 30 000 

      
ILD 3.2 Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 40 2,16%  97000 

ILD 3.2.1 Nouveaux étudiant(e)s de Master régionaux 

éligibles 

6 0,58%  26000 

ILD 3.2.1.a Nouvelles étudiantes de Master régionales éligibles 2 0,22% 5 000 10000 
ILD 3.2.1.b Nouveaux étudiants de Master éligibles 4 0,36% 4 000 16000 

      

ILD 3.2.2 Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles 34 1,58 %  71000 
ILD 3.2.2.a Nouvelles étudiantes nationales de Master éligibles 6 0,33% 2 500 15000 

ILD 3.2.2.b Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles 28 1,24% 2 000 56000 

      

ILD 3.3 Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle 

de courte durée éligibles 

50 0,64%  29000 

ILD 3.3.1. Nouveaux étudiant(e)s régionaux en formation 

professionnelle de courte durée éligibles 

19 0,36%  16000 

ILD 3.3.1.a Nouvelles étudiantes régionaux en formation de 

courte durée éligibles  

4 0,09% 1 000 4 000 

ILD 3.3.1.b Nouveaux étudiants régionaux en formation de 

courte durée éligibles 

15 0,27% 800 12000 

      

ILD 3.3.2 Nouveaux étudiants nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

31 0,29%  13000 

ILD 3.3.2.a Nouvelles étudiantes nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

6 0,07% 500 3000 

ILD 3.3.2.b Nouveaux étudiants nationaux en formation de 

courte durée éligibles 

25 0,22% 400 10000 

      

ILD 3.4.2 Nouveaux étudiants nationaux au premier cycle 

éligibles 

50 1,39%  62500 

ILD 3.4.2.a Nouvelles étudiantes nationaux au premier cycle 

éligibles 

25 0,83% 1 500 37500 

ILD 3.4.2.b Nouveaux étudiants nationaux au premier cycle 25 0,56% 1 000 25000 
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éligibles 

      
ILD 4 Qualité de l’enseignement   7,78%  350 000 

ILD 4.1 Etapes d'accréditation  1 6,67% 300 000 300 000 
ILD 4.2 Articles de recherche publiés 5 1,11% 10 000 50 000 

     
ILD 4.4 Etapes d'accréditation 1 6,67% 300 000 300 000 
     
ILD 4.5 Articles de recherche publiés 5 1,11% 10 000 50 000 
      

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche  3,3%  150 000 

ILD 5.1 Revenus 95 000 2,11% 1 95 000 
ILD 5.2 Stages 55 1,22% 1 000 55 000 
ILD 5.1 Revenus  2,11%  95 000 

      
ILD 5.2 Stages  1,22%  55 000 
      

ILD 6 Renforcement fiduciaire  1%  45 000 

ILD 6.1 Rapports fiduciaires en temps opportun 1 0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.2 Unité d’audit interne opérationnelle 1 0,33% 15 000 15 000 

ILD 6.3 Transparence Web sur les rapports fiduciaires 1 0,33% 15 000 15 000 

      
ILD 7 Impact institutionnel  2,22%  200 000 

ILD 7.5 Jalons sur l'impact institutionnel 1 2,22% 100 000 100 000 
      
Total des revenus attendus du programme CEA  19,74%  888500 

Soutien financier supplémentaire du gouvernement  0,00%  0 

Autres sources de recettes propres  0,00%  0 

Revenu total  19,74%  888500 

 

 



 

16 
 

Tableau 2. : Aperçu des activités et des dépenses prévues année par année 
 

Code Hiérarchie 

des 

priorités Résultat/Activité/Tâche 

Budget 

Estimatif 

($ US) 

    

Institution 

CEA 
Partenaires Total ($ USD) 

Plan d’action 1
ère

 année 

A1. assurer la 

préparation 

institutionnelle du 

centre et le 

fonctionnement de sa 

gouvernance 

1 

A1.1 Préparation de base   14 000 20 000 34 000 

- Atelier d’élaboration et de 

validation du plan de mise en 

œuvre des activités du CEA 

4 000 0 4 000 

- Atelier d’élaboration et de 

validation du manuel de gestion 

financière du CEA     

2000 0 2 000 

- Atelier d’élaboration et de 

validation du manuel de 

passation des marchés du CEA     

2000 0 2 000 

- Formation des responsables 

de passation des marchés  
6000 0 6 000 

- Participation des membres du 

CEA aux  ateliers des CEA 
0 20000 20 000 

1 

A1.2. Préparation totale  2940 10280 13 220 

- Formation d’un spécialiste en 

gestion de projet   
0 10280 10 280 

- Création et hébergement d’un 

site Web opérationnel du CEA 
2940 0 2 940 

Mise en place du Conseil 

Scientifique International 
PM PM PM 

Mise en place du Conseil 

Consultatif Sectoriel (CCS)  
PM PM PM 

            

BUDGET TOTAL 1
ère

 année 16 940 30 280 47 220 

            

Code Hiérarchie 

des 

priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget 

Estimatif 

($ US) 

    

Institution 

CEA 
Partenaires Total 

Plan d’action 2
ème

 année 

A2. Assurer le 

recrutement, l’accueil, 

la formation et le 

soutien de nouveaux 

étudiants nationaux et 

régionaux 

2 

A2.1 Nombre d'étudiant(e)s 

master éligibles 
61920 21120 83040 

· Bourse des étudiants en 

master 
61920 21120 83040 

·  Bourse pour deux (2) 

étudiante régionale 0 6720 6720 

·  Bourse pour cinq (5) 

étudiants régionaux 0 14400 14400 
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·  Bourse pour cinq (5) 

étudiante nationale 12000 0 12000 

·  Bourse pour vingt six 

(26) étudiants nationaux 49920 0 49920 

          

2 

A2.2. Nombre d'étudiant(e)s 

du premier cycle éligibles 
64800 0 64800 

· Bourse des étudiants 1
er
 cycle 64800 0 64800 

· Bourse pour trente 

(30) étudiantes nationale 36000 0 36000 

· Bourse pour trente 

(30) étudiants nationaux 28800 0 28800 

          

2 

A2.3. Nombre d'étudiant(e)s 

en formation professionnelle 

de courte durée éligibles 

6140 8800 14 940 

· Bourse des étudiants en 

formation professionnelle de 

courte durée    
6140 8800 14940 

· Transport 8 

participants étrangers (2filles, 6 

garçons) 

0 960 960 

· Frais de séjour 8 

participants étrangers 
0 7840 7840 

· Frais de transport 8 

participants nationaux 

(intérieur du pays) (3filles, 5 

garçons) 

640 0 640 

· Frais de séjour 8 

participants nationaux 

(intérieure du pays) 

2 800 0 2800 

· Frais de taxi 9 

participants nationaux (résidant 

sur le lieu de formation) 

(2filles, 7 garçons) 

450 0 450 

· Pause café-déjeuner 

30 participants 
2100 0 2100 

· Kit participants 25 

participants 
150 0 150 

            

A3. Améliorer la 

qualité de la 

formation et de la 

recherche 

1 

A3.1 Bibliothèque 

modernisée 
115 000 0 115 000 

Acquisition d’ouvrages de 
didactiques des 
mathématiques 

15 000 0 15 000 

Acquisition d’ouvrages de 

didactiques des Sciences 

physiques 
15 000 0 15 000 

Acquisition d’ouvrages de 

didactiques des Sciences de la 

Vie et de la Terre 
15 000 0 15 000 
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Acquisition d’ouvrages de 

pédagogie et de didactique 

générale 
15 000 0 15 000 

-Mise en réseau de la 

bibliothèque 
25 000 0 25 000 

-Mise en place d’un intranet 10 000 0 10 000 

-Abonnement aux revues 

scientifiques 
20000 0 20 000 

          

3 

A3.2 Missions 

d’enseignement assurées 
0 74 730 74730 

-Billets d’avion pour les 

missions d’enseignement 
0 22 050 22050 

-Frais de séjour des enseignants 

en mission d’enseignement 
0 45 120 45120 

-Frais pédagogiques des 

enseignants en mission 

d’enseignement 
0 7 560 7560 

          

3 

A3.3 Etapes d'accréditation 77 800 0 77 800 

-  Etudes des besoins sur les 

enseignements des 

mathématiques et sciences 
6000 0 6 000 

-  Atelier de réécriture et de 

contextualisation des contenus 

de la formation (aspects 

théoriques et pratiques) 

4000 0 4 000 

-  Evaluation post formation des 

diplômés de l’ENS 
6000 0 6 000 

-  Suivi-accompagnement 

régulier des enseignants 
6000 0 6 000 

-  Evaluation des formations de 

l’ENS 
1000 0 1 000 

-  Collaboration avec le CDPU 

(conception des modules, 

soutien pédagogique) 
600 0 600 

-  Formation des formateurs du 

CEA en didactique générale, 

didactiques des disciplines et 

pratiques innovantes 

20 000 0 20 000 

-  Ateliers de conception des 

supports pédagogiques et 

didactiques (manuels 

didactiques et matériel de 

travaux pratiques) 

4 000 0 4 000 

-  Diffusion et mise à 

disposition des supports 
200 0 200 

-  Auto évaluation interne par la 

cellule d’évaluation 
15 000 0 15 000 
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-  Evaluation externe par la 

structure nationale (l’agence 

nationale d’assurance qualité 

ANAQ-SUP) ou régionale 

15 000 0 15 000 

          

2 

A3.4 Améliorer les conditions 

et le cadre de travail, de 

formation et de recherche 

87900 75000 162900 

A3.4.1 Etudes, suivi, contrôle 

des bâtiments et passation des 

marchés 
42000 0 42000 

A3.4.2 Fonctionnement du 

cadre de gestion 

environnementale et sociale 

0 75000 75 000 

A3.4.3 Connexion internet et 

stabilité de la foruniture du 

courant électrique 

45900 0 45900 

Achat de matériel et travaux de 

mise en place d'un reseau de 

connexion internet 

19200 0 19 200 

Installation d’une liaison 

spécialisée de 2 Mégas avec la 

SONITEL 

19200 0 19 200 

Carburant pour groupe 

électrogène 
7500 0 7500 

  

 
   

2 

A.3.5 Articles de recherche 

publiés 
33 000 48 140 81 140 

· Développement des projets de 

recherche orientés vers 

l’amélioration du système 

éducatif en particulier des 

mathématiques et des sciences 

(Soumission à des appels à 

projets, rédaction et publication 

d’articles, formation de 

doctorants) 

20 000 4 500 24 500 

· Voyage d’études 0 36 000 36 000 

· Mise en application des 

conclusions des recherches 

pour améliorer les formations 

et contribuer à l’amélioration 

de la qualité du système 

éducatif 

1 000 3 010 4 010 

· Vulgarisation des résultats de 

recherche (ateliers de partage, 

insertion presse nationale, 

publication à l’échelle 

nationale, régionale et 

internationale, participation aux 

colloques, organisation des 

colloques, mise en ligne des 

résultats des recherches sur le 

site CEA) 

12 000 4 630 16 630 
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3 

A3.6 Partenariat développé 7600 142050 149650 

-Renforcement du partenariat 

avec les ministères en charge 

de l’éducation du Niger 
PM PM PM 

-Renforcement du partenariat 

international avec les écoles 

normales de la sous-région 
0 26 000 26000 

-Renforcement du partenariat 

international 
0 30 000 30000 

-Participation aux ateliers des 

CEA 
0 38500 38500 

-Communication interne et 

externe 
7600 0 7600 

-Organisation des réunions du 

Conseil Scientifique 

International 
0 31250 31250 

-Organisation des réunions des 

Conseils Consultatifs Sectoriels 

(CCS) 
0 16300 16300 

            

A4. Assurer la 

professionnalisation 

de la formation 

2 

A4.1. Stages 25 400 0 25 400 

-Logistique (entretien 

véhicules, carburant) pour les 

stages 
7 200 0 7 200 

-Prise en charge des stagiaires 

boursiers du CEA sur le terrain 

de stage 
6 200 0 6 200 

-Prise en charge des encadreurs 

en stage avec les étudiants 
12 000 0 12 000 

            

A.5. Assurer le 

fonctionnement 

administratif et 

financier du centre 

2 

A5.1. Rapports fiduciaires en 

temps opportun 
41 400 0 41 400 

-Achat fournitures de bureau 3 000 0 3 000 

-Achat matériels et 

consommables informatiques 
13400 0 13 400 

-Acquisition d’un logiciel 

comptable 
20 000 0 20 000 

-Renforcement de capacité du 

personnel 
5 000 0 5 000 

          

1 

A5.2. Unité d'audit interne 

opérationnel 
28 400 0 28 400 

Préparation et publication de 

l’avis de recrutement 
400 0 400 

Commission de recrutement 400 0 400 

-Recrutement d’un auditeur 

interne 
5 400 0 5 400 

-Recrutement d’un auditeur 6 000 0 6 000 
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externe 

-Recrutement d’un comptable 

Principal 
16 200 0 16 200 

            

A6. Assurer la 

transformation 

institutionnelle de 

l'UAM 

4 

A6.1  Actions de 

transformation à décider et 

réaliser par l’université 67640 0 67640 

            

BUDGET TOTAL 2
ème

 année 617 000 369 840 986 840 

            

Code Hiérarchie 

des 

priorités 
Résultat/Activité/Tâche 

Budget Estimatif ($ US) 

Institution 

CEA 
Partenaires Total 

Plan d’action 3
ème

 année 

 

          

A2. Assurer le 

recrutement, l’accueil, 

la formation et le 

soutien de nouveaux 

étudiants nationaux et 

régionaux 

2 

A2.1 Nombre 

d'étudiant(e)s master éligibles 
80640 30240 110880 

Bourse des étudiants en master 80640 30240 110880 

Bourse pour trois (3) étudiantes 

régionales 0 10080 10080 

Bourse pour sept (7) étudiants 

régionaux 0 20160 20160 

Bourse pour huit (8) étudiante 

nationale 19200 0 19200 

Bourse pour trente deux (32) 

étudiants nationaux 61440 0 61440 

          

2 

A2.2 Nombre d'étudiant(e)s du 

premier cycle éligibles 
54000 0 54000 

Bourse des étudiants 1
er
 cycle 54000 0 54000 

Bourse pour étudiantes 

régionale 
0 0 0 

Bourse pour étudiants 

régionaux 
0 0 0 

Bourse pour vingt-cinq (25) 

étudiantes nationale 30000 0 30000 

Bourse pour vingt-cinq (25) 

étudiants nationaux 24000 0 24000 

          

2 

A2.3 Bourse des étudiants en 

formation professionnelle de 

courte durée 

6140 8800 14940 

Transport 8 participants 

étrangers (2filles, 6 garçons) 0 960 960 

Frais de séjour 8 participants 

étrangers 0 7840 7840 
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Frais de transport 8 participants 

nationaux (intérieur du pays) 

(3filles, 5 garçons) 
640 0 640 

Frais de séjour 8 participants 

nationaux (intérieure du pays) 2 800 0 2800 

Frais de taxi 9 participants 

nationaux (résidant sur le lieu 

de formation) (2filles, 7 

garçons) 

450 0 450 

Pause café-déjeuner 30 

participants 
2100 0 2100 

Kit participants 25 participants 150 0 150 

          

2 

A2.4 Nouveaux 

étudiant(e)s doctorants 

éligibles 

20 600 4 800 25 400 

Bourses des étudiants en 

doctorat 
20 600 4 800 25 400 

Bourse pour un (1) étudiant 

régional 
0 4800 4 800 

Bourse pour une (1) étudiante 

nationale 4800 0 4 800 

Bourse pour trois (3) étudiants 

nationaux 10 800 0 10 800 

Frais de labo 5 000 0 5 000 

            

A3. Améliorer la 

qualité de la 

formation et de la 

recherche 

3 

A3.2 Missions 

d’enseignement assurées 
0 74 730 74730 

· Billets d’avion pour les 

missions d’enseignement 0 22 050 22050 

· Frais de séjour des 

enseignants en mission 

d’enseignement 

0 45 120 45120 

· Frais pédagogiques des 

enseignants en mission 

d’enseignement 

0 7 560 7560 

          

3 

A3.3 Etapes d'accréditation  50 000 0 50 000 

· Evaluation externe par la 

structure nationale (l’agence 

nationale d’assurance qualité 

ANAQ-SUP) ou régionale 

50 000 0 50 000 

          

  

A3.4 Améliorer les conditions 

et le cadre de travail, de 

formation et de recherche 

830 640 0 830 640 

A3.4.1 Infrastructures et 

équipements 
650 560 0 650 560 

Construction d'un bloc 

administratif, d'enseignement et 

de recherche 
483 000 0 483 000 
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Equipement du bloc 

administratif, d'enseignement et 

de recherche 
167 560 0 167 560 

        

A3.4.2 

Réhabilitation/équipement 

des laboratoires 

153 380 0 153 380 

 
      

A3.4.3 Connexion internet et 

stabilité de la fourniture du 

courant électrique 

26700 0 26700 

Installation d’une liaison 

spécialisée de 2 Mégas avec la 

SONITEL 

19200 0 19 200 

Carburant pour groupe 

électrogène 
7500 0 7 500 

  

 
   

2 

A3.5 Articles de recherche 

publiés 
43 000 49 140 92 140 

Développement des projets de 

recherche orientés vers 

l’amélioration du système 

éducatif en particulier des 

mathématiques et des sciences 

(Soumission à des appels à 

projets, rédaction et publication 

d’articles, formation de 

doctorants) 

28 000 4 500 32 500 

Voyage d’études 0 36 000 36 000 

Mise en application des 

conclusions des recherches 

pour améliorer les formations 

et contribuer à l’amélioration 

de la qualité du système 

éducatif 

1 000 3 010 4 010 

Vulgarisation des résultats de 

recherche (ateliers de partage, 

insertion presse nationale, 

publication à l’échelle 

nationale, régionale et 

internationale, participation aux 

colloques, organisation des 

colloques, mise en ligne des 

résultats des recherches sur le 

site CEA) 

14 000 5630 19 630 

          

3 

A3.6 Partenariat développé 7600 142050 149650 

· Renforcement du partenariat 

international avec les écoles 

normales de la sous-région 
0 26000 26000 

· Renforcement du partenariat 

international 0 30000 30000 

· Participation aux ateliers des 

CEA 
0 38500 38500 
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· Communication interne et 

externe 
7600 0 7600 

Organisation des réunions du 

Conseil Scientifique 

International 

0 31250 31250 

Organisation des réunions des 

Conseils Consultatifs Sectoriels 

(CCS)  

0 16300 16300 

            

A4. 

Professionnalisation 

de la formation  

2 

A4.1 Stages 21 000 0 21 000 

Logistique (entretien véhicules, 

carburant) pour les stages 5 000 0 5 000 

Prise en charge des stagiaires 

boursiers du CEA sur le terrain 

de stage 
6 000 0 6 000 

Prise en charge des encadreurs 

en stage avec les étudiants 10000 0 10 000 

            

A.5. Assurer le 

fonctionnement 

administratif et 

financier du centre 

2 

A5.1 Rapports fiduciaires en 

temps opportun 
6 400 0 6 400 

Achat fournitures de bureau 4 000 0 4 000 

Achat matériels et 

consommables informatiques 2 400 0 2 400 

          

1 

A5.2 Unité d'audit interne 

opérationnel 
28 800 0 28 800 

· Recrutement d’un auditeur 

interne 
7 200 0 7 200 

· Recrutement d’un comptable 

Principal 21 600 0 21 600 

            

A6. Assurer la 

transformation 

institutionnelle de 

l'UAM 

4 

A6.1  Actions de 

transformation à décider et 

réaliser par l’université 100 640 0 100 640 

            

BUDGET TOTAL 3
ème

 année 1 249 460 309 760 1 559 220 

Code Hiérarchie 

des 

priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget 

Estimatif 

($ US) 

    

Institution 

CEA 
Partenaires Total 

Plan d’action 4
ème

 année 

A2. Assurer le 

recrutement, l’accueil, 

la formation et le 

soutien de nouveaux 

étudiants nationaux et 

régionaux 

2 

A2.1 Nombre d'étudiant(e)s 

master éligibles 
68160 18240 86 400 

· Bourse des étudiants en 

master 
68160 18240 86400 

· Bourse pour deux (2) 

étudiantes régionales 0 6720 6720 
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· Bourse pour quatre (4) 

étudiants régionaux 0 11520 11520 

· Bourse pour six (6) étudiante 

nationale 14400 0 14400 

· Bourse pour vingt-huit (28) 

étudiants nationaux 53760 0 53760 

          

2 

A2.2 Nombre d'étudiant(e)s du 

premier cycle éligibles 
54000 0 54000 

· Bourse des étudiants 1
er
 cycle 54000 0 54000 

· Bourse pour vingt-cinq (25) 

étudiantes nationale 30000 0 30000 

· Bourse pour vingt-cinq (25) 

étudiants nationaux 24000 0 24000 

          

2 

A2.3 Nombre d'étudiant(e)s en 

formation professionnelle de 

courte durée éligibles 

9880 20900 30780 

· Bourse des étudiants en 

formation professionnelle de 

courte durée 
9880 20900 30780 

· Transport 19 

participants étrangers 
0 2280 2280 

· Frais de séjour 19 

participants étrangers 
0 18620 18620 

· Frais de transport 11 

participants nationaux 

(intérieur du pays) 

880 0 880 

· Frais de séjour 11 

participants nationaux 

(intérieure du pays) 

3850 0 3850 

· Frais de taxi 20 

participants nationaux (résidant 

sur le lieu de formation) 

1000 0 1000 

· Pause café-déjeuner 

55 participants 
3850 0 3850 

· Kit participants 50 

participants 
300 0 300 

          

2 

A2.4 Nouveaux étudiant(e)s 

doctorants éligibles 41200 9600 50800 

Bourses des étudiants en 

doctorat 
41200 9600 50800 

· Bourse pour deux (e) 

étudiants régionaux 
0 9600 9600 

· Bourse pour deux (2) 

étudiantes nationales 
9600 0 9600 

· Bourse pour trois (3) 

étudiants nationaux 
21600 0 21600 
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Frais de labo 10000 0 10000 

            

A3. Améliorer la 

qualité de la 

formation et de la 

recherche 

3 

A3.2 Missions 

d’enseignement assurées 
0 74 730 74730 

· Billets d’avion pour les 

missions d’enseignement 0 22 050 22050 

· Frais de séjour des 

enseignants en mission 

d’enseignement 
0 45 120 45120 

· Frais pédagogiques des 

enseignants en mission 

d’enseignement 
0 7 560 7560 

          

3 
A3.3 Etapes d'accréditation  4 000 0 4 000 

· Constitution des dossiers  4000 0 4 000 

          

2 

A3.4 Améliorer les conditions 

et le cadre de travail, de 

formation et de recherche 

276 700 0 276 700 

A3.4.1 Infrastructures et 

équipements 
230 000 0 230 000 

Construction d'un bloc 

administratif, d'enseignement et 

de recherche 
160 000 0 160 000 

Equipement du bloc 

administratif, d'enseignement et 

de recherche 
70 000 0 70 000 

        

A3.4.2 

Réhabilitation/équipement 

des laboratoires 

20 000 0 20 000 

 
      

A3.4.3 Connexion internet et 

stabilité de la foruniture du 

courant électrique 

26 700 0 26 700 

Installation d’une liaison 

spécialisée de 2 Mégas avec la 

SONITEL 

19200 0 19 200 

Carburant pour groupe 

électrogène 
7500 0 7 500 

          

2 

A3.5 Articles de recherche 

publiés 
39 000 53 140 92 140 

· Développement des projets de 

recherche orientés vers 

l’amélioration du système 

éducatif en particulier des 

mathématiques et des sciences 

(Soumission à des appels à 

projets, rédaction et publication 

d’articles, formation de 

doctorants) 

26 000 6 500 32 500 

· Voyage d’études 0 36 000 36 000 
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· Mise en application des 

conclusions des recherches 

pour améliorer les formations 

et contribuer à l’amélioration 

de la qualité du système 

éducatif 

1 000 3 010 4 010 

· Vulgarisation des résultats de 

recherche (ateliers de partage, 

insertion presse nationale, 

publication à l’échelle 

nationale, régionale et 

internationale, participation aux 

colloques, organisation des 

colloques, mise en ligne des 

résultats des recherches sur le 

site CEA) 

12 000 7 630 19 630 

          

3 

A3.6 Partenariat développé 6300 142050 148350 

· Renforcement du partenariat 

international avec les écoles 

normales de la sous-région 
0 26000 26000 

· Renforcement du partenariat 

international 0 30000 30000 

· Participation aux ateliers des 

CEA 
0 38500 38500 

· Communication interne et 

externe 
6300 0 6300 

Organisation des réunions du 

Conseil Scientifique 

International 

0 31250 31250 

Organisation des réunions des 

Conseils Consultatifs Sectoriels 

(CCS)  

0 16300 16300 

            

A4. Pertinence de 

l’enseignement  
2 

A4.1 Stages 21 000 0 21 000 

· Logistique (entretien 

véhicules, carburant) pour les 

stages 

5 000 0 5 000 

· Prise en charge des stagiaires 

boursiers du CEA sur le terrain 

de stage 
6 000 0 6 000 

· Prise en charge des 

encadreurs en stage avec les 

étudiants 

10000 0 10 000 

            

A.5. Assurer le 

fonctionnement 

administratif et 

financier du centre 

2 

A5.1 Rapports fiduciaires en 

temps opportun 
6 400 0 6 400 

· Achat fournitures de bureau 4 000 0 4 000 

· Achat matériels et 

consommables informatiques 2 400 0 2 400 

          

1 A5.2 Unité d'audit interne 

opérationnel 
35 600 0 35 600 
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· Publication de l’avis de 

recrutement 
400 0 400 

· Commission de recrutement 400 0 400 

· Recrutement d’un auditeur 

interne 
7 200 0 7 200 

· Recrutement d’un auditeur 

externe 
6 000 0 6 000 

· Recrutement d’un comptable 

Principal 21 600 0 21 600 

            

A6. Assurer la 

transformation 

institutionnelle de 

l'UAM 

4 

A6.1  Actions de 

transformation à décider et 

réaliser par l’université 
150080 0 150080 

            

BUDGET TOTAL 4
ème

 année 712 320 318 660 1 030 980 

            

Code Hiérarchie 

des 

priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget 

Estimatif 

($ US) 

    

Institution 

CEA 
Partenaires Total 

Plan d’action 5
ème

 année 

A2. Assurer le 
recrutement, l’accueil, 
la formation et le 
soutien de nouveaux 
étudiants nationaux et 
régionaux 

2 

A2.1 Nombre d'étudiant(e)s 

master éligibles 
68160 18240 86400 

Bourse des étudiants en master 68160 18240 86400 

 Bourse pour deux (2) 

étudiantes régionales 0 6720 6720 

Bourse pour quatre (4) 

étudiants régionaux 
0 11520 11520 

Bourse pour six (6) étudiante 

nationale 
14400 0 14400 

Bourse pour vingt-huit (28) 

étudiants nationaux 
53760 0 53760 

          

2 

A2.2 Nombre d'étudiant(e)s du 

premier cycle éligibles 
54000 0 54000 

· Bourse des étudiants 1
er
 cycle 54000 0 54000 

Bourse pour vingt-cinq (25) 

étudiantes nationale 30000 0 30000 

Bourse pour vingt-cinq (25) 

étudiants nationaux 24000 0 24000 

          

2 

A2.3 Nombre d'étudiant(e)s en 

formation professionnelle de 

courte durée éligibles 

9880 20900 30780 

· Bourse des étudiants en 

formation professionnelle de 

courte durée 
9880 20900 30780 

 Transport 19 participants 

étrangers 
0 2280 2280 
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Frais de séjour 19 participants 

étrangers 
0 18620 18620 

Frais de transport 11 

participants nationaux 

(intérieur du pays) 

880 0 880 

Frais de séjour 11 participants 

nationaux (intérieure du pays) 
3850 0 3850 

Frais de taxi 20 participants 

nationaux (résidant sur le lieu 

de formation) 

1000 0 1000 

Pause café-déjeuner 55 

participants 
3850 0 3850 

Kit participants 50 participants 300 0 300 

          

2 

A2.4 Nouveaux étudiant(e)s 

doctorants éligibles 
61800 14400 76200 

Bourses des étudiants en 

doctorat 
61800 14400 76200 

Bourse pour trois (3) étudiant 

régional 
0 14400 14400 

Bourse pour trois (3) étudiante 

nationale 
14400 0 14400 

Bourse pour neuf (9) étudiants 

nationaux 
32400 0 32400 

Frais de labo 15000 0 15000 

            

A3. Améliorer la 

qualité de la 

formation et de la 

recherche 

3 

A3.2 Missions 

d’enseignement 
0 74 730 74730 

Billets d’avion pour les 

missions d’enseignement 0 22 050 22050 

Frais de séjour des enseignants 

en mission d’enseignement 0 45 120 45120 

Frais pédagogiques des 

enseignants en mission 

d’enseignement 

0 7 560 7560 

          

3 

A3.3 Etapes d'accréditation  150 000 0 150 000 

Demande d’accréditation 

internationale (assurance 

qualité) 

150 000 0 150 000 

          

2 

A3.4 Améliorer les conditions 

et le cadre de travail, de 

formation et de recherche 

26700 0 26700 

A3.4.3 Connexion internet et 

stabilité de la fourniture du 

courant électrique 

26 700 0 26 700 

Installation d’une liaison 

spécialisée de 2 Mégas avec la 

SONITEL 

19200 0 19 200 

Carburant pour groupe 

électrogène 
7500 0 7 500 
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2 

A3.5 Articles de recherche 

publiés 
41 000 51 140 92 140 

Développement des projets de 

recherche orientés vers 

l’amélioration du système 

éducatif en particulier des 

mathématiques et des sciences 

(Soumission à des appels à 

projets, rédaction et publication 

d’articles, formation de 

doctorants) 

28000 4 500 32 500 

Voyage d’études 0 36 000 36 000 

Mise en application des 

conclusions des recherches 

pour améliorer les formations 

et contribuer à l’amélioration 

de la qualité du système 

éducatif 

1 000 3 010 4 010 

Vulgarisation des résultats de 

recherche (ateliers de partage, 

insertion presse nationale, 

publication à l’échelle 

nationale, régionale et 

internationale, participation aux 

colloques, organisation des 

colloques, mise en ligne des 

résultats des recherches sur le 

site CEA) 

12 000 7 630 19 630 

          

3 

A3.6 Partenariat développé 6300 142050 148350 

· Renforcement du partenariat 

avec les ministères en charge 

de l’éducation du Niger 

0 0 0 

· Renforcement du partenariat 

international avec les écoles 

normales de la sous-région 

0 26 000 26000 

Renforcement du partenariat 

international 
0 30 000 30000 

Participation aux ateliers des 

CEA 
0 38500 38500 

Communication interne et 

externe 
6300 0 6300 

Organisation des réunions du 

Conseil Scientifique 

International 

0 31250 31250 

Organisation des réunions des 

Conseils Consultatifs Sectoriels 

(CCS)  

0 16300 16300 

            

A4. Assurer la 

professionnalisation 

de la formation  

2 

A4.1 Stages 21 000 0 21 000 

Logistique (entretien véhicules, 

carburant) pour les stages 
5 000 0 5 000 

Prise en charge des stagiaires 

boursiers du CEA sur le terrain 

de stage 

6 000 0 6 000 
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Prise en charge des encadreurs 

en stage avec les étudiants 
10000 0 10 000 

            

A.5. Assurer le 

fonctionnement 

administratif et 

financier du centre 

2 
A5.1 Rapports fiduciaires en 

temps opportun 6400 0 6 400 

1 
A5.2 Unité d'audit interne 

opérationnel 
52400 0 52 400 

            

A6. Assurer la 

transformation 

institutionnelle de 

l'UAM 

4 

A6.1  Actions de 

transformation à décider et 

réaliser par l’université 
56640 0 56640 

            

BUDGET TOTAL 5
ème

 année 554 280 321 460 875 740 
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Tableau 3. : Aperçu de la répartition du budget entre les partenaires année par année 
 

Code 
Résultat/Activité/

Tâche 
CEA 

MS4SSA 
Partenaires 

nationaux 

Conseil 

Scientifique 

International 

Partenaires 

académiques 

(ENS sous-

région) 

Budget 

Total du 

partenaire 

Plan d’action 1
ère

 année 

A1. Assurer la préparation 
institutionnelle du centre 
et le fonctionnement de 
sa gouvernance 

A1.1Préparation de 

base   
14000 20000 0 0 20000 

A1.2Préparation 

totale 
2940 0 0 10280 10280 

TOTAL 1ère année   16940 20000 0 10280 30280 

              

 Code Résultat/Acti

vité/Tâche 

CEA 

MS4SSA 

Partenaires 

nationaux 

Conseil 

Scientifique 

International 

Partenaires 

académiques 

(ENS sous-

région) 

Budget 

Total du 

partenaire 

Plan d’action 2
ème

  année 

A2. Assurer le 
recrutement, l’accueil, la 
formation et le soutien de 
nouveaux étudiants 
nationaux et régionaux 

A2.1 Nombre 

d'étudiant(e)s 

master éligibles 

61920 0 0 21120 21120 

A2.2 Nombre 

d'étudiant(e)s du 

premier cycle 

éligibles 

64800 0 0 0 0 

A2.3 Nombre 

d'étudiant(e)s en 

formation 

professionnelle de 

courte durée 

éligibles 

6140 0 0 8800 8800 

              

A3. Améliorer la qualité 
de la formation et de la 

recherche 

A3.1 Bibliothèque 

modernisée 
115000 0 0 0 0 

A3.2 Missions 

d’enseignement 

assurées 

0 0 0 74730 74730 

A3.3 Etapes 

d'accréditation  
77800 0 0 0 0 

A3.4 Améliorer les 

conditions et le 

cadre de travail, de 

formation et de 

recherche 

87900 75000 0 0 75000 

A3.5 Articles de 

recherche publiés 
33000 0 0 48140 48140 

A3.6 Partenariat 

développé 
7600 16300 61250 64500 142050 

              

A4. Assurer la 
professionnalisation de la 
formation 

A4.1 Stages 25400 0 0 0 0 
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A.5. Assurer le 
fonctionnement 
administratif et financier 
du centre 

A5.1 Rapports 

fiduciaires en 

temps opportun 

41400 0 0 0 0 

A5.2 Unité d'audit 

interne 

opérationnel 

28 400 0 0 0 0 

            0 

A6. Assurer la 
transformation 
institutionnelle de l'UAM 

A6.1 Actions de 

transformation à 

décider et réaliser 

par l’université 

67640 0 0 0 0 

              

TOTAL  2
ème

   Année 617 000 91 300 61 250 217 290 369 840 

Code 
Résultat/Acti

vité/Tâche 

CEA 

MS4SSA 

Partenaires 

nationaux 

Conseil 

Scientifique 

International 

Partenaires 

académiques 

(ENS sous-

région) 

Budget 

Total du 

partenaire 

Plan d’action 3
ème

  année 

A2. Assurer le 
recrutement, l’accueil, la 
formation et le soutien de 
nouveaux étudiants 
nationaux et régionaux 

A2.1 Nombre 

d'étudiant(e)s 

master éligibles 

80640   0 30240 30240 

A2.2 Nombre 

d'étudiant(e)s du 

premier cycle 

éligibles 

54000 0 0 0 0 

A2.3 Nombre 

d'étudiant(e)s en 

formation 

professionnelle de 

courte durée 

éligibles 

6140 0 0 8800 8800 

  
A2.4 Nouveaux 

étudiant(e)s 

doctorants éligibles 

20600 0 0 4800 4800 

              

A3. Améliorer la qualité 
de la formation et de la 
recherche 

A3.2 Missions 

d’enseignement 

assurées 
0 0 0 74730 74730 

A3.3 Etapes 

d'accréditation  
50000 0 0 0 0 

A3.4 Améliorer les 

conditions et le 

cadre de travail, de 

formation et de 

recherche 

830640 0 0 0 0 

A3.5 Articles de 

recherches publiés 
43000 0 0 49140 49140 

A3.6 Partenariat 

développé 
7600 16300 61250 64500 142050 
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A4. Professionnalisation 
de la formation 

A4.1 Stages 21000 0 0 0 0 

              

A.5. Assurer le 
fonctionnement 
administratif et financier 
du centre 

A5.1 Rapports 

fiduciaires en 

temps opportun 
6400 0 0 0 0 

A5.2 Unité d’audit 

interne 

opérationnelle 
28800 0 0 0 0 

              

A6. Assurer la 
transformation 
institutionnelle de l'UAM 

A6.1 Actions de 

transformation à 

décider et réaliser 

par l’université 

100640 0 0 0 0 

              

TOTAL  3
ème

  Année 1249460 16300 61250 232210 309760 

Code 
Résultat/Acti

vité/Tâche 

CEA 

MS4SSA 

Partenaires 

nationaux 

Conseil 

Scientifique 

International 

Partenaires 

académiques 

(ENS sous-

région) 

Budget 

Total du 

partenaire 

Plan d’action 4
ème

   année 

A2. Assurer le 
recrutement, l’accueil, la 

formation et le soutien de 
nouveaux étudiants 

nationaux et régionaux 

A2.1 Nombre 

d'étudiant(e)s 

master éligibles 

68160   0 18240 18240 

A2.2 Nombre 

d'étudiant(e)s du 

premier cycle 

éligibles 

54000 0 0 0 0 

A2.3 Nombre 

d'étudiant(e)s en 

formation 

professionnelle de 

courte durée 

éligibles 

9880 0 0 20900 20900 

A2.4 Nouveaux 

étudiant(e)s 

doctorants éligibles 

41200 0 0 9600 9600 

              

A3. Améliorer la qualité 
de la formation et de la 
recherche 

A3.2 Missions 

d’enseignement 

assurées 
0 0 0 74730 74730 

A3.3 Etapes 

d'accréditation  
4000 0 0 0 0 

A3.4 Améliorer les 

conditions et le 

cadre de travail, de 

formation et de 

recherche 

276700 0 0 0 0 

A3.5 Articles de 

recherche publiés 
39000 0 0 53140 53140 
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A3.6 Partenariat 

développé 
6300 16300 61250 64500 142050 

              

A4. Professionnalisation 
de la formation 

A4.1 Stages 21000 0 0 0 0 

            0 

A.5. Assurer le 
fonctionnement 
administratif et financier 
du centre 

A5.1 Rapports 

fiduciaires en 

temps opportun 
6400 0 0 0 0 

A5.2 Unité d’audit 

interne 

opérationnelle 
35600 0 0 0 0 

              

A6. Assurer la 
transformation 
institutionnelle de l'UAM 

A6.1 Actions de 

transformation à 

décider et réaliser 

par l’université 

150080 0 0 0 0 

              

TOTAL  4
ème

 Année 712320 16300 61250 241110 318660 

 Code Résultat/Acti

vité/Tâche 

CEA 

MS4SSA 

Partenaires 

nationaux 

Conseil 

Scientifique 

International 

Partenaires 

académiques 

(ENS sous-

région) 

Budget 

Total du 

partenaire 

Plan d’action 5
ème

  année 

A2. Assurer le 
recrutement, l’accueil, la 

formation et le soutien de 
nouveaux étudiants 

nationaux et régionaux 

A2.1 Nombre 

d'étudiant(e)s 

master éligibles 

68160   0 18240 18240 

A2.2 Nombre 

d'étudiant(e)s du 

premier cycle 

éligibles 

54000 0 0 0 0 

A2.3 Nombre 

d'étudiant(e)s en 

formation 

professionnelle de 

courte durée 

éligibles 

9880 0 0 20900 20900 

A2.4 Nouveaux 

étudiant(e)s 

doctorants éligibles 

61800 0 0 14400 14400 

              

A3. Améliorer la qualité 
de la formation et de la 
recherche 

A3.2 Missions 

d’enseignement 

assurées 
0 0 0 74730 74730 

A3.3 Etapes 

d'accréditation  
150000 0 0 0 0 

A3.4 Améliorer les 

conditions et le 

cadre de travail, de 

formation et de 

recherche 

26700 0 0 0 0 
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A3.5 Articles de 

recherche publiés 
41000 0 0 51140 51140 

A3.6 Partenariat 

développé 
6300 16300 61250 64500 142050 

              

A4. Professionnalisation 
de la formation 

A4.1 Stages 21000 0 0 0 0 

            0 

A.5. Assurer le 
fonctionnement 
administratif et financier 
du centre 

A5.1 Rapports 

fiduciaires en 

temps opportun 
6400 0 0 0 0 

A5.2 Unité d’audit 

interne 

opérationnelle 
52400 0 0 0 0 

              

A6. Assurer la 
transformation 
institutionnelle de l'UAM 

A6.1 Actions de 

transformation à 

décider et réaliser 

par l’université 

56640 0 0 0 0 

              

TOTAL  5
ème

  Année 554280 16300 61250 243910 321460 
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Tableau 4. : Plan de travail pour le projet CEA Impact selon le diagramme de Gantt 

 

 



 

38 
 

 
 



 

39 
 

 
 



 

40 
 

 



 

41 
 

 
 



 

42 
 

3. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

3.1. Politiques directrices, règles et règlements 

 

La politique directrice du Centre est de contribuer à améliorer efficassement l’enseignement des 

mathématiques et sciences afin de relever les défis du développement de la région. C’est à dire : 

 former un vivier important d’enseignants qualifiés de niveau Licence, Master et Doctorat pour un 

enseignement/apprentissage des Mathématiques et Sciences de qualité dans nos pays ; 

 former des spécialistes en didactique des Mathématiques et Sciences pour assurer la pérennisation 

dans les établissements de formation des enseignants (Universités, ENS et Instituts) de la région ; 

 relever le niveau scientifique et pédagogique (pratique de classe) des enseignants en poste en les 

formant sur la bonne pratique d’enseignement/apprentissage des Maths et Sciences ; 

 concevoir du matériel d’expérimentation et de manuels scolaires adaptés d’enseignement/ 

apprentissage des Mathématiques et Sciences; 

 mener une recherche appliquée dans le domaine de l’enseignement/apprentissage des Maths et 

Sciences afin d’ameliorer les approches pédagogiques existantes et développer de nouvelles 

approches.  

Dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de développement économique et Social des pays de 

la région, le centre participera entre autres à l’atteinte des objectifs suivants: 

 Assurer l’offre et la qualité de  l’éducation et de la formation ;  

 Prendre en charge plus efficacement les flux scolaires, universitaires et la formation professionnelle ; 

 Développer les capacités du système en matière de formation et de la recherche ;  

 Assurer efficacement la gestion et le  pilotage des structures en charge de l’éducation et de la 

formation ;  

 Contribuer à rendre effective l'intégration économique régionale. 

 

3.2. Structures de gouvernance 

La structure de gestion du Centre est composée d’un Comité national de pilotage des CEA-Impact logé 

au Ministère de l’enseignement supérieur (voir Arrêté n°0050/MESR/I/SG/DL du 19 mars 2019),  et d’un 

Directoire du Centre (décliné dans l’organigramme) appuyé par le Comité Consultatif Scientifique 

International, le Comité consultatif Industriel et le Corps professoral. 

Dans l’organigramme, le Centre est organisé en Comité de gestion du centre, dirigé par un 

Directeur, qui en est le responsable scientifique. Celui-ci est secondé d’une Directrice adjointe. Les 2 

Directeurs sont assistés par deux (2) Coordonnateurs (programmes académiques et de recherche), trois 

responsables de thèmes de recherche, un agent de liaison, une Coordonnatrice de la gestion financière et 

un chef d’équipe administrative (voir organigramme ci-dessous). Le Comité de gestion du centre est 

l’organe exécutif du CEA. 

Le Comité Consultatif Scientifique International a pour missions (voir arrêté portant création, 

attributions, organisation et composition du Conseil Consultatif Scientifique International du Centre): 

- d’évaluer et sélectionner les propositions de projets de recherche qui seront financés par le Centre ; 

- de fournir régulièrement des informations à la Direction du Centre sur la performance des activités de 

recherche menées et leur pertinence pour l'impact sur le développement ; 

- de fournir des conseils et des suggestions sur les activités de recherche du Centre. 

En collaboration avec le Comité Consultatif Industriel, le Comité Consultatif Scientifique International 

donne des conseils sur les programmes de formation du Centre et les futures orientations de la recherche. 

Le Comité Consultatif Scientifique International et le Comité Consultatif Industriel interagiront de 

manière coordonnée, conjointement et chacun selon son rôle et ses attributions, avec la Direction du 

Centre afin de faire avancer le Centre dans l’accomplissement de ses missions. 

Le Comité Consultatif Industriel a pour missions (voir arrêté portant création, attributions, organisation et 

composition du Conseil Consultatif Industriel du Centre): 

- de fournir des conseils et des suggestions sur les activités de formation et de recherche au Centre ; 
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- de fournir régulièrement des informations à la Direction du Centre sur les performances, les plans de 

travail proposés et leur pertinence pour l'impact sur le développement.  

Le Comité Consultatif Industriel est composé des responsables des différents Ministères en charge de 

l’éducation du Niger impliqués dans la formation des enseignants ainsi que le Président des fondateurs 

d’Instituts et Ecoles privés qui ont besoins d’enseignants formés pour leurs établissements. 

Ces différents Ministères en charge de l’éducation, les responsables d’Instituts et Ecoles privés, les 

Institutions de formations des enseignants de la sous-région et nos partenaires académiques du nord sont 

les principaux partenaires du centre. 

La position du Centre au sein de l'institution hôte (Université Abdou Moumouni) est que le centre 

contribuera fortement au développement sur secteur et à l’atteinte des objectifs de l'institution hôte. Le 

centre sera géré de manière autonome vis-à-vis de l'institution hôte. 
 

ORGANIGRAMME DU CENTRE MS4SSA - ENS 

Pr. MAMADOU Saïdou
Recteur de l 'Université A.M.

Pr. MADOUGOU Saïdou
Directeur du Centre CEA

Dr. Mme  GOZA Nana Aïcha, 
(MC) Coordonatrice des 

Programmes Academiques

Dr BOUKARI Issiaka
Coordonateur de la 

Recherche

Dr KAKA Mohamadou

Responsable Thème de Recherche 
Physique et didactique des Sces physiques

Dr. ALHOU Bassirou, (MC)
Responsable Thème de Recherche Biologie 

et didactique de  SVT

Dr. GAZIBO KARIMOU Mohamed, 
Responsable Thème de Recherche 

Mathématiques et didactiques des Maths

Dr MAHAMAN KABIR M.
Agent de liaison industrielle

Mme Boubacar Aïssa, 
Coordinatrice de la 
gestion financière

M. MAMANE OUSSEINI

Chef d'équipe 
administrative

Dr. Mme IBRAHIM DOKA Dahiratou, (MC) 
Directrice Adjointe du CEA

 

3.3. Conseil consultatif sectoriel 
 

Tableau 5 : Conseil consultatif sectoriel 
 

Nom : SG du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Position/Titre : Secrétaire Général du Ministère Entreprise/Organisation : MESRI- Niger 

Tel. # : (+227) 20 72 26 20/20 31 50 72 Email : ………… 

Expertise : Gestion du personnel enseignant  - Enseignement et Recherche 

Contribution Attendue : Besoins en compétences et curricula de formation et Recherche 

Nom : SG du Ministère des Enseignements Secondaires (MES) 

Position/Titre : Secrétaire Général du Ministère Entreprise/Organisation : MES  

Tel. # : (+227) 96 27 59 52 Email : ……….. 

Expertise : Gestion du personnel enseignant 
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Contribution Attendue : Besoins en compétences et curricula de formation 

Nom : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la 

Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique  

Position/Titre : Secrétaire Général Entreprise/Organisation : MEP/A/PLC/EC  

Tel. # (+227) 96 28 34 04 Email 

Expertise : Gestion du personnel enseignant 

Contribution Attendue : Besoins en compétences et curricula de formation 

Nom : SG du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques (MEPT) 

Position/Titre: Secrétaire Général du Ministère Entreprise/Organisation : MEPT 

Tel. # : (+227) 20 72 27 15 / 20 72 54 43 Email : ……… 

Expertise : Gestion du personnel professionnel et technique 

Contribution Attendue : Besoins en compétences et curricula de formation  

Nom : Vice-recteur ou Directeur Qualité de l’Université Abdou Moumouni  (UAM) 

Position/Titre: Vice-recteur ou Directeur Qualité de la 

formation 

Entreprise/Organisation: UAM - 

Niamey 

Tel. # : (+227) 20 31 55 31 Email : …….. 

Expertise : Expert en qualité de la formation 

Contribution Attendue : Qualité de la formation et  Insertion des jeunes diplômés 

Nom : Président de l’ANCEIPT  (secteur privé de l’Education) 

Position/Titre : Directeur 

d’établissement privé 

Entreprise/Organisation : ANCEIPT 

Tel. # : (+227) 90 61 23 48 Email : …… 

Expertise : Employeur et gestion d’enseignants formés 

Contribution Attendue :  Besoins en compétences et curricula de formation 

Nom : Directrice de l’IDS de Ouaga (représentant partenaires académiques du Centre)  

Position/Titre : Directrice Entreprise/Organisation : Institut des Sciences de Ouagadougou 

Tel. # : (+226) 25 37 26 93 Email : ……………. 

Expertise : Expert en formation et Gestion d’Institution 

Contribution Attendue : Qualité de la formation et Gestion d’Institution 
 

3.4. Durabilité 
 

Pour assurer la pérennité du projet CEA/IEA-MS4SSA, sa durabilité  et sa viabilité financière nous 

comptons : 

- dès le début du projet, que la formation soit ouverte aux étudiants qui souhaitent financer leur 

participation par leurs propres moyens ; 

- diversifier les partenaires participants à ce Centre de formation ; 

- rechercher des subventions extérieures pour la recherche ; 

- mener une bonne publicité autour du Centre  pour avoir des inscriptions à titre privé ; 

- mener un plaidoyer à l’endroit des Ministères, établissements privés, organismes nationaux, 

régionaux et internationaux en mesure de financer la formation de leurs cadres ou d’autres candidats 

qui les sollicitent ;  

- amener les Etats à assurer leurs engagements par rapport aux Objectifs de Développement Durable 

(ODD), notamment le 4
e
 (éducation de qualité) ; 

- valoriser les résultats de la recherche appliquée menée durant la phase du projet pour qu’elle serve de 

revenus pour le financement des activités du Centre. 

Tout ceci sera réalisé à travers la mise en place d’une stratégie de Fund Raising. 
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3.5. Conseil consultatif scientifique international 
 

 

Tableau 6 : Conseil Consultatif Scientifique International 
 

Nom : Yacoubou BAKASSO 

Position/Titre : Professeur Titulaire 

d’Université 

Université/Institution : Université Abdou Moumouni 

Tel. # : (+227) 90 38 14 18 Email : bakasso@yahoo.com  

Expertise : SVT (Biologie-Génétique), Doyen de la Faculté des Sciences 

Contribution Prévue : Conseils et des commentaires sur les activités d'éducation et de recherche 

Nom : Frédéric OUATTARA 

Position/Titre : Professeur Titulaire 

d’Université 

Université/Institution : Université Norbert Zongo 

(Koudougou) 

Tel. # : (+226) 76 62 75 55 Email : fojals@yahoo.fr  

Expertise : Physique et didactique des sciences physiques 

Contribution Prévue : Conseils et des commentaires sur les activités d'éducation et de recherche 

Nom : Aliou DIOP 

Position/Titre : Professeur Titulaire 

d’Université 

Université/Institution : Université Gaston Berger (Sénégal) 

Tel. # : (+221) 775 29 96 93 Email : aliou-diop@ugbb.edu.sn 

Expertise : Mathématiques et Développement de projet 

Contribution Prévue : Conseils et des commentaires sur les activités d'éducation et de recherche 

Nom : Mme  Yvonne L. BONZY 

Position/Titre : Professeur Titulaire 

d’Université 

Université/Institution : Institut Des Sciences (Burkina 

Faso) 

Tel. # : (+226) 25 37 26 93 Email : yvonne.bonzi@yahoo.fr 

Expertise : Professeur de Chimie  

Contribution Prévue : Conseils et des commentaires sur les activités d'éducation et de recherche 

Nom : Wole Soboyejo 

Position/Titre : Professeur Titulaire 

d’Université 

Université/Institution : Worcester Polytechnic Institute 

USA 

Tel. # : +1508-831-4694 Email : wsoboyejo@wpi.edu 

Expertise : Engineering Mathematics and Sciences (Materials sciences and robotics) 

Contribution Prévue : Conseils et des commentaires sur les activités d'éducation et de recherche 

Nom : Robert Goodman 

Position/Titre : Professeur d’Université Université/Institution : New Jersey Center for Teaching and 

Learning, USA 

Tel. # : +1(201) 960-8091 Email : bob@njctl.org 

Expertise : Technologies d’enseignement/apprentissage et ingénierie pédagogiques modernes 

Contribution Prévue : Conseils et des commentaires sur les activités d'éducation et de recherche 

Nom :  Abdeljlil AKKARI 

Position/Titre : Professeur Ordinaire d’Université Université/Institution : Université de Genève (Suisse) 

Tel. # : +41 22 37 99621 Email : djalil98@gmail.com 

Expertise : Ingénierie pédagogique / Développement de projet éducatif 

Contribution Prévue : Conseils et des commentaires sur les activités d'éducation et de recherche 
 

3.6. Impact institutionnel 
 

Pour assurer l’impact institutionnel, l’institution hôte du CEA participe à l'initiative de Benchmarking 

régionale PASET en soumettant des données sur des indicateurs contenus dans le plan de mise en œuvre 

mailto:bakasso@yahoo.com
mailto:fojals@yahoo.fr
mailto:wsoboyejo@wpi.edu
mailto:bob@njctl.org
mailto:djalil98@gmail.com
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ainsi que des stratégies pour améliorer les performances. 

L’impact du centre CEA sur le développement sera apprécié à travers les progrès réalisés. Les critères 

d'évaluation comprendront : (i) la pertinence et l'impact des diplômés sur la société, y compris la 

proportion de diplômés embauchés dans le secteur ciblé et le retour des principaux employeurs ; (ii) la 

pertinence et l’impact de la recherche sur la société ; (iii) les progrès au niveau des ILD ; (iv) les rapports 

annuels du CCS ; et (v) des entretiens avec les diplômés des centres et les acteurs du secteur. Les barèmes 

d'évaluation détaillés seront définis dans le manuel d’opération régional. 

L’impact attendu sur le défi du développement économique et social sera, l’amélioration du niveau 

d'éducation des enfants de 15 ans et plus, la réduction des disparités entre les genres dans ces disciplines 

scientifiques et élever le statut de l’enseignement des mathématiques et sciences au rang de priorité 

nationale. 
 

3.7. Structures et mécanismes d'incitation 
 

Dans le cadre des structures et mécanisme d’incitation, le centre soutiendra le développement de 

carrière des membres du corps professoral à travers, la mise en place d’une stratégie de la formation 

continue des professeurs, de voyage d’études ou de mise en œuvre de mobilités (formation et expertise). 

A cela s’ajoute les stages de perfectionnement à la recherche, d’atelier d'innovations pédagogiques ou 

d’intégration pédagogique des TICE, la création de laboratoires bien équipés. Nous procéderons aussi 

l’organisation de manifestations scientifiques (colloques, séminaires), d’ateliers de renforcement de 

capacités ou du mentorat. 

Lorsque les doctorants seront recrutés, le Centre leur proposerait un programme de soutien pour la 

recherche afin qu’ils puissent préparer leur thèses dans de bonnes conditions et faire avancer leur carrière. 

Dans le cadre du perfectionnement du personnel de soutien administratif du centre, un programme 

de formation continue sera offert à ces cadres pour rehausser leurs compétences et favoriser le 

développement de leur carrière. 

3.8. Rôles et responsabilités des membres de l'équipe CEA 
 

Le Centre est organisé en Comité de gestion. Le centre est dirigé par un Directeur, qui en est le 

responsable administratif, académique et scientifique. Celui-ci est secondé d’une Directrice adjointe. Les 

2 Directeurs sont assistés par deux (2) Coordonnateurs (programmes académiques et de recherche), trois 

responsables de thèmes de recherche, un agent de liaison, une Coordonnatrice de la gestion financière et 

un chef d’équipe administrative. Voir aussi le tableau donnant la liste des principaux professeurs de 

l'établissement d'accueil qui participeront avec d’autres externes (de la région et du monde) aux activités 

du Centre.   

 

Tableau 7 : Vue d'ensemble de l'équipe principale du projet : 
 

Poste Qualification Responsabilités  

Responsable du Centre : 

MADOUGOU Saïdou 

Professeur     Directeur du Centre 

Responsable adjoint du Centre : 

Mme IBRAHIM DOKA 

Dahiratou 

Maître de Conférences  Directrice adjointe du Centre 

Chargé de S&E : 

Dr ALHOU Bassirou 

Maître de Conférences  Responsable chargé du suivi & évaluation 

du projet & Responsable de Recherche en 

SVT et didactiques des SVT 

Coordonnateur de la formation 

et de l'éducation : 

Mme GOZA Nana Aïcha 

Maître de Conférences  Coordonatrice des Programmes 

Académiques et et de la formation 

Coordinateur de recherche : Maître assistant   Coordonateur des activités de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
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Dr BOUKARI Issiaka Recherche 

Responsable chargé de la 

recherche en Sciences 

Physiques : 

Dr KAKA Mohamadou 

Maître assistant  Responsable chargé de Recherche en 

Sciences Physiques et didactiques des 

Sciences Physiques 

Responsable chargé de la 

recherche en mathématiques : Dr 

GAZIBO KARIMOU Mohamed 

Maître assistant  Responsable chargé de Recherche en 

Mathématiques et didactiques des 

Mathématiques 

Responsable de la gestion 

financière/Infrastructures/ 

génération des revenus : Mme 

BOUBACAR Moumouni Aïssa 

Master + 5 ans 

d'expérience 
 Coordinatrice de la gestion financière et 

des infrastructures ; 

 Chargé de piloter le processus de 

génération des revenus  

Agent de liaison industriel: 

Dr MAHAMAN KABIR 

Mahaman 

Maître assistant  Responsable de liaison industriel 

 

Chargé de communication 

interne et externe Mr MAI-

ALLAYA Illa 

Master 2  Responsable de communication interne et 

externe et animation du site Web. 

Chargé des protections 

environnementales et sociales : 

Dr HALILOU Oumarou 

Doctorat  Responsable chargé de sauvegardes 

environnementale et sociale ; 

Responsable passation des 

marchés : 

Mr Aliou Daouda Hassan 

Master + 5 ans 

d'expérience 
 Responsable chargé de la passation des 

marchés ; 

Chargé d’administration, de 

l’approvisionnement et de la 

gestion immobilière : 

MAMANE Ousseini 

Licence + 5 ans 

d'expérience 
 Responsable chargé d’administration, de 

l’approvisionnement et de la gestion 

immobilière  

En cours de recrutement Master + 5 ans 

d'expérience 
 Comptable Principal ; 

- Représentant des étudiants En Licence ou Master  Un des délégués des sections concernées 

par la formation du CEA. 

Chauffeurs : 

Mr ABDOULAYE Adamou  

  Chargé de la conduite des véhicules  
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Tableau 8 : Participation du Corps Professoral 
 

Nom : MADOUGOU Saïdou Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Professeur Titulaire d’Université Département : de Physique 

Homme Nationalité : Nigérienne 

Tel. # : (+227) 96 26 52 50 / (+227) 90 04 11 17 Email : nassara01@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Physique 

Contribution Prévue : Enseignement de Physique et didactiques des sciences Physiques 

Nom : Mme IBRAHIM DOKA Dahiratou Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Professeur d’Université (MC) Département : de SVT 

Femme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 90 42 74 96 Email : dahiratou@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Biologie 

Contribution Prévue : Enseignement de Biologie et didactique  SVT 

Nom : ALHOU Bassirou Plus haut diplôme obtenu ; PhD 

Position/Titre : Professeur d’Université (MC) Département : de SVT 

Homme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 96 96 14 22 Email : alhoubass@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Biologie 

Contribution Prévue : Enseignement de Biologie et didactique  SVT 

Nom : ALMOU Mamane Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Professeur d’Université (MC) Département : de Chimie 

Homme Nationalité : Nigérienne 

Tel. #/ : (+227) 96 29 26 86  Email : almou_ens@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Chimie 

Contribution Prévue : Enseignement de Chimie et didactique des sciences physiques 

Nom : HALILOU Oumarou Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Assistant (A) Département: de SVT 

Homme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 98 86 76 76 Email : omarhalilou2000@yahoo.fr   

Expertise Disciplinaire : Biologie 

Contribution Prévue : Enseignement de Biologie et didactiques  SVT 

Nom : BOUKARI Mahamane Sani Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Professeur d’Université (MC) Département : de Physique 

Homme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 90 24 52 93 Email : 
mahamanesani.boukary@gmail.com  

Expertise Disciplinaire : Physique 

Contribution Prévue : Enseignement de Physique et didactiques des sciences Physiques 

Nom : Mme GOZA Nana Aïcha Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Professeur d’Université (MC) Département : des Sciences de 
l’Education 

Homme/Femme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 96 99 08 04 Email : aichagoza@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Psychopédagogie 

Contribution Prévue : : Enseignement de Psychopédagogie et Sciences de l’Education 

Nom : MAHAMAN KABIR Mahaman Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Maître-assistant Département: en Mathématiques 

Homme Nationalité: Nigérienne 

mailto:nassara01@yahoo.fr
mailto:dahiratou@yahoo.fr
mailto:alhoubass@yahoo.fr
mailto:almou_ens@yahoo.fr
mailto:alhoubass@yahoo.fr
mailto:mahamanesani.boukary@gmail.com
mailto:aichagoza@yahoo.fr
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Tel. # : (+227) 97 32 95 62 Email : mahamankabir@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Mathématiques 

Contribution Prévue : Enseignements de Mathématiques et didactique des Mathématiques 

Nom : KAKA Mohamadou Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Maitre-assistant Département : de Physique 

: Homme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 92 80 20 25 Email : mohamadou_kaka@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Physique 

Contribution Prévue : Enseignement de Physique et didactique des sciences Physiques 

Nom : BOUKARI Issiaka Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Maitre-assistant Département de Chimie 

Homme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 96 26 31 50 Email : issiaka_boukari@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Chimie 

Contribution Prévue : Enseignement de Chimie et didactique de Chimie 

Nom : GAZIBO KARIMOU Mohamed  Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Maitre-assistant Département de Mathématiques 

Homme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 98 27 73 75 Email : mgazibok@yahoo.fr  

Expertise Disciplinaire : Mathématiques 

Contribution Prévue : Enseignements de Mathématiques  

Nom : RABIOU Ousmane  Plus haut diplôme obtenu : PhD 

Position/Titre : Maitre-assistant Département de Mathématiques 

Homme Nationalité: Nigérienne 

Tel. # : (+227) 98 37 55 93 Email : rousman@yahoo.com  

Expertise Disciplinaire : Mathématiques 

Contribution Prévue : Enseignements de Mathématiques et didactique des Mathématiques 
 

3.9. Politique relative au harcèlement sexuel 
 

Voir le document de politique de harcèlement sexuel élaboré à cet effet. La personne responsable de 

cette question est le chargé des protections environnementales et sociales, sous la supervision de la 

Directrice adjointe du Centre. 

 

Ce document est consultable sur le site web du CEA à l’adresse suivante : 

 http://www.cea-ms4ssa.org   
 

3.10. Protections environnementales et sociales 
 

Voir le document du Plan de Gestion Environnementale et Sociale élaboré à cet effet. La sonne 

responsable de cette question est le chargé des protections environnementales et sociales, sous la 

supervision du Directeur du Centre. 

 

Ce document est consultable sur le site web du CEA à l’adresse suivante : 

 http://www.cea-ms4ssa.org  
 

 

mailto:mahamankabir@yahoo.fr
mailto:mohamadou_kaka@yahoo.fr
mailto:issiaka_boukari@yahoo.fr
mailto:mgazibok@yahoo.fr
mailto:rousman@yahoo.
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4. SUIVI DU RENDEMENT 
 

Voir le document d’évaluation de projet (DEP). ANNEXE 2 : Protocoles de décaissement et de 

vérification de l’ILD et le cadre de résultats. 
 

5. APERÇU DU BUDGET POUR LA PÉRIODE TOTALE DU PROJET 

 
Tableau 9 : Budget indicatif (2020-2024) avec répartition entre partenaires 
 

Catégories dépenses 
Coûts estimatifs en ($ US) 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 Total % du total 

A: Budget par plan activité 

A1. assurer la préparation institutionnelle du centre et le fonctionnement de sa gouvernance 

A1.1 Préparation de base   34 000 0 0 0 0 34 000 0,76 

A1.2. Préparation totale  13 220 0 0 0 0 13 220 0,29 

A2. Assurer le recrutement, l’accueil, la formation et le soutien de nouveaux étudiants nationaux et régionaux 

A2.1 Nombre d’étudiant (e)s master éligible 0 83040 110880 86400 86400 366 720 8,15 

A2.2. Nombre d'étudiant(e)s du premier 

cycle éligible 0 64800 54000 54000 54000 226 800 5,04 

A2.3. Nombre d'étudiant(e)s en formation 

professionnelle de courte durée éligible 0 14 940 14940 30780 30780 91 440 2,03 
A2.4 Nouveaux étudiant(e)s doctorants 

éligibles 0 0 25400 50800 76200 152 400 3,39 

A3. Améliorer la qualité de la formation et de la recherche 

A3.1 Bibliothèque modernisée 0 115 000 0 0 0 115 000 2,56 

A3.2 Missions d’enseignements assurés 0 74730 74730 74730 74730 298 920 6,64 

A3.3 Etapes d'accréditation 0 77 800 50000 4000 150000 281 800 6,26 

A3.4 Améliorer les conditions et le cadre de 

travail, de formation et de recherche 0 162900 830640 276700 26700 1 296 940 28,82 

A.3.5 Articles de recherches publiés 0 81 140 92140 92140 92140 357 560 7,95 

A3.6 Partenariat développé 0 149650 149650 148350 148350 596 000 13,24 

A4. Assurer la professionnalisation de la formation 

A4.1. Stages 0 25400 21000 21000 21000 88 400 1,96 

A.5. Assurer le fonctionnement administratif et financier du centre 

A5.1. Rapports fiduciaires en temps opportun 0 41400 6400 6400 6400 60 600 1,35 

A5.2. Unité d'audit interne opérationnel 0 28400 28800 35600 52400 145 200 3,23 
A6. Assurer la transformation institutionnelle de l'UAM 

A6.1 Actions de transformation à décider et 

réaliser par l’université 0 67640 100640 150080 56640 375 000 8,33 

Imprévus - - - - - - - 

TOTAL 47 220 986 840 1 559 220 1 030 980 875 740 4 500 000 100,00 

% du budget 1,05 21,93 34,65 22,91 19,46 100,00 
 B: Budget par partenaires 

       CEA/IEA-MS4SSA 16940 578000 1288420 710360 556280 3150000 70,00 

Partenaires  30280 319840 359760 318660 321460 1350000 30,00 

TOTAL 47220 897840 1648180 1029020 877740 4500000 100,00 
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6. FICHES D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉES (une pour chaque activité) 
 

ILD cible : ILD 1 Préparation institutionnelle  

Chronogramme : Année 1 : 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Activité : Elaboration des documents de base du CEA (Préparation de base) 

Sous-activité/tâche :  
 ACTIVITE Elaboration des documents de base du CEA (Préparation de base) 

RESULTAT Le plan de mise en œuvre est élaboré 

Le manuel de gestion financière du CEA est vulgarisé    

Le manuel de passation des marchés du CEA est vulgarisé 

Les responsables de passation des marchés sont formés 

L’arrêté de nomination officielle des membres de l’équipe principale est pris 

Le représentant des étudiants de l’ENS au sein du CEA est désigné 

L’accord de financement est en vigueur 

Les membres du CEA participent aux ateliers des CEA 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Approbation des documents soumis 

Respect des procédures de passation des marchés 

Décaissements approuvés 

Mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage 

SOURCE DE VERIFICATION 

Plan de mise en œuvre 

Manuel de gestion financière du CEA  

Manuel de passation des marchés 

Rapport de formation 

Arrêté de nomination officielle des membres de l’équipe principale 

Décision de nomination du représentant des étudiants de l’ENS au sein 

du CEA 

Accord de financement 

Rapports d’activités des ateliers des CEA 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant le 31 décembre 2019 : 

 le plan de mise en œuvre, le manuel de gestion financière et le manuel de passation des marchés 

sont élaborés et vulgarisés 

 les capacités des responsables de passation des marchés sont renforcées 

 les membres de l’équipe principale du CEA sont nommés 

 Le représentant des étudiants de l’ENS au sein du CEA est désigné 
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 L’accord de financement est en vigueur 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA 

Formateurs 

Comité de pilotage 

DURÉE : 4 mois DÉMARRAGE : septembre 2019 FIN : décembre 2019 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Membres de l'équipe CEA 

Responsables de passation des marchés 

PARTICIPANTS : Membres de l'équipe CEA, 

Responsables de passation des marchés, Formateurs, 

comité de pilotage 

HYPOTHESES  Disponibilité des membres du CEA et partenaires ; 

 Ratification de l’accord de financement par le Niger  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 1.1  
 
Analyse par ligne budgétaire T

1-1

 T

1-2

 T

1-3

 T

1-4

 Total 

1 Atelier d’élaboration et de validation du plan de mise en œuvre des activités du CEA   4000  4000 

2 Atelier d’élaboration et de validation du manuel de gestion financière du CEA        2000 2000 
3 Atelier d’élaboration et de validation du manuel de passation des marchés du CEA        2000 2000 

4 Formation des responsables de passation des marchés     6000 6000 

5 Signature de l’accord de financement en vigueur Accord de financement en vigueur     
0 

 
0 

6 Nomination officielle des membres de l’équipe principale du CEA   0   
0 

7 Désignation du représentant des étudiants de l’ENS au sein du CEA    0  
0 

8 Participation des membres du CEA aux ateliers des CEA 20000    20000 

TOTAUX 20000   4000  10000 34000 
 

  
ILD cible : ILD 1 Préparation institutionnelle  

Chronogramme : Année 1 : 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Activité : Elaboration des documents de base du CEA (Préparation Totale) 

Sous-activité/tâche :  
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 ACTIVITE Elaboration des documents de base du CEA (Préparation Totale) 
RESULTAT Le guide de l’étudiant est élaboré et vulgarisé 

Un règlement intérieur sur le harcèlement sexuel est élaboré et vulgarisé 

Les critères d’attribution des bourses sont déterminés et connus 

Un spécialiste en gestion de projet est formé pour le compte du CEA 

Un site Web opérationnel du CEA est créé 

Un cadre de gestion Environnementale et sociale est mis en place 

Le Conseils Consultatifs Sectoriels (CCS) et Scientifique International sont créés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Approbation des documents soumis 

Suivi régulier des indicateurs 

Mise en ligne régulière des documents du CEA 

Stratégie de gestion Environnementale et sociale 

Respect de la procédure d’attribution des bourses  

SOURCE DE VERIFICATION 

Guide de l’étudiant 

Règlement intérieur sur le harcèlement sexuel  

Critères d’attribution des bourses  

Rapport de formation en gestion de projet 

Site Web 

Document du cadre de gestion Environnementale et sociale 

Arrêté de création des Conseils Consultatifs Sectoriels (CCS) et 

Scientifique International 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant le 31 décembre 2019 : 

 le guide de l’étudiant est élaboré et vulgarisé ; 

 le règlement intérieur sur le harcèlement sexuel est élaboré et vulgarisé ; 

 les critères d’attribution des bourses sont élaborés et vulgarisés ; 

 un document du cadre de gestion Environnementale et sociale est élaboré et vulgarisé ; 

 le site Web est opérationnel ; 

 un spécialiste en gestion des projets est formé ; 

 les Conseils Consultatifs Sectoriels (CCS) et Scientifique International sont créés et opérationnels  

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA 

Formateurs 

Partenaires 

Comité de pilotage 
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DURÉE : 7 mois DÉMARRAGE : juin 2019 FIN : décembre 2019 
CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Membres de l'équipe CEA  

PARTICIPANTS : Membres de l'équipe CEA, Formateurs, 

partenaires  

HYPOTHESES  Disponibilité des membres du CEA et partenaires ; 

 Connexion internet fiable 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 1.2  
 
 
Analyse par ligne budgétaire T

1-1
 T

1-2
 T

1-3
 T

1-4
 Total 

1 Formation d’un spécialiste en gestion de projet      10280 10280 

2 Création et hébergement d’un site Web opérationnel du CEA    2940 2940 
4 Elaboration et mise en ligne du guide de l’étudiant      
5 Elaboration et mise en ligne d’un règlement sur le harcèlement sexuel       
6 Elaboration et mise en ligne d’un document sur les critères d’attribution des bourses       
7 Création des Conseils Consultatifs Sectoriels (CCS) et Scientifique International   0   

TOTAUX    13220 13220 

  

 
 

  
ILD cible : ILD 3 Nombre d’étudiants 

Chronogramme : 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Activité : ILD 3.2 Recrutement des étudiants 

Sous-activité/tâche :   
 

RESULTAT Des étudiants sont recrutés  

ACTIVITE ILD 3.1 Recrutement des étudiants 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Nombre d’étudiants recrutés 

SOURCE DE VERIFICATION 

Liste des étudiants recrutés  

JALONS DE MISE EN OEUVRE 
Avant le 1

er
 mars 2019, des étudiants sont recrutés  

PASSATION DES MARCHÉS  
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RESPONSABILITÉ DE MISE EN ŒUVRE Equipe CEA 

Partenaires (MES, M/FP/RA) 

DUREE : 3 mois DÉMARRAGE : janvier 2019 Fin : mars 2019 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA 

Partenaires (MES, M/FP/RA) 

Candidats 

PARTICIPANTS : 

Equipe CEA 

Partenaires (MES, M/FP/RA) 

Candidats 

HYPOTHESES Large diffusion de l’avis de recrutement 

Respect des critères d’attribution des bourses 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 3 
 

Analyse par ligne 

budgétaire 

T

1-1

 T

1-2

 T

1-3

 T

1-4

 T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 

ILD 3.1 

Bourse des 

étudiants 

1
er

 cycle 

    16200 16200 16200 16200 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 226800 

2 

ILD 3.1 

Bourse des 

étudiants en 

master 

    20760 20760 20760 20760 27720 27720 27720 27720 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 366720 

3 

ILD 3.1 

Bourse des 

étudiants en 

formation 

continue 

     14940    14940    30780    30780   91440 

4 

ILD 3.1 

Bourses des 

étudiants en 

doctorat 

        5100 5100 5100 5100 10200 10200 10200 10200 15300 15300 15300 15300 122400 

5 
ILD 3.1 Frais 

de laboratoire 

doctorant-e-s 
        5000    10000    15000    30000 

TOTAUX     36960 51900 36960 36960 51320 61260 46320 46320 55300 76080 45300 45300 65400 81180 50400 50400 837360 



 

56 
 

 

NB : Répartition homme/femme, national/régional et montant des bourses : 

 Premier cycle : 

Montant pour étudiant national = 40 000 FCFA par mois ; 

Montant pour étudiante nationale = 50 000 FCFA par mois ; 

Avec 20 étudiants nationaux en 1
ère

 année (10 filles et 10 garçons) ; 40 en 2
ème

 année (20 filles et 20 garçons) ; 50 en 3
ème

 année (25 filles et 25 garçons) ; 50 en 4
ème

 

année (25 filles et 25 garçons) ; 50 en 5
ème

 année (25filles et 25 garçons)  
 

 Master : 

Montant par étudiant national= 80 000 FCFA par mois ; 

Montant par étudiante nationale = 100 000 FCFA par mois ; 

Avec 10 étudiants nationaux (2 filles et 8 garçons) en 1
ère

 année ; 

En 2
e

 année 38 étudiants dont 7 régionaux (2 filles et 5 garçons) et 31 nationaux (5 filles et 26 garçons) ; 

En 3
e

 année 40 étudiants dont 10 régionaux (3 filles et 7 garçons) et 30 nationaux (6 filles et 24 garçons) ; 

En 4
e

 année 40 étudiants dont 6 régionaux (2 filles et 4 garçons) et 34 nationaux (6 filles et 28 garçons) ; 

En 5
e

 année 40 étudiants dont 6 régionaux (2 filles et 4 garçons) et 34 nationaux (6 filles et 28 garçons) ; 
 
Montant par étudiant régional = 120 000 FCFA par mois ;    

Montant par étudiante régionale = 140 000 FCFA par mois ; 
 

 Formation professionnelle de courte durée 

La 2
e

  et 3
e

 année : 25 participants à la formation professionnelle de courte durée (8 participants régionaux, 17 participants nationaux ) ; 
Pause café-déjeuner pour 25 participants (5000*25*5 = 750 000 FCFA) ; Kit participants (50 000 FCFA)  par formation ; 

La  4
e

  et 5
e

 année : 50 participants à la formation professionnelle de courte durée (19 participants régionaux, 31 participants nationaux) ; 
Pause café-déjeuner pour 50 participants (5000*50*5 = 1 500 000 FCFA) ; Kit participants (100 000 FCFA)  par formation ; 
 
 Frais de transport par voie terrestre des participants régionaux = 60 000 FCFA par participant ; 
 Frais de séjour des participants régionaux 70 000 FCFA par participant ; 
Frais de transport des participants nationaux de l’intérieur du Niger 400 000 FCFA par participant ; 
Frais de séjour des participants nationaux  de l’intérieur du Niger 40 000 FCFA par jour et par participant ; 
Frais de taxi des 12 participants nationaux résidents à Niamey 5 000 FCFA par jour et par participant. 
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 Doctorat (PhD) 

Avec à partir de la 3
e

 année le recrutement chaque année de  4 nationaux et  1 régional   (de la 3
e

 année jusqu’à la 5
e

 année) ; 
 

NB : Montant des bourses doctorales et frais de participation aux jurys des thèses   

 Bourses pour Doctorat : 

Montant pour étudiant national = 150 000 FCFA par mois ; 

Montant pour étudiante nationale = 180 000 FCFA par mois ; 

Montant par étudiant régional = 200 000 FCFA par mois ; 

Montant par étudiante régionale = 220 000 FCFA par mois ; 

Avec à partir de la 3
e

 année le recrutement chaque année de  4 nationaux et  1 régional   (de la 3
e

 année jusqu’à la 5
e

 année) ; 
 
Participation aux colloques/Conférences 

Billet d’avion 500 000 FCFA et séjour forfait 200 000 FCFA par participant. 5 doctorants par an prévus à partir de la 3
ème

 année ; 

Participation aux Jurys de thèses 
Frais de participation aux jurys des thèses des membres externes : forfait de 250 000 FCFA par membre pour 10 membres externes prévus ; 
Frais de participation aux jurys des thèses des membres locaux : forfait de 40 000 FCFA par membre pour 40 membres externes prévus. 
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ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche 

Chronogramme : 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2020 
 

Activité A3.1 : Bibliothèque modernisée 

 

 

Sous-activité/tâche :  

 ACTIVITE Dotation de la bibliothèque en ouvrages des didactiques des mathématiques, des sciences physiques et des 

sciences de la Vie et de la Terre 

RESULTAT La bibliothèque du centre est dotée en ouvrages de didactiques des mathématiques, des sciences physiques-

chimie et des sciences de la Vie et de la Terre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Accès à des ouvrages de qualité par les étudiants et les 

intervenants 

Affiliation de la bibliothèque du centre à des réseaux  

SOURCE DE VERIFICATION 

Répertoire des ouvrages disponibles dans la bibliothèque 

Fréquence des prêts des étudiants et des intervenants 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant le 31 décembre 2020 : 

 des ouvrages des didactiques des mathématiques, des sciences physiques et des sciences de la Vie 

et de la Terre sont disponibles 

 l’accès aux ouvrages de mathématiques et sciences est amélioré 

 la bibliothèque du centre est mise en réseau 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA 

Partenaires  

DURÉE : 12 mois 
DÉMARRAGE : 1

er
 janvier  2020 

FIN : 31 décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA 

Etudiants 

Intervenants 

Staff bibliothèque 

PARTICIPANTS 

Equipe CEA 

Etudiants 

Intervenants 

Staff bibliothèque 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources financières 

Collaboration avec les bibliothèques partenaires 
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Fréquentation régulière de la bibliothèque par les étudiants et les intervenants 
IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 4 
 

Analyse par ligne budgétaire T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Achat d’ouvrages en 

didactiques des 

mathématiques 

 

15000               15000 

2 Achat d’ouvrages en 

didactiques des Sciences 

physiques 

 

15000               15000 

3 Achat d’ouvrages en 

didactiques des Sciences de 

la Vie et de la Terre 

 

15000               15000 

4 Achat d’ouvrages de 

pédagogie et de didactique 

générale 

 

15000               15000 

5 Mise en réseau de la 

bibliothèque 

 
25000               25000 

6 Mise en place d’un intranet   10000               10000 

7 Abonnement aux revues 

scientifiques 

 
20000               20000 

TOTAUX  115000   0    0    0    115000 
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ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche 

Chronogramme : 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Activité A3.2 : Missions d’enseignement pour 3 didacticiens (Maths, SVT, Physique-Chimie) 

Sous-activité/tâche :  

 ACTIVITE Missions d’enseignement pour 3 didacticiens (Maths, SVT, Physique-Chimie) 

RESULTAT Des ateliers de formation en didactiques des mathématiques, des Sciences physiques et des Sciences de la 

Vie et de la Terre sont organisés chaque année 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Amélioration des pratiques de classe 

SOURCE DE VERIFICATION 

Attestations de participation aux formations 

Modules de formation 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant le 31 décembre 2020des ateliers de formation en didactiques des mathématiques, des Sciences 

physiques et des Sciences de la Vie et de la Terre sont organisés 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipes CEA 

Formateurs 
DURÉE : 12 mois 

DÉMARRAGE : 1
er

 janvier 2020 
FIN : 31 décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Intervenants 

Etudiants 

PARTICIPANTS 

Intervenants 

Etudiants 

Formateurs 

HYPOTHESES Disponibilité des : ressources financières, formateurs, intervenants et étudiants 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 4  
 
 

Analyse par ligne budgétaire T 

1-1

 T

1- 2

 T

1- 3

 T

1- 4

 T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T 

3-1

 T

3- 2

 T

3- 3

 T

3- 4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Billets d’avion pour les missions 

d’enseignement 

     22050    22050    22050    22050   88200 

2 Frais de séjour des enseignants en 

mission d’enseignement  

     45120    45120    45120    45120   180480 

3 Frais pédagogiques des enseignants en 

mission d’enseignement 

     7560    7560    7560    7560   30240 

TOTAUX      74730    74730    74730    74730   298920 
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ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche 

Chronogramme : 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Activité A3.3 : Accréditation  

Sous-activité/tâche :  

 ACTIVITE Revisiter le curriculum 

Mise en place d’une cellule d’accompagnement et d’évaluation 

Renforcement des compétences des formateurs du CEA 

Développement de supports didactiques numériques 

RESULTAT Le curriculum est réécrit et validé avant le 31 décembre 2020  

Une cellule d’accompagnement et d’évaluation des diplômés du CEA est opérationnelle 

Les compétences des formateurs du CEA sont améliorées 

Des supports didactiques numériques sont développés et diffusés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Mise en œuvre du nouveau curriculum  

SOURCE DE VERIFICATION 

Différents référentiels validés (métier, compétence, formation et 

évaluation) 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant le 31 décembre 2020le curriculum est réécrit et validé 
PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA 

Partenaires 
DURÉE : 12 mois 

DÉMARRAGE : 1
er

 janvier 2020 
FIN : 31 décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA 

Intervenants 

Partenaires 

PARTICIPANTS 

Equipe CEA 

Intervenants 

Partenaires 

HYPOTHESES Disponibilité des membres de l’équipe CEA, des intervenants et des partenaires 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 4 
 

Analyse par ligne budgétaire T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T 

3-1

 T

3- 2

 T

3- 3

 T

3- 4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Etudes des besoins sur les enseignements des 

mathématiques et sciences  

 6000               6000 

2 Atelier de réécriture et de contextualisation 

des contenus de la formation (aspects 

   4000             4000 
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théoriques et pratiques) 

3 Evaluation post formation des diplômés de 

l’ENS   

 6000               6000 

4 Suivi-accompagnement régulier des 

enseignants 

  6000              6000 

5 Evaluation des formations de l’ENS     1000             1000 

6 Collaboration avec le CDPU (conception des 

modules, soutien pédagogique) 

  600              600 

7 Formation des formateurs du CEA en 

didactique générale, didactiques des 

disciplines et pratiques innovantes 

  20000              20000 

8 Ateliers de conception des supports 

pédagogiques et didactiques (manuels 

didactiques et matériel de travaux pratiques) 

   4000             4000 

9 Diffusion et mise à disposition des supports    200             200 

10 Auto évaluation interne par la cellule 

d’évaluation 

   15000             15000 

11 Evaluation externe par la structure nationale 

(l’agence nationale d’assurance qualité 

ANAQ-SUP) ou régionale 

   15000   50000          65000 

 Constitution des dossiers             4000     4000 

 Demande d’accréditation internationale 

(assurance qualité) 

            150000    150000 

TOTAUX  12000 26600 39200 0 0 50000 0 0 0 0 4000 150000    281800 
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ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche  

Chronogramme : 1
er

 janvier 2021 au 31 décembre 2021 

Activité A3.4 : Améliorer les conditions et le cadre de travail, de formation et de recherche 

Sous-activité/tâche :  

 ACTIVITE Amélioration des infrastructures d’enseignement et de recherche 

RESULTAT Des infrastructures d’enseignement et de recherche sont améliorées 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Infrastructures répondant aux normes (qualité, capacité 

d’accueil,…) 

SOURCE DE VERIFICATION 

Infrastructures construites/réhabilitées 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant le 31 décembre 2021, les infrastructures d’enseignement et de recherche du CEA sont améliorées 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA 

Responsables de passation des marchés du rectorat 

Partenaires  

DURÉE : 12 mois 
DÉMARRAGE : 1

er
 janvier 2021 

FIN : 31 décembre 2021 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA 

Responsables de passation des marchés du rectorat 

Partenaires 

PARTICIPANTS 

Equipe CEA 

Responsables de passation des marchés du rectorat 

Partenaires 

Responsable du marché 

HYPOTHESES Respect des procédures de passation des marchés, Suivi régulier du chantier, disponibilité des ressources financières, 

respect des normes techniques 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 4 
 
 

Analyse par ligne budgétaire T 

2-1

 T

2- 2

 T

2- 3

 T

2- 4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 

Etudes, suivi, contrôle des bâtiments et 
passation des marchés 

 
 

  
42000 

            

42000 

2 

Fonctionnement du cadre de gestion 
environnementale et sociale 

 

 
  

75000 

            

75000 
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3 
Achat de matériel et travaux de mise en 
place d'un réseau de connexion internet 

 
 

19200 
             

19200 

4 
Installation d’une liaison spécialisée de 2 
Mégas avec la SONITEL 

 
  

19200 
   19200    19200    19200 

76800 

5 Carburant pour groupe électrogène   7500 
   7500    7500    7500  

30000 

6 
Construction du bloc administratif, 
d'enseignement et de recherche 

 
 

 
    483 000 

 
   160000 

 
   

643000 

7 
Equipement du bloc administratif, 
d'enseignement et de recherche 

 
 

 
    167 560    70000 

 
   

237560 

8 

Réhabilitation/équipement des laboratoires 
et Aménagements de l'espace de vie des 
étudiants 

 
 

 

    153 380    20000     

173380 

TOTAUX   26700 136200 0 0 7500 340140 0 0 7500 269200 0 0 7500 19200 1296940 
 
  
 

ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche  

Chronogramme : 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2022 

Activité A3.5 : Articles de recherche publiés 

Sous-activité/tâche :  

 ACTIVITE Développement de la recherche 

RESULTAT La recherche est développée au CEA 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Qualité des productions scientifiques 

SOURCE DE VERIFICATION 

Articles/fiches techniques publiés dans des revues à comité de lecture 

internationalement reconnues 

Bases de données bibliométriques internationales   

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant la fin du projet, la recherche au sein du CEA est améliorée 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA 

Comité Consultatif Scientifique International 

Partenaires 

DURÉE : 5 ans 
DÉMARRAGE : 1

er
 janvierr 2019 

FIN : 31 décembre 2022 
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CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA 

Comité Consultatif Scientifique International 

Partenaires 

PARTICIPANTS 

Equipe CEA 

Comité Consultatif Scientifique International 

Partenaires 

Etudiants 
HYPOTHESES Amélioration des conditions de recherche 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 4 
 

Analyse par ligne budgétaire T

1-1

 T

1-2

 T

1-3

 T

1-4

 T

2-1

 T

2-2

 T

2-

3

 

T

2-4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-

1

 

T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Développement des projets de recherche 

orientés vers l’amélioration du système éducatif 

en particulier des mathématiques et des sciences 

(Soumission à des appels à projets, rédaction et 

publication d’articles, formation de doctorants) 

     

24500    32500    32500    32500   122 000 

2 Voyage d’études      36 000    36 000    36 000    36 000   144 000 

3 Mise en application des conclusions des 

recherches pour améliorer les formations et 

contribuer à l’amélioration de la qualité du 

système éducatif 

     

4010    4010    4010    4010   16040 

4 Vulgarisation des résultats de recherche (ateliers 

de partage, insertion presse nationale, 

publication à l’échelle nationale, régionale et 

internationale, participation aux colloques, 

organisation des colloques, mise en ligne des 

résultats des recherches sur le site CEA) 

     

16630    19630    19630    19630   75520 

TOTAUX      81140    92140    92140    92140   357560 
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ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche 

Chronogramme : 1
er

  janvier 2019 au 31 décembre 2022 

Activité A3.6 : Partenariat développé 

Sous-activité/tâche :  

 ACTIVITE Développement du partenariat  
RESULTAT Le CEA diversifie ses partenaires 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Nombre de partenaires 

SOURCE DE VERIFICATION 

Rapports d’activités des partenaires 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant la fin du projet, le CEA développe un réseau de partenariat 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA 

Partenaires  

DURÉE : 5 ans DÉMARRAGE : 1
er

 janvier 2019 FIN : 31 décembre 2022 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA 

Partenaires 

PARTICIPANTS 

Equipe CEA 

Partenaires 

HYPOTHESES Stratégie de communication 
IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 4 
 
 

Analyse par ligne budgétaire T 

1-1

 T

1- 2

 T

1- 3

 T

1- 4

 T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Renforcement du partenariat 

avec les ministères en charge de 

l’éducation du Niger  

    PM     PM    PM    PM   PM 

2 Renforcement du partenariat 

international avec les écoles 

normales de la sous-région 

    26000     26000    26000    26000   

104000 

3 Renforcement du partenariat 

international 

    30000     30000    30000    30000   

120000 

 Participation aux ateliers des 

CEA 
    38500     38500    38500    38500   

154000 

 Communication interne et 

externe 

    7600     7600    6300    6300   

27800 
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 Organisation des réunions du 

Conseil Scientifique 

International 

    31250     31250    31250    31250   

125000 

 Organisation des réunions des 

Conseils Consultatifs Sectoriels 

(CCS)  

    16300     16300    16300    16300   

65200 

TOTAUX     149650 

 

    149650 

 

   148350 

 

   148350 

 

  596000 
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ILD cible : ILD 5 Pertinence de l’enseignement et de la recherche 

Chronogramme : 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2022 

Activité A4.1 : Stages 

Sous-activité/tâche :  

 ACTIVITE Organisation des stages 
RESULTAT Des stages d’une durée d’au moins un mois sont organisés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Nombre d’étudiants ayant réussi le stage 

SOURCE DE VERIFICATION 

Rapports de stage 

Notes de stage 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Chaque année, les étudiants en fin de cycle sont mis en stage d’une durée d’au moins un mois 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE  

Equipe CEA 

Partenaires 

DURÉE : 5 ans DÉMARRAGE : 1
er

 janvier 2019 FIN : 31 décembre 2022 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA 

Partenaires 

Etudiants 

PARTICIPANTS 

Equipe CEA 

Partenaires 

Etudiants 

HYPOTHESES Années académiques stables, collaboration des structures d’accueil 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 5 

Analyse par ligne budgétaire T 

1-1

 T

1- 2

 T

1- 3

 T

1- 4

 T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Logistique (entretien véhicules, 

carburant) pour les stages 

     
7200    5000    5000    5000   22200 

2 Prise en charge des stagiaires boursiers 

du CEA sur le terrain de stage  

     
6200    6000    6000    6000   24200 

3 Prise en charge des encadreurs en stage 

avec les étudiants 

     
12000    10000    10000    10000   42000 

TOTAUX      25400    21 000    21 000    21 000   88400 
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ILD cible : ILD 6 Gestion financière régulière et de qualité 

Chronogramme : 1
er

  janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Activité A5.2 : Unité d'audit interne opérationnel. 

Sous-activité/tâche :  

ACTIVITE Recrutement d’un auditeur interne, un auditeur externe, et d’un comptable. 
RESULTAT Un auditeur interne, un auditeur externe, et un comptable sont recrutés pour le compte du CEA 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Fréquence des rapports comptables et d’audits 

SOURCE DE VERIFICATION 

Contrats de recrutement 

Rapports financiers 

Rapports d’audits 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant le 30 avril 2020, un auditeur interne, un auditeur externe et un comptable sont recrutés pour 

le compte du CEA 

PASSATION DES MARCHÉS Publication de l’avis de recrutement ; 

Mise en place d’un comité de sélection ; 

Signature d’un CDD 

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA ; service du personnel rectorat  

DURÉE : 4 mois DÉMARRAGE : 1
er

 
 
janvier 2020 FIN : 30 avril 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA 

Service du personnel rectorat 

PARTICIPANTS : Equipe CEA ; service du personnel 

rectorat 

HYPOTHESES Respect des procédures de recrutement ; impartialité de la commission de recrutement 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 6 
 
 

Analyse par ligne budgétaire T 

1-1

 T

1- 2

 T

1- 3

 T

1- 4

 T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Publication de l’avis de recrutement      400          400    400 1200 

2 Commission de recrutement      400          400    400 
1200 

3 Recrutement d’un auditeur interne      1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 27000 

4 Recrutement d’un auditeur externe        6 000        6 000    6 000 18000 

5 Recrutement d’un comptable Principal      5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 81000 

TOTAUX      7200 7200 14000 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 14000 7200 7200 7200 14000 128400 
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ILD cible : ILD 6 Gestion financière régulière et de qualité 
Chronogramme : 1

er
 janvier 2019 au 31 décembre 2022 

Activité A5.1 : Rapports fiduciaires en temps opportun 

Sous-activité/tâche :  

 ACTIVITE Amélioration de la gestion financière et comptable 

RESULTAT La gestion financière et comptable est améliorée 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Régularité et fiabilité des rapports 

SOURCE DE VERIFICATION 

Pièces comptables 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Chaque année, des rapports financiers et comptables sont produits 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE 

EN ŒUVRE 

Equipe CEA, Comptable principal, auditeurs interne et externe, partenaires 

DURÉE : 5 ans DÉMARRAGE : 1
er

 janvier 2019 FIN : 31 décembre 2022 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 

Equipe CEA, Comptable principal, auditeurs interne et externe 

PARTICIPANTS 

Equipe CEA, Comptable principal, auditeurs interne et 

externe, partenaires 

HYPOTHESES Transparence dans la gestion, mise en place d’un système fiable de comptabilité 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 6 
 
 
Analyse par ligne budgétaire T 

1-1

 T

1- 2

 T

1- 3

 T

1- 4

 T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Achat fournitures de bureau      1000 1000 1000 1000 1000 1 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

15000 
2 Achat matériels et consommables informatiques      12200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 20600 
3 Acquisition d’un logiciel comptable       20000              20000 
4 Renforcement de capacité du personnel        5000              5000 

TOTAUX      13200 26600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 60600 
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ILD cible : ILD 7 Impact institutionnel 

Chronogramme : 1
er

  janvier 2021 au 31 décembre 2021 

Activité A6.1 : Actions de transformation à décider et réaliser par l’université 

Sous-activité/tâche :   
 

RESULTAT L'université d’accueil du CEA dispose d’une stratégie régionale 

ACTIVITE Elaboration d’une stratégie régionale à l'échelle de l'université 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

Pourcentage d’étudiants étrangers inscrit à l’UAM 

SOURCE DE VERIFICATION 

Listes des étudiants inscrits 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Avant le 31 décembre 2021, l’UAM dispose d’une stratégie régionale 

PASSATION DES MARCHÉS  

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 

ŒUVRE 

Responsables rectorales 

Facultés et Ecole 

Partenaires 

DUREE : 12 mois DÉMARRAGE : 1
er

 janvier 2021 Fin : 31 décembre 2021 

CONSTITUENTS PRINCIPAUX : 

Responsables rectorales 

Facultés et Ecole 

Partenaires 

PARTICIPANTS : 

Responsables rectorales 

Facultés et Ecole 

Etudiants 

Partenaires 

HYPOTHESES Auto évaluation de l’université, Implication de tous les acteurs 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE BUDGETAIRE Budget CEA_ ILD 7.1 
 

Analyse par ligne budgétaire T

2-1

 T

2-2

 T

2-3

 T

2-4

 T

3-1

 T

3-2

 T

3-3

 T

3-4

 T

4-1

 T

4-2

 T

4-3

 T

4-4

 T

5-1

 T

5-2

 T

5-3

 T

5-4

 Total 

1 Actions de transformation à décider et 

réaliser par l’université 

 67640   100640    150080    56640    375000 

TOTAUX  67640   100640    150080    56640    375000 

 
 


