
 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PRIORITAIRES RETENUES JUSQU’AU 30 JUIN 

2024 

Activités du plan de travail 
Etat de mise 

en œuvre (%) 

Action 1: Assurer le recrutement, l’accueil, la formation et le soutien de nouveaux étudiants 

nationaux et régionaux\Action du DLI 3 

Sous-action 1a: Nombre d'étudiant(e)s master éligibles 

Activité 1: Bourse pour dix (10) étudiantes régionales de Master dont trois (3) nouvelles 50 

Activité 2: Bourse pour vingt-cinq (25)  étudiants régionaux de Master dont neuf (9) 

nouveaux 
50 

Activité 3: Bourse pour onze (11)  étudiantes nationales de Master dont six (6) nouvelles 50 

Activité 4: Bourse pour soixante-cinq (65) étudiants nationaux de Master dont quarante-

deux (42) nouveaux  
50 

Sous-Action 1b: Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles 

Activité 1: Bourse pour soixante (60) étudiantes nationales de premier cycle 50 

Activité 2: Bourse pour cent vingt (120) étudiants nationaux de premier cycle 50 

Sous-Action 1d: Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles 

Activité 1: Bourse pour cinq (5) étudiants régionaux dont deux (2) nouveaux 50 

Activité 2: Bourse pour une (1) étudiantes régionales  50 

Activité 3: Bourse pour une (1) nouvelle étudiante nationale 0 

Activité 4: Bourse pour treize (13) étudiants nationaux dont quatre (4) nouveaux 50 

Activité 5: Frais de labo 100 

Action 2: Améliorer la qualité de la formation et de la recherche\Action du DLI 4 

Sous-Action 2d: Améliorer les conditions et le cadre de travail, de formation et de recherche 

Activité 1 : Etudes, suivi et contrôle des bâtiments  80 

Activité 3 : Aménagements de l'espaces de vie des étudiants, reprise de la pelouse, de 

l'espace de rencontre centrale etc… 14,71 

Activité 4: Réhabilitation et/ou rénovation de 4 laboratoires 100 

Activité 5 : Abonnement d'une liaison spécialisée de 6 Mégas Octés 
100 

Activité 6 : Travaux de construction du bloc administratif,  

d'enseignement et de recherche du Centre 57,25 

Sous-Action 2g: Stages 

Activité 1: Logistique (entretien véhicules, carburant) pour les stages 
100 

Activité 2: Prise en charge des stagiaires boursiers du CEA sur le terrain de stage 100 

Action 3 : Assurer la génération des revenus externes pour el Centre/ Action du DLI 5 



ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PRIORITAIRES RETENUES JUSQU’AU 30 JUIN 

2024 

Activités du plan de travail 
Etat de mise 

en œuvre (%) 

Activité 1 : Génération des revenus externes pour le Centre 100 

Action 4: Assurer le fonctionnement administratif et financier du centre\Action du DLI 6 

Sous-Action 4a: Fonctionnement du centre 

Activité 1: Elaboration des rapports fiduciaires 50 

Activité 2: Soumission des différents rapports d'activité 50 

Sous-Action 4b: Unité d'audit interne opérationnel 

Activité 1: Prise en charge d’un auditeur interne 100 

Activité 2: Prise en charge d’un auditeur externe 100 

Activité 3: Prise en charge d’un comptable Principal  100 

Action 6: Communication 

Activité 1: Communication interne 100 

 


